

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. 2012001641

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:**Objednávateľ:****Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie:

číslo účtu:

(Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park)

číslo účtu:

(Park Moyzesova; Komenského park východ, Komenského park

západ)

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

členovia združenia „**Združenie Mestský park, T - E**“ založeného zmluvou o združení podpísanou dňa 25.06.2012, uzatvorenou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka nasledujúcimi členmi:

TuCon, a.s.

so sídlom Priemyselná 2, 010 01 Žilina

IČO: 44 802 030

DIČ: 202284291

IČ DPH: SK202284291

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10695/L

štatutárny orgán: Ing. Jozef Hric- predseda predstavenstva

(ďalej len „**vedúci účastník združenia / TUCON**“)

a

ERPOS spol. s r.o.

so sídlom Vysokoškolská 4, 010 08 Žilina

IČO: 31 588 506

DIČ: 2020449079

IČ DPH: SK2020449079

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sro, vo vložke č. 1255/L

štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Gašparec - konateľ

(ďalej len „**účastník združenia / ERPOS**“)

Sídlo združenia: Priemyselná 2, 010 01 Žilina

zastúpené Ing. Jozefom Hricom - predsedom predstavenstva TuCon, a.s. a splnomocneným

zástupcom združenia „Mestský park, T - E“

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej spolu len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001641 zo dňa 30. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“):

I. ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) Článok III. ods. 1 písm. c) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie nasledovne :

„c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 30.04.2013.“.

(2) V súlade s článkom III. ods. 2 Zmluvy sa v článku IX. ods. 2 písm. f) Zmluvy príloha č. 6 „harmonogram postupu prác“ v časti týkajúcej sa stavebnej časti „Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park“ nahrádza harmonogramom postupu prác tejto stavebnej časti, ktorý je prílohou tohto dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha - aktualizovaný harmonogram prác týkajúci sa stavebnej časti „Rekonštrukcia a revitalizácia zelene Mestský park“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V

dňa 20 DEC. 2012

V

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za „Združenie Mestský park, T - E“

MUDr. Richard Raši, Phd., MPH
primátor mesta

TuCon, a.s.
predseda predstavenstva TuCon, a.s.
a splnomocnený zástupca združenia
„Združenie Mestský park, T - E“