

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 2012001460

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: .Združenie KUNSTHALLE“**vedúci člen združenia OHLŽS, a. s.**

so sídlom Burešova 938/17, 660 02 Brno, Veveří, Česká republika
štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Bakay, na základe plnej moci
IČO: 46342796

oprávnený podnikateľ na území SR prostredníctvom:

OHL ZS, a. s.

so sídlom: Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35881879
DIČ: 2021815191
IČ DPH: SK2021815191
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke č. 1158/B
štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Bakay, vedúci organizačnej zložky
bankové spojenie:
číslo účtu:

člen združenia**OHL Pozemné stavby, a. s.**

so sídlom Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43941664
DIČ: 2022540124
IČ DPH: SK2022540124
zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 4404/B
štatutárny orgán: Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001460 zo dňa 12.07.2012 (ďalej len „Zmluva“)

I. ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) Článok III. ods. 1 písm. c) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie nasledovne :

„c) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 31.05.2013.“.

(2) V súlade s článkom III. ods. 2 Zmluvy sa v článku IX. ods. 2 písm. d) Zmluvy v celom rozsahu mení príloha č. d) „harmonogram postupu prác“ a nahrádza sa novou prílohou, ktorá tvorí súčasť tohto dodatku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa

Objednávateľ: 20. DEC 2012

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Ráši, PhD, MPH
primátor mesta

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:

Za OHL ŽS, a. s.

Ing. Mikuláš Bakay
na základe plnej moci

Za OHL IPozemné stavby a. s.

Ing. Dalibor Štefánik
predseda prístavenstva

Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva