

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. 2012001391

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: členovia skupiny VÁHOSTAV - SK, a.s. a HYDROSTAV ŠAĽA, a.s. nasledovne:**VÁHOSTAV - SK, a.s.**

so sídlom: Hlinská 40, 011 18 Žilina,
IČO: 31 356 648
DIČ: 2020333216
IČ DPH: SK 2020333216
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele Sa, vo vložke č. 10274/L
štatutárny orgán: Ing. Martin Buňák - člen predstavenstva
Ing. Ján Stetiar- člen predstavenstva

HYDROSTAV ŠAĽA, a.s.

so sídlom: P. Pázmáňa 22, 927 01 Šaľa
IČO: 35 832 606
DIČ: 2020262134
IČ DPH: SK 2020262134
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddiele Sa, vo vložke č. 10572/T
štatutárny orgán: na základe splnomocnenia zo dňa 28. 3. 2012 zastúpený pri úkone: Ing. Martinom Buňákom a Ing. Jánom Štetiarom

bankové spojenie združenia:
číslo účtu združenia:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001391 zo dňa 6. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“)

**I.
ZMENY V ZMLUVE**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- (1) V ocenenom výkaze výmer (rozpočte diela), ktorý je prílohou Zmluvy, sa Rozpočet v časti „SO 04 Návštevnícke centrum a archeologické pracovisko“ - „Dokončovacie práce a obklady“, kód položky 781 - riadky č. 117, 118 a 122 mení tak, že táto časť sa nahrádza príslušnou časťou rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku.

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Prílohou dodatku je
- príslušná časť rozpočtu uvedená v čl. I dodatku.
3. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V

dňa 31 DEC. 2012

V _____, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

za VÁHOSTAV-SK, a.s.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Martin Buňák
člen predstavenstva

Ing. Ján Štetár
člen predstavenstva

za HYDROSTAV ŠALĽA, a.s.

Ing. Martin Buňák
na základe splnomocnenia zo dňa 28.03.2012

Ing. Ján Štetiar
na základe splnomocnenia zo dňa 28.03.2012

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revitalizácia hraciu na vrchu Hradová v Košiciach

Objekt: SO 04 Návštevnícke centrum a archeologické pracovisko

Objednávateľ: Mesto Košice, Magistrát mesta Košic, Tr. SNP 48/A,

Zhotoviteľ: VÁHOSTAV-SK.a.s Žilina

JKSO: 801 49

Dátum: 28.11.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

781

Dokončovacie práce a obklady

5 684,54

3,040

117	771	781445019	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 400x400mm	m2	121,994	25,27			3 082,79	0,00350	0,426
118	597	5976586000	Obkladačky keramické glazované hladké B 400x400	m2	124,434	19,66			2 446,37	0,02100	2,613
122	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	38,557	4,03			155,38	0,00000	0,000