

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 12/2010/02

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
so sídlom Priemyselná 7, 042 45 Košice
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK 2020492111
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 240/V
štatutárny orgán: Ing. Pavol Kováčik - predseda predstavenstva
Nicolas Paul Mare Didier - člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva
Philippe Étienne Pierre Corbel - člen predstavenstva
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 12/2010/02 zo dňa 9. 11. 2011 (ďalej len „zmluva o dielo“)

I.

PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní prác navyše z dôvodu objavenia činností, prác a dodávok, ktorých realizácia je pre riadne vykonanie diela podľa zmluvy o dielo nevyhnutná a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, resp. do výkazu výmer. Rozsah práce navyše v zmysle predchádzajúcej vety je uvedený v prílohe tohto dodatku.

II.

ZMENY V ZMLUVE O DIELO

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy o dielo:

(1) V bode 5.1 sa na koniec prvej vety vkladajú slová „a prílohu dodatku č. 1 k tejto zmluve“

- (2) Body 5.2 a 5.3 sa v celom rozsahu nahrádzajú nasledovným textom:
„5.2 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je: 1 056 581,99 EUR,
slovom „jedenmilión päťdesiatšesťtisíc päťstoosemdesiatjeden eur a 99 centov.
5.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. III s DPH je: 1 267 898,38 EUR,
slovom „jedenmilión dvestošesťdesiatšesťtisíc osemstodeväťdesiatosem eur a 38 centov.“.
- (3) V bode 5.4 sa na koniec vkladá nová veta:
„Cena za zhotovenie diela zahŕňa aj práce navyše v zmysle dodatku č. 1 k tejto zmluve.“.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.
3. Prílohou dodatku je rozsah prác navyše (krycí list rozpočtu a rozpočet stavby „Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach“ - objekt „SO 01 - ASR - navyše práce“).
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V _____ dňa 31 JAN, 2013

v _____ dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing Juraj Serva
člen predstavenstva a.s,

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia Základnej Školy Kežmarská 30 v Košiciach	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - ASR - navyac práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Tr SNP 48/A, 040 11 Košice	00691135	
Projektant	JEGON s.r.o. projektovo-inžinierska kancelária		
Zhotoviteľ	Inžinierske stavby a.s.	31651402	SK 2020492111
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		26.11.2012	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	6 495,97	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00%
2 Montáž	7 897,31	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00%
3 PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00%
4 i Montáž	950,84	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00%
5 "M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00%
6 Montáž	0,00			18 VR N z rozpočtu	0,00
7 ZRN(r. 1-6)	15 344,12	12 DN(r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7, 12,19-22	15 344,12
Dátum a podpis				24 DPH 20,00 % z 15 344,12	3 068,82
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)	18 412,94
				E Prípochty a odpochty	
Dátum a podpí [^]				26 Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ				27 iKlzáva doložka	0,00
Dátum a pedpiá [^]				28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach

Objekt: SO 01 - ASR - navyiac práce

Časť:

Objednávateľ: Mesto Košice, Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby a.s.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Ing.Čavara

Dátum: 26.11.2012

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 038,55

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	63245-1062pc	Poter - vyrovnávacia vrstva pod podlahy	m2	384,990	10,49	4 038,55
---	--------------	---	----	---------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY PSV 11 305,57

775 Podlahy vlysové a parketové 1 680,31

2	77591-9111	Montáž podlahy lamel.š.150 pláv.lepenej,vrátane líšt	m2	49,990	10,12	505,90
3	611 941 pc	Podlaha laminátová, vrátane líšt	m2	52,490	21,48	1 127,49
4	77597-3112	Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm	m2	51,000	0,92	46,92

776 Podlahy povlakové 9 625,26

5	77655-1000	Lepenie povlakových podláh z pásov korku, linolea, Novolea.PVC	m2	284,260	11,63	3 305,94
6	284 1455pc2	Podlahovina PVC TarkettAcczent Excellence 70 hr.2,5mm TOPAZ	m2	301,600	17*80	5 368,48
7	776572100	Dodávka a montáž záťažových kobercov	m2	53,290	16,27	867,03
8	776583118	Dodávka a montáž kobercových líšt	m	29,000	2,89	83,81

Celkom

15 344,12