



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo číslo 4905.9060043JKI na realizáciu prác na stavbe

Kompostárenň bioodpadov mesta Košice - výroba kompostu Bernátovce

uzavretej medzi účastníkmi:

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Košice**
Sídlo: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Šalitroš, zástupca riaditeľa

Zhotoviteľ

Názov: **EUROVIA SK, a.s., závod Košice**
Adresa: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Dielo realizuje: závod Košice
Ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
IČO: 31651518
DIČ: 2020490274
IČ DPH: SK2020490274

Tento dodatok je vyhotovený z dôvodu nerealizovania niektorých prác a realizovania navyše prác, ktoré bolo potrebné zabezpečiť na sprevádzkovanie uvedenej stavby a neboli zahrnuté do pôvodných rozpočtov. Jedná sa najmä o nepredvídané práce, potreba realizácie ktorých vznikla počas realizácie projektu. Zmluvné strany sa dohodli na zmene textu pôvodnej ZoD v bodoch:

Čl. V. Cena

Upravuje sa znenie do bodu 5.2:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. III bez DPH je:

3 848 935,56 EUR

Slovom: Trimiliónyosemstoštyridsaťosemtisícdeväťstotridsaťpäť EUR a päťdesiatšesť centov.

Upravuje sa znenie bodu 5.3:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. III vrátane DPH je:

4 580 714,55 EUR

Slovom: Štyrimiliónypäťstoosemdesiatšesťsedemstoštrnásť EUR a päťdesiatpäť centov.

Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je upravený výkaz výmer.

Tento dodatok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží 2 objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti bez zmien.

V Košiciach dňa 19.01.2011

V Košiciach dňa 20.1.2011

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

MUDr. Richard! Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Juraj Dančišý
obchodný riaditeľ a.s.
a podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ing. Ján Kravčák
finančný riaditeľ a.s.
a prokurista a.s,

~3

Kompostáreň bioodpadov mesta Košice

Príloha k Dodatku č.1 k zmluve o dielo číslo 4905.9060043JKI

Objekt	RN	Prestavanosť	Rozdieľ/RN/	Naviac práce
SO 02	1 009 805,64	992 193,29	17 612,35	
SO 03	622 857,55	616 973,45	5 884,10	
SO 03 Eli	10 611,69	9 800,18	811,51	
SO 04	68 611,26	68 134,22	477,04	
SO 04 Eli	3 521,16	3 401,02	120,14	
SO 05	356 577,58	354 311,97	2 265,61	
SO 06	43 999,23	43 989,33	9,90	
SO 06 Eli	6 067,07	7 976,88	-1 909,81	1 911,81
SO 06 Tg	16 082,87	16 082,89	-0,02	13 946,51
SO 07	71 707,49	71 095,03	612,46	
SO 08	20 182,64	20 039,19	143,45	
SO 09	32 807,38	30 752,81	2 054,57	
SO 10	13 750,85	12 666,74	1 084,11	
SO 11	94 510,36	94 477,07	33,29	15 629,98
SO 12	216 028,20	210 800,86	5 227,34	
SO 13	34 096,53	29 121,55	4 974,98	16 129,13
SO 14	36 280,95	36 238,09	42,86	
SO 15	164 236,55	161 422,63	2 813,92	
SO 15 ÚK	34 104,58	32 655,35	1 449,23	
SO 15 Zdr + plyn	58 611,00	54 654,70	3 956,30	
SO 15 Dis.zmeny	61 275,47	61 172,45	103,02	
SO 15 Vým.okien	36 474,98	36 384,62	90,36	
SO 15 Eli	32 963,43	31 344,20	1 619,23	507,61
SO 15 Tg	805 122,00	805 122,00	0,00	
Suma	3 850 286,46	3 800 810,52	49 475,94	48 125,04

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Suma s DPH</i>
<i>Prestavanosť celkom</i>	3 800 810,52	19%	722 154,00	4 522 964,52
<i>Naviac práce</i>	48 125,04	20%	9 625,01	57 750,05
<i>Práce po úprave Dodatkom č. 1</i>	3 848 935,56		731 779,01	4 580 714,57