



**DODATOK Č. 1/ DZ221101206480101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012064801 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov	:	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	
sídlo	:	Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava	26
		Slovenská republika	
poštová adresa:		Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava	
		Slovenská republika	
IČO	:	00156621	
DIČ	:	2021291382	
konajúci	:	Ing. Zsolt Šimon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov	Mesto Košice
sídlo	Trieda SNP 48/A
	040 11 Košice - Západ
	Slovenská republika
konajúci	MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice
IČO	00691135
DIČ	2021186904

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31. 03. 2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu nastane/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 598 567,64 EUR (slovom päťstodeväťdesiatosem tisíc päťstošesťdesiatšedem EUR a šesťdesiatštyri centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 594 620,71 EUR (slovom päťstodeväťdesiatštyritisíc šesťstodvadsať EUR a sedemdesiatjeden centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 564 889,67 EUR (slovom päťstošesťdesiatštyritisíc osemstoosemdesiatdeväť EUR a šesťdesiatšedem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP.
- 2.5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012064801.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

16. 06. 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:.....

Podpis:

Ing. Zsolt Šimon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Košiciach dňa: 14. 7. 2011

Podpis:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta Košice

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 - Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach	
Kód ITMS	22110120648	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spoluфинancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	11Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma		Forma financovania
77 - Infraštruktúra v oblasti starostlivosti o deti	100%	01 - nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových 'výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť.
18-Školstvo	100%	01 - mestská

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Košice IV
O b e c	Košice - Nad Jazerom
Ulica ' ;	Dneperská
	8

3. Ciele Projektu

projektu	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy a vnútorného vybavenia základnej školy a modernizácie IKT
Špecifický cieľ projektu 1	Zlepšenie podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu a doplnkových aktivít prostredníctvom modernizácie budovy školy.
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie efektívnosti realizáciou projektu "Modernizácia Materskej školy".

¹tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2009	1 920,63	2012
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	1	2012
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	185	2009	185	2012
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	2	2017
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	290	2017
	počet detí v predškolských zariadeniach využívajúcich nové alebo kvalitnejšie služby	počet	0	2009	185	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
výsledok	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2009	39,10	2012
		kWh/m ²	0	2009	49,60	2012
	zateplená plocha	m ²	0	2009	7 667	2012
dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	559,74	2017

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
dopad	počet projektov identifikovaných USVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2009	1	2017
	hodnota projektu identifikovaného USVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2009	598 567,64	2017
	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2009	2	2017

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 - Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení Stavebne prace ⁴	02/2011	01/2012
Podporné aktivity ⁵		
B - Projektové a inžinierske práce	05/2009	07/2009
C - Proces verejného obstarávania	02/2009	09/2010
D - Externý manažment projektov	03/2009	03/2012

Ukončenie realizácie aktivít Projektu 03/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	554945,98	3 221,66	558167,64	
A1 Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení			EUR	554945,98	3 221,66	558 167,64	717002
			EUR	554 945,98	3 221,66	558 167,64	Σ Stavba
Podporné aktivity			EUR	39 674,73	725,27	40 400,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	23 900,00	0,00	23900,00	716
		SPOLU	EUR	23 900,00	0,00	23 900,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	2774,73	725,27	3 500,00	637002
0	Externý manažment projektu		EUR	13 000,00	0,00	13 000,00	637005
Celkovo			EUR	594620,71	3 946,93	598 567,64	

Závazná poznámka pre prijímateľa:
Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP
³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít
⁴ relevantné v prípade investičných projektov
⁵ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP – **Rozpočet projektu**

REKAPITULÁCIA
oprávnené + neoprávnené výdavky

Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice

Objednávateľ: Mesto KOŠICE

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Objekt - Materská škola	Cena v € bez DPH	DPH	Cena v € s DPH
Oprávnené výdavky	462 454,98 €	92 491,00 €	554 945,98 €
Neoprávnené výdavky	2 684,72 €	536,94 €	3 221,66 €
SPOLU	465 139,70 €	93 027,94 €	558 167,64 €

Krycí list rozpočtu

Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Koš Miesto:							
Objekt: materská škola				Ks:			
Zákazka:			Spracoval:		Dňa	2.2.2011	
Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A							
Dodávateľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.							
Projektant:							
A	ZRN	Montáž	Materiál	2RN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	22 195,85	118 340,36	140 536,21	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	30 359,62	288 419,21	318 778,83	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	0,00	3 139,94	3 139,94	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			462 454,98	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
	Projektant, rozpočtár				E	Celkové náklady	
					21	Súčet 5,10,15,20 v EUR	462 454,98
					22		
					23	DPH 20% z 462 454,98	92 491,00
					24	DPH 0% z 0,00	0,00
					25	Spolu v EUR	554 945,98
					26		
		Odberateľ				Dodávateľ	

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
Projektant:
Dodávateľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Spracoval:
Ks:

Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice
Objekt: materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž(EUR)	Materiál(EUR)	Spolu(EUR)
Práce HSV			
ZEMNÉ PRÁCE	87,15	0,00	87,15
ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE	7 243,30	117 912,92	125 156,22
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 924,52	427,44	14 351,96
PRESUNY HMÔT HSV	940,88	0,00	940,88
Práce HSV	22195,85	118 340,36	140 536,21
Montážne práce			
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNÁL. ZARIADENÍ	0,00	3 139,94	3 139,94
Montážne práce	0,00	3 139,94	3 139,94
Práce PSV			
IZOLÁCIE STRIECH	3 162,89	27 531,38	30 694,27
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	761,05	66 190,14	66 951,19
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	7 246,95	4 367,89	11 614,84
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	16 052,35	12 716,51	28 768,86
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	2 616,68	177 613,29	180 229,97
MALBY	519,70	0,00	519,70
Práce PSV	30 359,62	288 419,21	318 778,83
Celkom	52 555,47	409 899,51	462 454,98

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A						
Projektant:						
Dodávateľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.						
Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice						
Objekt: materská škola						
Prehľad rozpočtových nákladov						
Por. í.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena (EUR)	Celkom (EUR)
		Práce HSV				
		ZEMNÉ PRÁCE				
1	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motor, pílou	KS	3,000	7,77	23,31
2	112201102	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KS	3,000	21,28	63,84
		ZEMNÉ PRÁCE				87,15
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE				
3	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	117,050	20,69	2 421,76
4	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% štukových	M2	1 358,180	3,55	4 821,54
5	625991205	Zateplenie vonkj. povrchov stien doskami polystyrén hr. 80 mm + omietka so sieťkou	m2	1 268,720	58,38	74 067,87
6	622475120	Úprava vonkj. omietky stien maltovinou siikat 3 mm	m2	1 362,360	19,16	26 102,82
7	622477010	Úprava vonkj. stien sokla mozaika	m2	64,670	37,58	2 430,30
8	625991302	Zateplenie vonkj. ostení stien hr. 20 mm polystyrén	m2	93,640	42,11	3 943,18
9	625991506	Zateplenie vonkj. stien sokla hr. 60 mm	m2	64,670	63,19	4 086,50
10	641991611	osadenie rámov okien do 1 m2 plast. - odkaz 04	ks	4,000	40,36	161,44
11	641991611	osadenie medziokenných vložiek 400/1800 -odkaz V1	ks	4,000	24,25	97,00
12	641991611	osadenie medziokenných vložiek 200/1800 - odkaz V2	ks	3,000	19,62	58,86
13	641991611	Príplatok za montáž líšt PVC pre združené okna dl. 1800 mm	ks	12,000	17,49	209,88
14	641991721	osadzovanie rámov okien plastových do 4 m2 - ODKAZ 01+02+03	ks	97,000	60,26	5 845,22
15	642992610	osadenie plastov, rámov dverí do 2,5 m2 - odkaz D4	ks	1,000	41,80	41,80
16	642992720	osadenie zárubni plastov, do 4 m2 - odkaz D1 + D3 + D5	ks	11,000	58,39	642,29
17	642992830	osadenie vrát, dverí do 10 m2 plastov. - odkaz D2	kpl	4,000	56,44	225,76
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE				125156,22
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
18	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	M2	1 728,000	2,33	4 026,24
19	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	M2	1 728,000	1,98	3 421,44
20	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	M2	1 728,000	1,39	2 401,92
21	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,0821	M2	4,050	17,07	69,13
22	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,0631	M2	27,540	9,67	266,31
23	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,0541	M2	64,800	7,32	474,34
24	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -0,0671	M2	49,510	6,39	316,37
25	968062747	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, plochy nad 4 m2 -0,0151	M2	194,400	2,21	429,62
26	976082131	Demontáž antény nadstrešnej	KS	1,000	206,13	206,13
27	952901111	vyčistenie budov do 4m	m2	356,570	3,94	1 404,89
28	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	19,048	9,83	187,25
29	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	9,524	6,47	61,62
30	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	19,048	15,11	287,82
31	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	190,480	0,53	100,95
32	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	19,048	9,20	175,25
33	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	95,240	1,00	95,24
34	979131409	poplatok za skládku	t	19,048	22,44	427,44
		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				14 351,96

Prehľad rozpočtových nákladov						
Por. i.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena (EUR)	Celkom (EUR)
		PRESUNY HMÔT HSV				
35	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	T	73,448	12,81	940,88
		PRESUNY HMÔT HSV				940,88
		Práce HSV				140 536,21
		Montážne práce				
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNÁL. ZARIADENÍ				
36	210000000	Demontáž bleskozvodu	sub	1,000	516,36	516,36
37	210000000	Znovumontáž bleskozvodu s doplnením a opravami	sub	1,000	2 218,55	2 218,55
38	210000000	Revízia bleskozvodu	sub	1,000	405,03	405,03
		M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH A SIGNÁL. ZARIADENÍ				3 139,94
		Montážne práce				3 139,94
		Práce PSV				
		IZOLÁCIE STRIECH				
39	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25 537,662	0,0275	702,2900
40	712300841	Vyčistenie a čiastočná oprava poškodenia pôvodnej krytiny	M2	1 367,000	1,80	2 460,60
41	712391000	Položenie fólie z PVC Alkorplan 35176 hr. 1,5 mm	m2	1 367,000	17,34	23 703,78
42	712491000	Položenie separačnej geotextílie FILTEX 300 hr. 3,1 mm	m2	1 367,000	2,80	3 827,60
		IZOLÁCIE STRIECH				30 694,27
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				
43	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	54 360,553	0,0140	761,0500
44	713151000	Izolácia striech EPS 100 S hr. 140 lepená PVC lepidlom	m2	1 367,000	46,13	63 059,71
45	713391000	Kotvenie izol. tepel. striech	m2	1 367,000	2,29	3 130,43
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				66 951,19
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				
46	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	KS	197,000	4,67	919,99
47	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klnce, pásová oceľ, vruty, impregnácia	M3	10,750	37,41	402,16
48	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	9 613,687	0,0430	413,3900
49	762332933	Viazané konštrukcie krovov vyrezanie časti strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2	M	394,800	13,96	5511,41
50	553000000	dodávka - kotva HILTI	ks	197,000	6,62	1 304,14
51	605000000	dodávka - hranol SM í. tr.	m3	10,750	285,00	3 063,75
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				11 614,84
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				
52	721233116	Demontáž a znovu montáž strešných vtokov plochej strechy	KS	9,000	225,73	2 031,57
53	764252501	Žľab podokapný Znľi r.š. 250	m	13,450	676,05	9 092,87
54	764510530	Oplechovanie parapetov z poplast. plechu r.š. 200 mm	m	160,650	21,26	3 415,42
55	764259332	Doplňky žľabov - kotlík štvorhranný pre pododkvapové žľaby rozmerov 200 x 300 x 400 mm	KS	2,000	L 38,94	77,88
56	764554502	Rúry odpadov. Znľi p r. 100	M	3,800	2,87	10,91
57	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	28 122,050	0,0230	646,8100
58	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	M	160,650	1,42	228,12
59	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmurovíek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	M	394,800	1,39	548,77
60	764530540	Oplechovanie Znľi plechu múrov a nadmúríkov vrátane rohov r.š. 500 mm	m	394,800	32,21	12 716,51
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				28 768,86

Prehľad rozpočtových nákladov						
Por. č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena (EUR)	Celkom (EUR)
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				
61	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	178 269,010	0,0110	1 960,9600
62	767996803	Demontáž striešky nad vchod OK	KG	676	0,97	655,72
63	767995103	M + D - konštrukcie striešky - nad vchod	KG	749,5	4,94	3 702,53
64	767000000	M + D - okno plastové OS 900/900 - odkaz 04	ks	4	248,21	992,84
65	767000000	M + D - okno plastové OS 900/1800 - odkaz 02	ks	17	454,78	7 731,26
66	767000000	M + D - okno plastové OS 1200/1800 - odkaz 01	ks	29	598,88	17 367,52
67	767000000	M + D - okno plastové 1400/1800 - odkaz 03	ks	48	2 357,18	113 144,64
68	767000000	M + D - medziokenná vložka 400/1800 - odkaz V1	ks	4	188,17	752,68
69	767000000	M + D - medziokenná vložka 200/1800 - odkaz V2	ks	3	173,40	520,20
70	767000000	M + D - dvere plastové s nadsvetlíkom 900/2750 / 800/2000 / -	ks	1	835,58	835,58
71	767000000	M + D - dvere plastové s nadsvetlíkom 1000/2750 / 900/2000 / - odkaz D3	ks	4	1 014,95	4 059,80
72	767000000	M + D - dvere plastové s nadsvetlíkom 1200/2750 /1100/2000 / - odkaz D1	ks	5	1 107,06	5 535,30
73	767000000	M + D - dvere plastové dvojkrídl. s nadsvetlíkom 1500/2750	ks	4	1 599,15	6 396,60
74	767000000	M + D - dvere plastové dvojkrídl. 1500/2100	ks	2	1 152,67	2 305,34
75	767000000	M + D - okno plastové 2x850/2750 mm, doplnok k D2	ks	2	4 318,69	8 637,38
76	767000000	Osadenie parapetov plastových	m	160,65	4,54	729,35
77	767000000	dodávka - parapet plastový	m	160,65	18,93	3041,10
78	767000000	M + D - okno plastové 1200/1800 - odkaz 05	ks	3	620,39	1 861,17
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				180 229,97
		MAL'BY				
79	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	234,1	0,62	145,14
80	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	234,1	1,60	374,56
		MAL'BY				519,70
		Práce PSV				318 778,83
				Celkom		462 454,98

Položka 37

Názov	Mj	Množstvo	Cena (EUR)	Celkom (EUR)
Tiontáž bleskozvodu	m	540	2,89 €	1 560,06 €
Dprava podložiek pod bleskozvod	ks	60	3,15 €	189,12 €
držiak bleskozvodu	ks	65	3,68 €	239,14 €
spojky bleskozvodu	ks	65	3,54 €	230,23 €

Spolu 2 218,55€

Položka 67

Názov	Mj	Množstvo	Cena (EUR)	Celkom (EUR)
Podstojkovanie	m	268,8	28,50 €	7 660,80 €
Chemické kotvenie	ks	456	72,44 €	33 032,64 €
Pomocné debnenie	m2	211	24,24 €	5 114,64 €
Vŕtanie dier	ks	456	10,85 €	4 947,60 €
Vyspravenie vypadnutých častí	m	260	17,85 €	4 641,00 €
Oceľové prvky	ks	48	83,54 €	4 009,88 €
D+M okno 1400/1800	ks	48	953,48 €	45 767,04 €
Vysprávky ostenia	m	308	15,74 €	4 847,92 €
Tesniace pásy	m	308	10,14 €	3 123,12 €

Spolu 113 144,64 €

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Krycí list rozpočtu

Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Koš Miesto:

Objekt: materská škola _____ Ks:

Zákazka: _____ Spracoval: _____ Dňa 2.2.2011

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A _____

Dodávateľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Projektant:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 684,72	0,00	2 684,72	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			2 684,72	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0,00
12	Územie so sťaž. podmienk.			0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet 5,10,15,20 v EUR	2 684,72
22							
23	DPH 20% z 2 684,72				536,94		
24	DPH 0% z 0,00				0,00		
25	Spolu v EUR				3 221,66		
26							

Odberateľ

Dodávateľ

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A
Projektant:
Dodávateľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Spracoval:
Ks:

Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice
Objekt: materská škola

Prehľad rozpočtových nákladov - neoprávnené náklady

<u>Oddiel</u>	<u>Montáž(EUR)</u>	<u>Materiál(EUR)</u>	<u>Spolu(EUR)</u>
Práce HSV			
ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	2 669,88	0,00	2 669,88
ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE	14,84	0,00	14,84
Práce HSV	2 684,72	0,00	2 684,72
Celkom	2 684,72	0,00	2 684,72

Odberateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A						
Projektant;						
Dodávateľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.						
Stavba: Modernizácia materskej školy ul. Dneperská č. 8 Košice						
Objekt: materská škola						
Prehľad rozpočtových nákladov - neoprávnené náklady						
Por. č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena (EUR)	Celkom (EUR) .
		Práce HSV				
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
1	311272236	murivo z pórobet. tvárníc	m3	12,960	188,22	2 439,33
2	331271119	Murivo pilierov z porobet. tvárníc 300/250/1800	m3	0,810	284.63	230,55
		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				2 669,88
				■ ■ ■		
		ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE				
		Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -10% štukových	M2	4,180	3,55	14,84
3	622422121	ÚPRAVY POVRCHOV,PODLAHY, OSADENIE				14,84
		Práce HSV				2 684,72
				Celkom		2 684,72