

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. objednávateľa 2012001939
 č. zhotoviteľa ZoD 2012/GA/01/015 na stavbu:

Košice, rozšírenie Rastislavovej ulice; pravoodbočovací pruh

1.Zmluvné strany**Objednávateľ:**

Sídlo

Zastúpený

IČO

DIČ

IČDPH

Bankové spojenie

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

00 691 135

2021 186 904

SK2021 186 904

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- a) vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, vedúci oddelenia výstavby, investícií
 a stavebného úradu MMK
 Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

Telefón

E-mail

a

Zhotoviteľ:

Sídlo

Registrácia

Zastúpený

IČO

IČDPH

DIČ

Bankové spojenie

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
 Oddiel Sro, vložka č. 991/BIng. Vlastislav Šlajs, Ing. Jarmila Považanová,
 Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

17 317 282

SK 2020 316 298

2020 316 298

Osoby oprávnené rokovať a konať za zhotoviteľa:

- a) vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
 Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
 Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
 b) vo veciach technických: Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
 Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky

c) vo veciach realizačných: Ing. Marián Kropuch, vedúci prevádzkovej jednotky
d) stavbyvedúci: Ing. Anton Sviatko

Telefón
Fax
E-mail

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 2012001939, č. zhotoviteľa ZoD 2012/GA/01/015 nasledovne

Článok II. zmluvy o dielo Predmet zmluvy

dopĺňa sa o bod

- 1.1 Rozsah diela uvedený vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. objednávateľa 2012 00 1939, č. zhotoviteľa ZoD 2012/GA/01/015 sa rozširuje o naviac práce, vyžiadané a odsúhlasené objednávateľom. Naviac práce sú špecifikované vo výkaze výmer podľa jednotlivých objektov, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Článok III. zmluvy o dielo Lehota zhotovenia diela

1. Znenie bodu sa vzhľadom na zmenu rozsahu prác vylučuje a nahrádza sa znením :
Termín ukončenia diela je : do 30.04.2013

Článok V. zmluvy o dielo Cena za dielo, bod 2. sa mení vzhľadom na zmenu rozsahu diela v súlade s ustanovením bodu 2. článku VI. Zmluvy o dielo nasledovne :

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela bez DPH podľa ZoD	244 203,36 €
Naviac práce - dodatok č. 1	+68 682,40 €
<u>Odpočet 10% ceny za nepredvídané výkony</u>	<u>- 22 017,35 €</u>
Spolu bez DPH	290 868,41 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>58 173,68 €</u>
Cena diela vrátane DPH	349 042,09 €

XII. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice.
2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č.1 je príloha č. 1 - výkaz výmer s ocenenými položkami stavebných prác.
3. Dodatok č.1 sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 2012001939, č. zhotoviteľa ZoD 2012/GA/01/015 zo dňa 17.09.2012, pokiaľ neodporujú ujednaniám v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Košice, dňa

Košice, dňa 11.12.2012

Za objednávateľa: 26. FEB. 2013

Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Rašil PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Marián Kropuch
na základe plnej moci

Dodatok overili: Ing. Ján Lietava

Eva Kováčová