

DODATOK č. 7**k Zmluve o dielo č. 2012001320**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:**Objednávateľ: Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štátutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK2020372497

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 581/B

štátutárny orgán: Ing. Juraj Androvič - člen predstavenstva

Ing. Ján Blaho - člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.7(ďalej len „Dodatok“)
k Zmluve o dielo č. 2012001320 zo dňa 18.06.2012 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.07.2012, Dodatku č. 2 zo dňa
26.10.2012, Dodatku č. 3 zo dňa 20.12.2012, Dodatku č. 4 zo dňa 15.04.2013, Dodatku č. 5 zo dňa 22.04.2013
a Dodatku č.6 zo dňa 20.5.2013 (ďalej len „Zmluva“)

I.
ZMENY V ZMLUVE

Z dôvodu zmien, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne ukončenia diela, sa mení realizačná projektová dokumentácia (Príloha č.4 Zmluvy) a ocenený výkazu výmer a rozpočet diela (Príloha č.7 Zmluvy), tak ako je uvedené v tomto Dodatku. Uvedené zmeny nemajú dopad na cenu dotknutých položiek.

(1) SO 01 Centrálna budova

- a) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 01 Centrálna budova - rekonštrukcia, bez vplyvu na výkaz výmer. Úprava skladby podlahy P35 v miestnostiach 3.12 - 3.20 a 3.34. Dôvodom zmeny je skutočná výška oceľových I-profilov tehlových klenieb, ktorá bola zistená po odstránení

pôvodných vrstiev podláh. Úprava skladieb podláh nemá vplyv na rozpočet, prípadné práce navyiac spojené so zmenou, budú hradené Zhotoviteľom.

- b) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 01 Centrálna budova - rekonštrukcia, s vplyvom na výkaz výmer - zmena popisov. Zmena veľkosti vonkajších dverí (východ, západ) pol. 114 v realizačnej projektovej dokumentácii. Skutočný stav na dverných prekladoch a výška stropu (klenba v I-profiloch) neumožňuje použitie dverí projektovaných rozmerov. Vzhľadom na iný spôsob kotvenia v hornej časti, je nutné zabudovanie oceľového „L“ profilu, do ktorého budú v nadpraží uvedené dvere prikotvené. Uvedená zmena nemá vplyv na cenu diela.

Nasledovná pôvodná položka z rozpočtu sa ruší:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, Výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu vč. DPH	Skupina výdavkov
388	MAT	5534X0114	Dvere 1600/2400 ozn.114	2,000	kus	3924,73	0,00	7 849,46	7 849,46	717002

Zrušená položka sa nahrádza nasledovne (rozdelenie na 2 položky):

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, Výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu vč. DPH	Skupina výdavkov
388a	MAT	5534X0114	Dvere 1600/2310 ozn.114	1,000	kus	3 924,73	0,00	3 924,73	3924,73	717002
388b	MAT	553 4X0114	Dvere 1600/2120 ozn.114	1,000	kus	3 924,73	0,00	3 924,73	3 924,73	717002

- c) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 01 Centrálna budova - rekonštrukcia, bez vplyvu na výkaz výmer. Vzhľadom na skutkový stav južných stien v sálach 1.03 a 1.15 nie je možné realizovať rezné murivo - tvrdá cementová pôvodná omietka, pri jej osekaní dochádza k deštrukcii rezného muriva. Práce (osekanie omietky) boli vykonané podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Osekaný stav muriva bude potrebné omietnuť omietkou. Prípadné práce navyiac spojené so zmenou, budú hradené Zhotoviteľom.

(2) SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky

- a) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky, bez vplyvu na výkaz výmer. Zmena typu výplne nadsvetlíka dverí (pôvodne sklo, nový návrh oceľový plech) v 1.PP - 2ks, 305P a 305L - (W - pol.č.466 bez zmeny). Z dôvodu, že pod stropom sú vedené potrubné rozvody, je technicky nerealizovateľné prechádzať nimi cez sklenenú výplň.

Položka rozpočtu bez zmeny :

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, Výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách	Jednotková	Spolu
466	MAT	553458325	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 45/D1-C 2465/2895 305	2,000	kus	4 708,92	0,00	9417,84	0,22000		0,44000

- b) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky, bez vplyvu na výkaz výmer. Protipožiarna oceľová zasklená stena (interiérová) - pol Č.302L a 302P Výpis dverí v realizačnej projektovej dokumentácii definovaný nadsvetlík s oblúkovým horným rámom (W - pol.č.463 bez zmeny). Vzhľadom na jeho osadenie a pozíciu na chodbách vo vzťahu k tvaru stropu bude nutné upraviť časť rámu z oblúkového na priamy. Uvedená zmena realizačnej projektovej dokumentácie nemá vplyv na cenu,

Položka rozpočtu bez zmeny:

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, Výkaz výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť Jednotková	tonách Spolu
463	MAT	553458322	Stena ocel zaskl interierova s dverami protipoz EI 30/D3-C 2610/3500 302	2,000	kus	5469,63	0,00	10 939,26	0,22000	0,44000

- c) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 02 Centrum kultúry a kreatívnej ekonomiky, s vplyvom na výkaz výmer - zmena popisov. Zmena výšky segmentových okien 1.NP (3ks). Po osekání omietok fasád boli identifikované nestabilné a neúplné klenby v nadpraží okien č. 119 (2ks) a 120 (1 ks). Bude nevyhnutné opätovne domurovanie uvedeného klenbového nadpražia. Z tohto dôvodu je nutná zmena výrobného rozmeru týchto okien pri položke č.119(2ks) o 19cm a pri položke č.120(1ks) o 7cm.

Nasledovné pôvodné položky z rozpočtu sa rušia :

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, Výkaz výmer	Množstvo výmera	Menná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť Jednotková	v tonách Spolu
437	MAT	553458271	Okno oceľové segmentové 1480/2940-3050 vr vnutor a vonk parapetov 119	2,000	kus	2110,30	0,00	4 220,60	0,01400	0,02800
438	MAT	553 458272	Okno oceľové segmentové 1760/2730-2920 vr vnutor a vonk parapetov 120	1,000	kus	2437,58	0,00	2437,58	0,01400	0,01400

Zrušené položky sa nahrádzajú nasledovne :

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, Výkaz výmer	Množstvo výmera	Menná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť Jednotková	v tonách Spolu
437	MAT	553458271	Okno oceľové segmentové 1480/2750-2860 vr vnutor a vonk parapetov 119	2,000	kus	2110,30		4 220,60	0,01400	0,02800
438	MAT	553 458272	Okno oceľové segmentové 1760/2660-2850 vr vnutor a vonk parapetov 120	1,000	kus	2437,58		2437,58	0,01400	0,01400

(3) SO 03 - Galéria

- a) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 03 Galéria, bez vplyvu na výkaz výmer. Ide o zosúladienie realizačnej projektovej dokumentácie (definuje dvere ako 1-kridlové), so schváleným rozpočtom (ten definuje tieto dvere ako 2-kridlové) 2.NP, položka vo výkaze výmer č. 250 - bez zmeny. Pri schvaľovaní dielenskej dokumentácie pre výrobu vnútorných dverí, boli zistené predmetné skutočnosti. Jedná sa o zmenu realizačnej projektovej dokumentácie bez vplyvu na cenu diela-zosúladienie realizačnej projektovej dokumentácie a rozpočtovej položky výkazu výmer.

Položka z rozpočtu:

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sute	Hmotnosť sute celkom	Skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
250	611	6116016204.	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1500x2100 vr. kovania a zámku - odk.406,407	ks	2,000	373,77	747,54	0,00000	0,000	0,00000	0,000	717002

- b) Zmena Realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 03 Galéria, bez vplyvu na W. Vzhľadom na kolíziu dverí s potrubím VZT v miestnosti č.106 - Strojovňa VZT je nevyhnutné zmeniť smer otvárania dverí - smerom do chodby a zárubňu posunúť o 70cm smerom ku komunikačnému jadru. Rozmer, materiálová charakteristika aj vybavenosť dverí č. 301 ostáva nezmenená (W - pol.č. 255 bez zmeny).

Položka z rozpočtu bez zmeny :

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sčítane	Hmotnosť sčítane celkom	Skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
255	611	6116402500	Plné protipožiariarne dvere dvojkrídlové, so zábrnou 1300x2100 + samozatvárac	ks	3,000	726,04	2 178,12	0,00000	0,000	0,00000	0,000	717002

- c) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 03 Galéria, bez vplyvu na výkazu výmer. V súvislosti s požiadavkou Hasičského a záchranného zboru o zabezpečení minimálnej priechodnej šírky schodišťa na 1650 mm bude nutné upraviť design a spôsob kotvenia zábradlia Z/4. Uvedená zmena je vzhľadom na množstvo a typ použitého materiálu vrátane náterov bez vplyvu na cenu (W - pol. č. 273 bez zmeny). Mierne navýšenie nákladov ide na náklady Zhotoviteľa. Realizačná projektová dokumentácia bude doplnená o dielenskú dokumentáciu upraveného zábradlia.

Položka z rozpočtu bez zmeny :

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH	Hmotnosť	Hmotnosť celkom	Hmotnosť sčítane	Hmotnosť sčítane celkom	Skupina výdavkov
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
273	553	5534666101	Oceľové zábradlie vnúlschodiska odk. 7J4	kg	1593,640	2,94	4 685,30	0,00000	0,000	0,00000	0,000	717002

(4) SO 07.4 Pavilón - Zázemie umelcov

- a) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 07.4 pavilón - Zázemie umelcov, s vplyvom na výkazu výmer - zmena popisov. Ide o zosúladienie realizačnej projektovej dokumentácie (definuje dvere ako Hliníkové AL 1 - krídlové), so schváleným rozpočtom, ktorý tieto dvere definuje ako Oceľové 1 - krídlové), položky dverí č.200 - (W - pol.č. 133). Vzniknutá situácia bola zistená v súvislosti so schvaľovaním dielenskej dokumentácie pre výrobu dverí. Zmena identifikuje zámenu materiálu dverí v rozpočte z oceľových na hliníkové /lepšie/ (v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou).

Nasledovná pôvodná položka rozpočtu sa ruší:

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom v € bez DPH	Hmotnosť	Skupina výdavkov
133	P/PC	BAZ-006	Oceľové 1 -krídl., 1050 x 2441mm, otváracie dvere, plné, hl., s preruš, tepelným mostom, vr. zárubne,	KUS	4,000	0,00	1 792,29	7 169,16	0,000	717001

Zrušená položka sa nahrádza nasledovne :

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom v € bez DPH	Hmotnosť	Skupina výdavkov
133	P/PC	BAZ-006	Hliníkové 1-krídl., 1050 x 2441mm, otváracie dvere, plné, hl., s preruš, tepelným mostom, vr. zárubne	KUS	4,000	0,00	1 792,29	7 169,16	0,000	717001

(5) SO 05.1.1 Pavilón bezpečnostnej služby

- a) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 05.1.1 Pavilón bezpečnostnej služby, bez vplyvu na výkaz výmer. Zmena spočíva v úprave realizačnej projektovej dokumentácie. Na základe zistení, že pri zachovaní architektonických požiadaviek objektu nebolo možné vybaviť paralelne odsuvné 1-krídlové okná izolačným trojsklom, bude nutné upraviť projekt (Výkres štruktúrálnej fasády SO-05.1.1) a to úpravou počtu odsuvných okien na taký počet, ktorý je dostatočný pre ■ potreby priameho prevetrávania, za izolačné 3-skló vrátane celoobvodového špeciálneho zasklievacieho profilu a tmelenia, pri zachovaní resp. vylepšení požadovaných energetických parametrov objektu. V projekte sú definované 1-krídlové AL- okná s izolačným 2-sklom v štruktúrálnej fasáde v počte 2ks, po zmene bude potrebný len 1ks. AL- odsuvné okná nie sú vôbec vykázané v rozpočte - výkazu výmer, 1 ks okna uhradí Zhotoviteľ na vlastné náklady, bez navýšenia rozpočtu.

(6) SO 05.1.2 Pavilón Infocentrum

- a) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 05.1.2 Pavilón Infocentrum, bez vplyvu na výkaz výmer. Zmena spočíva v úprave realizačnej projektovej dokumentácie. Na základe zistení, že pri zachovaní architektonických požiadaviek objektu nebude možné vybaviť paralelne odsuvné 1-krídlové okná izolačným trojsklom, je nutné upraviť projekt (Výkres štruktúrálnej fasády SO-05.1.2) a to úpravou počtu odsuvných okien na taký počet, ktorý je dostatočný pre potreby priameho prevetrávania, za izolačné 3-skló vrátane celoobvodového špeciálneho zasklievacieho profilu a tmelenia, pri zachovaní resp. vylepšení požadovaných energetických parametrov objektu. V projekte sú definované 1-krídlové AL- okná s izolačným 2-sklom v štruktúrálnej fasáde v počte 4ks, po zmene bude 1ks (ostáva). AL- odsuvné okná nie sú v rozpočte pri tomto objekte vôbec vykázané. 1 ks okna uhradí Zhotoviteľ, bez navýšenia rozpočtu.

(7) SO 09.1 Mobiliár

- a) Zmena realizačnej projektovej dokumentácie v objekte SO 09.1 Mobiliár, s vplyvom na výkaz výmer - zmena popisov. Zmena spočíva v úprave realizačnej projektovej dokumentácie. Pôvodne navrhnuté kotevné prvky pozostávali z nerezových platní zaliatych v betóne. Technológia povrchovej úpravy (metlčkovanie), neumožňuje súčasne integrovať kotevné platne do presných pozícií pre uchytenie sedacích prvkov. Z tohto dôvodu bol navrhnutý spôsob kotvenia týchto sedacích prvkov v spolupráci s ich výrobcom, ktorý pozostáva z ohnutých nerezových kotevných platní špecifického tvaru (výkres dielenskej dokumentácie). Táto zmena nemá vplyv na cenu rozpočtu - zmena textu položky výkazu výmer č.4.

Nasledovná pôvodná položka rozpočtu sa ruší:

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom v € bez DPH	Skupina výdavkov
4	S/S50	553-008	Dodávka OK - kotviace platne nerezové 100 x 100 x 8mm, so závitom	KUS	100,000	0,00	95,53	9 553,00	717001

Zrušení položka sa nahrádza nasledovne :

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom v € bez DPH	Skupina výdavkov
4	S/S50	553-008	Dodávka OK - kotviace platne nerezové 168 x 35 x 2 mm	KUS	100,000	0,00	95,53	9 553,00	717001

II.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk)
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa **13. JÚN 2013**

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....^V
MUDr. Richara Raši, PhD., MF^AdLg,
primátor mesta

.....[#]
Ing. Juraj Androvič
člen predstavenstva

Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva