

Dodatok č. 1

k Čiastkovej zmluve o dielo č. 5 zo dňa 30.03.2016
k rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933
zo dňa 29.10.2015

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií

stavebný objekt SO 115 – 00 Bernolákova

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzavretej medzi účastníkmi :

1. Objednávateľ: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia výstavby,
investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:
2.1. Názov: **EUROVIA SK, a. s.**
Adresa, sídlo uchádzača: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Právna forma: akciová spoločnosť
Zapísaná v obchodnom registri : Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel : Sa
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Ing. Štefan Balint – riaditeľ závodu Košice
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Balint
IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
e-mail:
web.stránka: www.eurovia.sk
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník

závodu Košice

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo

hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák

hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč

hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek

2.2.Názov:

Inžinierske stavby, a. s.

Adresa, sídlo uchádzača:

Priemyselná 6, 042 45 Košice

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri : Okresného súdu Košice I., vložka 240/V, oddiel : Sa

Štatutárny orgán:

predstavenstvo v zložení

Philippe Etienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva

Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva

Kontaktná osoba:

Ing .Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné stavitel'stvo

IČO:

31651402

IČ pre DPH:

SK 2020492111

DIČ:

2020492111

Telefón:

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

Vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay,

Vo veciach technických a realizačných: Ing. Peter Paulík,

Účastníci skupiny dodávateľov: „Združenie - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“, EUROVIA SK, a.s. a Inžinierske stavby, a.s.

zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je spoločnosť: EUROVIA SK, a.s. na základe plnej moci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu nevyhnutých doplňujúcich stavebných prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, ktorých potreba vyplynula počas vykonávania diela, ich vplyvu na lehotu vykonania diela a zmeny rozsahu stavebných prác (nevykonané /naviac stavebné práce) v rozsahu a zložení podľa „Zmeny technického riešenia č.1“.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia znenie Čiastkovej zmluvy o dielo č. 5 zo dňa 30.03.2016 k Rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 zo dňa 29.10.2015 takto:

I. Predmet Dodatku č. 1

1. Článok I. Predmet zmluvy sa dopĺňa o ods. 1.1., ktorý znie:

1.1. Rozsah diela špecifikovaný v prílohách zmluvy sa upravuje o nevykonané/naviac stavebné práce a doplňujúce stavebné práce s rozsahom a zložením podľa prílohy Dodatku č. 1 s názvom „ROZPOČET – príloha Dodatku č. 1“.

2. Článku II. Lehota vykonania diela :

Bod 1. - na koniec bodu sa dopĺňa text:

Termín ukončenia diela podľa Dodatku č. 1: do 31.07.2016.

3. Článok IV. Cena – mení sa pôvodné znenie ods. 3. Nové znenie:

3. Cena diela špecifikovaná v prílohe č. 2 pôvodnej zmluvy „Výkaz výmer“ sa upravuje v zmysle prílohy Dodatku č. 1 s názvom „ROZPOČET – príloha Dodatku č. 1“

Cena podľa pôvodnej zmluvy	647 227,76 € bez DPH
Nevykonané stavebné práce	- 29 398,44 € bez DPH
Doplňujúce/naviac stavebné práce	36 407,88 € bez DPH
Cena diela celkom:	654 237,20 € bez DPH

Prílohy „Výkaz výmer“ a „ROZPOČET – príloha Dodatku č. 1“ obsahujú popis položiek a jednotkové ceny za položky z príslušného cenníka rámcovej dohody a Zmeny technického riešenia č. 1 a požadované množstvá. Cena diela je určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva.

II.

1. Ostatné body a dojednania zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa

- 5. SEP 2016

Za objednávateľa:

Mesto Košice

V Košiciach dňa 09.08.2016

Za zhotoviteľa:

EUROVIA SK, a.s.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Jura Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Rekapitulácia

Stavba: Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií

Objekt: ul. Bernoláková

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.,

Miesto: Bernoláková ul. Košice

Spracoval: Ing. Dušan Dvorčák

Dátum: 7.07.2016

Č.	Popis	MJ	Cena
1.	ROZPOČET - NAVIAC PRÁCE	m2	36 407,883
2.	ROZPOČET - ODPOČTY	m2	29 398,443
			7 009,441

ROZPOČET - NAVIAC PRÁCE

Stavba: Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií

Objekt: ul. Bernoláková

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.,

Miesto:

Spracoval: Ing. Dušan Dvorčák

Dátum: 07.07.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12.	05030264032410	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m ² , z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy 200 do 300 mm -0,400 t	m3	459,80	15,798	7 263,920
		<i>Výmena nevhodného podlažia v staničení 0,070 - 0,085 km; 0,375 - 0,542 s odvozom zeminy na skládku v hrúbke do 300 mm (výpočet kubatúr vid' porealizačné zameranie)</i>				
15.	01080102010010	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v násypoch v hornine 1 až 4 so zhutnením	m2	1 532,66	0,54	827,636
20	22010104000140	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	3 065,32	4,55	13 947,206
22.	02060905031210	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR na upravenom povrchu SR 110	m2	1 532,66	5,11	7 831,893
50.	05010201003100	Búranie konštrukcií vodných stavieb s naložením vybúraných hmôt a sutiny na dopravný prostriedok alebo s odpratáním na hromady do vzdialenosti 20 m z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,447 t	m3	25,20	204,39	5 150,628
43	22251491018030	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,00	140,91	281,820
52.	27031172010020	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,00	368,26	1 104,780

Spolu :

36 407,883

ROZPOČET - ODPOČTY

Stavba: Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií

Objekt: ul. Bernoláková

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.,

Miesto:

Spracoval: Ing. Dušan Dvorčák

Dátum: 7.07.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
10.	05030261032500	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m ² , z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm -0,500 t	m ²	798,22	4,54	3 623,92
12.	05030264032410	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m ² , z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,400 t	m ²	798,22	4,74	3 783,56
17.	22020421020020	Podklad z kameniva spevneného cementom bez dilatčných škár, s rozprestretím a zhutnením KSC II, po zhutnení hr. 200 mm	m ²	798,22	15,06	12 021,19
19.	22010104000250	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr. 250 mm	m ²	798,22	7,38	5 890,86
22.	02060905031210	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z geomreže TENSAR na upravenom povrchu SR 110	m ²	798,22	5,11	4 078,90

Spolu :

29 398,443