

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2014001047

medzi

Objednávateľom: Mesto Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD, MPH, primátor
Sídlo: Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
Bankové spojenie:
č. ú.:
IBAN:
SWIFT:

a

Zhotoviteľom : HALA projekt, s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Hanuliak - konateľ
Sídlo: Hroncova 3, 040 01 Košice
IČO: 45 452 377
DIČ: 2022997878
IČ DPH: SK2022997878
Bankové spojenie:
č. ú.:
IBAN:
SWIFT:

Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 25327/V

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12. 5. 2014 zmluvu o dielo č. 2014001047 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo - projektovú dokumentáciu „Obnova kúpaliska Červená hviezda, Košice“ (ďalej aj „dielo“) vrátane ďalších činností uvedených v zmluve.

Na základe prerokovania rozpracovanej projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky Kúpalisko mestské, Staničné nám. 5, Košice, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako Kúpalisko mestské, zaužívaný názov: stará plaváreň, verejné kúpalisko, Červená hviezda, pod číslom 1137/ 1-6, (ďalej len „NKP“) za účasti zástupcov objednávateľa, Ministerstva vnútra SR a Krajského pamiatkového úradu Košice (ďalej len „KPÚ“) dňa 25. 6. 2014 KPÚ konštatoval, že predložené riešenie rozpracovanej projektovej dokumentácie je v súlade s požiadavkami rozhodnutia KPUKE-2014/579-2/6919/MK zo dňa 06. 02. 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2014. KPÚ ďalej konštatoval, že vybudovanie nového bazéna pre účelové využitie vodného póla je nevyhnutné z hľadiska zachovania autenticity architektonického diela, pretože nebude potrebné realizovať náročnú prestavbu národnej kultúrnej pamiatky, pri ktorej by došlo k ohrozeniu zachovania jej pojmových znakov.

V nadväznosti na uvedené sa dielo v časti obnovy plaveckého bazéna namiesto jeho rozšírenia (tak, aby malo parametre potrebné pre medzinárodné vodnopólové súťaže) týmto dodatkom upravuje tak, že sa nahrádza úpravou bazénového telesa, spôsobom umožňujúcim jeho všeobecné užívanie na plavecké účely.

Projektová dokumentácia na vybudovanie nového bazéna pre účelové využitie vodného póla bude predmetom samostatného zmluvného vzťahu.

Vzhľadom na potrebu čiastočnej zmeny projektovej dokumentácie vyvolanej prerokovaním rozpracovanej projektovej dokumentácie na KPÚ, zmluvné strany sa dohodli na predĺžení lehoty na vypracovanie a dodanie projektu pre územné a stavebné konanie.

Na základe vyššie uvedeného zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu dodatku č. 1 k zmluve:

Čl. I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách zmluvy:
 - (1) V čl. IV (Čas plnenia) sa v odseku 1 v bode 1.1 slová „do 30 dní“ nahrádzajú slovami „do 95 dní“.
 - (2) V čl. IV (Čas plnenia) sa v odseku 1 v bode 1.3 slová „do 30 dní odo dňa odovzdania projektu pre stavebné povolenia“ nahrádzajú slovami „do 95 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy“.
 - (3) V prílohe č. 4 (Podrobný opis predmetu zákazky) sa v písm. d) veta „Rozšírenie bazénového telesa plaveckého bazéna pre potreby medzinárodných vodnopólových súťaží.“ nahrádza vetou „Úprava bazénového telesa plaveckého bazéna.“.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú v pôvodnom znení.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok k zmluve je platný dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že tento dodatok, tak ako bol vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

14 JÚL 2011

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Ladislav Hanuliak
konateľ