

DODATOK č. 1**K ZMLUVE O DIELO**

č. objednávateľa : 2015000167, č. zhotoviteľa: 01/2015
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Zmluvné strany**1. Objednávateľ:****Mesto Košice**

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za
objednávateľa:

vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia
výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

2. Zhotoviteľ:**IPOS, s.r.o.**

Inžinierske, projektové a obchodné služby
Sídlo: P. O. Box 295, Horná č. 26, 974 01 Banská Bystrica
Pracovisko: ul. T. Vansovej č. 1440/1, (budova Stavoprojektu), 960 01 Zvolen
Zastúpený: Ing. Igor Chylo - konateľ
IČO: 31603 041
IČ DPH: SK 2020460871
DIČ: 2020460871
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Osoby oprávnené rokovať za
zhotoviteľa vo veciach

zmluvných a technických:

Ing. Igor Chylo

telefón/fax:

mobil:

e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Z dôvodov nepriaznivých poveternostných podmienok v meste Košice (vrstva ujazdeného snehu na vozovke, krajniciach, obrubníkoch, uličných vpustiach a inžinierskych sieťach), ktoré znemožnili geodetom identifikáciu bodov v teréne potrebných pre polohopisné a výškopisné zameranie úsekov pozemných komunikácií v súlade s STN a uzatvorenou zmluvou o dielo, bolo potrebné počnúc dňom 29. januára 2015 na čas nevyhnutný dočasne prerušiť terénne geodetické práce. O tejto skutočnosti bol medzi zhotoviteľom a objednávatelom vypracovaný zápis. Geodetické terénne práce boli opäť zahájené dňa 11.2.2015, ako náhle to umožnila vrstva odhrnutého alebo roztopeného snehu na budúcom stavenisku, o čom zástupca zhotoviteľa PD bez meškania informoval zástupcu objednávateľa.

Objednávateľ v súťažných podkladoch uviedol predpokladanú výmeru plochy vozovky jednotlivých pozemných komunikácií, na základe ktorej zhotoviteľ ocenil samostatne meračské práce a DSP (projektové práce). Pracovník investora v teréne určil začiatok a koniec jednotlivých pozemných komunikácií, ktoré sa následne geodeticky zamerali a do účelovej mapy sa navrhla rekonštrukcia pozemných komunikácií. O rozdieloch medzi predpokladanou výmerou pozemných komunikácií a skutočne zameranou výmerou pozemných komunikácií bol investor u všetkých pozemných komunikáciách priebežne informovaný. Po ukončení poľných geodetických prác sa vypracovala tabuľka „Porovnanie výmer stavebných objektov“ v súlade s čl. III Cena, bod 5. zmluvy, (v ktorej sa neuvažoval rozdiel vo výmerách plus-mínus do 500 m²) s tým, že došlo k zvýšeniu rozsahu/obsahu predmetu zmluvy s dopadom na cenu a termín plnenia, viď. Prílohu dodatku.

Na základe vyššie uvedených skutočností, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy a z toho vyplývajúci zväčšený rozsah služieb, nepriaznivé klimatické podmienky a ich vplyv na termín plnenia, sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách zmluvy o dielo č. objednávateľa 2015000167, č. zhotoviteľa 01/2015 „Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) stavby: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“ zo dňa 22.1.2015 (ďalej len „Zmluva“):

I.

1. Čl. I. (Predmet zmluvy) sa dopĺňa o bod. 1.1., ktorý znie:

1.1. Zhotoviteľ vykoná meračské práce a DSP na naviac plochách oproti predpokladanej výmere podľa súťažných podkladov v zmysle prílohy č. 1 k dodatku „Porovnanie výmer stavebných objektov“.

2. V čl. II. Zmluvy (Termín vykonania diela) sa v ods. 1 doterajšie znenie prvej vety mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokumentáciu stavby odsúhlasenú objednávateľom, KR PZ v Košiciach, KDI a správcami/vlastníkmi dotknutých podzemných inžinierskych sietí v termíne do 4 mesiacov a dvoch týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3. Príloha č. 2 k Zmluve „Špecifikácia ceny“ sa v plnom rozsahu nahrádza novou prílohou č. 2 „Špecifikácia ceny/naviac skutočnosť“.

Ceny za naviac práce (naviac skutočnosť) sú určené na základe priamej úmery, t.j. prepočtom jednotkových cien z prílohy č. 2 zmluvy k rozsahu zväčšených plôch (naviac skutočnosť) pre každú pozemnú komunikáciu.

II.

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č. 1 k dodatku „Porovnanie výmer stavebných objektov“ a nová príloha k Zmluve č. 2 „Špecifikácia ceny“.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa

28. MÁJ 2015

V Banskej Bystrici dňa **22. 4. 2015**

Za objednávatel'a:

Za zhotovitel'a:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Igor Chylo
konateľ IPOS s.r.o.

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. objednávateľa 2015000167 č. zhotoviteľa 1/2015

Porovnanie výmer stavebných objektov

Číslo SO	Názov SO	FT/kategória	Predpokladaný rozsah voovky podľa SP v m2	Skutočný rozsah vozovky podľa UM v m2	Porovnanie rozdielu výmer v zmysle čl. III. cena, ods. 5 ZoD	NAVIAC SKUTOČNOSŤ v m2 toler. nad 500 m2
101	Ázijská trieda	B2/MZ 8,5/60	12 800,00	16 403,00	rozdiel výmer >500 m2	3 603,00
102	Gemerská	B2/MZ 18/60	6 557,00	8 415,00	rozdiel výmer >500 m2	1 858,00
103	Klimkovičova	CI/MO 8,5/50	2 152,00	3 350,00	rozdiel výmer >500 m2	1 198,00
104	Cesta 111/ 050193 Myslavská cesta	B3/MZ 6,5/50	7 242,00	7 517,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
105	Vojenská	B2/MZ 8,5/50	3 118,58	1 971,00	rozdiel výmer >500 m2	-1 147,58
106	Komenského	B2/MZE 20/60 red.	20 750,00	23 559,00	rozdiel výmer >500 m2	2 809,00
107	Bajzova	CI/MO 6,5/50	2 511,00	2 880,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
108	Košická Polianka	účelová PK	9 270,00	9 339,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
109	Gazdovská	CI/MO 6,5/40	1 907,00	2 063,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
110	Budanova	B3/MZ 7,5/40	4 540,00	4 738,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
111	Široká	CI/MO 5,5/40 reduk.	2 957,00	2 872,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
112	Poštová	CI/MOU 11,5/40	3 766,00	4 511,00	rozdiel výmer >500 m2	745,00
113	Jána Pavla II.	B3/MZ 7,5/50	8 470,00	8 169,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
114	Ondavská	B2/MZ 8,5/50	5 474,00	7 245,00	rozdiel výmer >500 m2	1 771,00
115	Bernolákova	CI/MO 7,5/50	5 657,00	6 360,00	rozdiel výmer >500 m2	703,00
116	Cesta III/050 196 Zdobá	B3/MZ 7,5/50	8 885,00	9 668,00	rozdiel výmer >500 m2	783,00
117	Cesta III/050 184 Veľká Ida	B3/MZ 8,5/50	22 385,00	22 484,00	rozdiel výmer<500 m2	0,00
Spolu m2:			128 441,58	141 544,00		12 322,42

Špecifikácia ceny/naviac skutočnosť

“Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) stavby: Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií”

P.č.	Názov - PK na ulici:	Predpoklad, rozsah v m2	Naviac skutočnosť v m2 (podľa prílohy č. 1 k dodatku)	Merná jednôt. (M.J.)	Množst.	Cena za M.J. € bez DPH						Cena celkom podľa ZoD	Cena za naviac skut.	Cena celkom i
						DSP		Meračské práce						
						podľa zmluvy o dielo	naviac skutoč.	Geodetické zameranie podľa ZoD	Geodetické zameranie naviac skut.	Vytýčenie podz. IS	Vytýčenie podz. IS j naviac skut.			
1.	Ázijská trieda	12 800,00	3 603,00	kpl.	1,00	1 805,00	508,08	305,00	85,85	620,00	174,52	2 730,00	768,45	3 498,45
2.	Gemerská	6 557,00	1 858,00	kpl.	1,00	2 055,00	582,31	220,00	62,34	410,00	116,18	2 685,00	760,83	3 445,83
3.	Klimkovičova	2 152,00	1 198,00	kpl.	1,00	1 305,00	726,48	220,00	122,47	305,00	169,79	1 830,00	1 018,75	2 848,75
4.	Cesta 111/050 193 Myslavská cesta	7 242,00	0,00	kpl.	1,00	1 905,00	0,00	220,00	0,00	260,00	0,00	2 385,00	0,00	2 385,00
5.	Vojenská	3 118,58	-1 147,58	kpl.	1,00	2 055,00	-756,20	220,00	-80,96	305,00	-112,23	2 580,00	-949,39	1 630,61
6.	Komenského	20 750,00	2 809,00	kpl.	1,00	2 805,00	379,72	410,00	55,50	965,00	130,64	4 180,00	565,86	4 745,86
7.	Bajzova	2 511,00	0,00	kpl.	1,00	1 555,00	0,00	220,00	0,00	305,00	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00
8.	Košická Polianka (Rešov majer)	9 270,00	0,00	kpl.	1,00	2 555,00	0,00	220,00	0,00	200,00	0,00	2 975,00	0,00	2 975,00
9.	Gazdovská	1 907,00	0,00	kpl.	1,00	1 555,00	0,00	220,00	0,00	205,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
10.	Budanova	4 540,00	0,00	kpl.	1,00	2 805,00	0,00	220,00	0,00	205,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00
11.	Široká ulica	2 957,00	0,00	kpl.	1,00	1 805,00	0,00	220,00	0,00	205,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00
12.	Poštová	3 766,00	745,00	kpl.	1,00	1 555,00	307,61	220,00	43,52	600,00	118,69	2 375,00	469,83	2 844,83
13.	Jána Pavla 11.	8 470,00	0,00	kpl.	1,00	2 055,00	0,00	220,00	0,00	550,00	0,00	2 825,00	0,00	2 825,00
14.	Ondavská	5 474,00	1 771,00	kpl.	1,00	2 055,00	664,85	220,00	71,18	410,00	132,65	2 685,00	868,68	3 553,68
15.	Bernoláková	5 657,00	703,00	kpl.	1,00	1 305,00	162,17	220,00	27,34	410,00	50,95	1 935,00	240,46	2 175,46
16.	Cesta 111/050 196 Zdobá	8 885,00	783,00	kpl.	1,00	2 805,00	247,19	220,00	19,39	200,00	17,63	3 225,00	284,21	3 509,21
17.	Cesta 111/050 184 Veľká Ida	22 385,00	0,00	kpl.	1,00	2 805,00	0,00	510,00	0,00	385,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
Cena bez DPH:												45 630,00	4 027,67	49 657,67
DPH 20%:												9 126,00	805,53395	9 931,53
Cena vrátane DPH:												54 756,00	4 833,20	59 589,20