

DODATOK č. 5**k Zmluve o dielo č. 2012001320**

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:**Objednávateľ: Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 581/B
štatutárny orgán: Ing. Juraj Androvič - člen predstavenstva
Ing. Ján Blaho - člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.5 (ďalej len "Dodatok")
k Zmluve o dielo č. 2012001320 zo dňa 18.06.2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 10.07.2012, Dodatku č.2 zo dňa
26.10.2012, Dodatku č.3 zo dňa 20.12.2012 a Dodatku č. 4 zo dňa 15. 04. 2013 (ďalej len „Zmluva“)

**I.
PREDMET A ÚČEL DODATKU**

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene diela podľa článku V. Zmluvy na základe schválených zmenových listov č. č.1, č.26, č.54, č.58, č.61, č.66, č.67, č.73, č.74, č.83, č.84, č.85, č.87, č.88, č.89, č.96, č. 100, č. 104, č.107, č.108, č.109, č.110, č.112, č.113, č.116, č.119, č.121, č.126, č.127, č.128, č.132, č.135, č. 139, ktoré menia pôvodný rozsah diela uvedený v čl. II ods. 1 Zmluvy. Uvedené zmeny tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho prílohy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách ustanovení Zmluvy:
 - (1) V článku IV ods. 2 Zmluvy sa celková cena s DPH a cena uvedená slovom ruší v celom znení a nahrádza sa v celom rozsahu nasledovným textom:

„Cena bez DPH: 20.099.337,01 €

-1-

Obchodné tajomstvo Doprastav, a. s.

DPH 20%: 4.019.867,40 €
Cena s DPH: 24.119.204,41 €
(slovom: Dvadsaťštyri miliónov stodevätňásttisíc štyristodvadsaťsedem eur a dvadsaťjeden centov s DPH).

Rekapitulácia zmien predstavuje:

Číslo ZL	Stavebný objekt	ZL A plusové položky zo schváleného rozpočtu, bez DPH v Eur	ZL A plusové položky zo schváleného rozpočtu, s DPH v Eur
1	SO 05-1 Šachta pre sanie - VZT	7 443,81	8 932,57
26	S018-4-2 Rozvod technologickej vody pre TČ	1 807,18	2 168,62
54	SO 01 Úprava vstupnej markízy	6 553,48	7 864,18
58	SO 01 Výmena pôvodných prekladov	33 205,45	39 846,54
61	SO 01 Ondrejove križe	6151,17	7 381,40
66	SO 03 -STEELPARK	37 882,98	45 459,57
67	SO 05.1 - CO kryt zmena RPD + vonkajší stavebný objekt	13 538,81	16 246,57
73	S0_02 Podchytenie klenby okolo výťahovej šachty	4 522,07	5 426,48
74	SO 02 Prepojenie vodorov. hydroizol. s vrtmi tlak. izol	48,48	58,18
83	S0_01 ŽB vence na priečkach 3NP	3 358,00	4 029,60
84	SO 01 ŽB vence -stípy na priečkach 1.NP - koniareň, m.č. 1.46-1.51	3 675,00	4 410,00
85	SO 05-1 EPS - revízia RPD - PO požiadavky	44,20	53,04
87	S0_01 ŽB vence na priečkach 1.NP - koniareň - 2 vence nad sebou	2 961,68	3 554,02
88	S0_01 Napojenie strop.nosníkov - nadokenné preklady	6 670,44	8 004,53
89	SO 02-Úprava osteň i	7 567,68	9 081,21
96	SO 01 Výstuž nadpražia TG kanálov 1.NP	1 406,12	1 687,34
100	S0_02 Hydranty ZTI - zapustenie do stien	435,44	522,53
104	SO 03-Úprava osteň i	2 041,41	2 449,69
107	S0_02 OK pre SDK v chránenej únikovej ceste	7 756,79	9 308,15
108	SO 01 Úprava trasovania VZT a ELI	849,23	1 019,08
109	SO 02 Revízia ELI	716,55	859,86
110	SO 01 Režné murivo - požiadavka GP	1 218,47	1 462,16
112	SO 02 Montáž požiarneho upchávok ÚK - PO požiadavky	566,44	679,73
113	SO 01 Doplnenie EPS a ER	2 747,00	3 296,40
116	SO 02,03 Separčná fólia pod anhydritové potery	10411,43	12493,71
119	SO 01 Doplnenie plechu Z18A v zmysle revízie RPD	11 575,64	13890,77
121	SO 02 Požiarne náter drevených nosníkov - PO požiadavky	13121,00	15745,20
126	SO 02 EPS a ER doplnenie - PO požiadavky	4 161,64	4 993,97
127	S0_02 Riešenie statických porúch klenieb na chodbách	15 718,07	18 861,68
128	SO 02 Doplnenie podokenných ríms z rímskeho cementu - rozd 2000 do ZL 132	391,38	469,66
132	SO 06 Chodník Rastislavova	3 985,00	4 782,00
135	SO 01 - Stmievanie svetidiel v sálach	469,48	563,38
139	SO 01 - Zmena prifaženia a doplnenie kotvenia strechy ST2	5 292,45	6 350,94
	Celkom	218 293,97 €	261 952,76 €

- (2) V článku IV. ods. 7 písm. a) Zmluvy sa suma neoprávnených výdavkov na dielo „71.097,38 € s DPH“ nahrádza sumou „333.068,03 € s DPH“.
- (3) V nadväznosti na úpravu rozpočtu z dôvodu odstránenia matematických nezrovnalostí vo výkaze výmer, súčasťou predmetného dodatku je upravený rozpočet diela - ocenený výkaz výmer, ktorý nahrádza pôvodný rozpočet.

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú prílohy:
Príloha č. 1 - Rekapitulácia zmien
Príloha č. 2 - Kópie zmenových listov (č. 1, č. 26, č. 54, č. 58, č. 61, č. 66, č. 67, č. 73, č. 74, č. 83, č. 84, č. 85, č. 87, č. 88, č. 89, č. 96, č. 100, č. 104, č. 107, č. 108, č. 109, č. 110, č. 112, č. 113, č. 116, č. 119, č. 121, č. 126, č. 127, č. 128, č. 132, č. 135, č. 139)
Príloha č. 3 - Upravený rozpočet diela - ocenený výkaz výmer
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa

22. APR. 2013

V Bratislave, dňa 17. 04. 2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Rašli PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Juraj Androvíč
člen predstavenstva

Ing. Ján Blaho
člen predstavenstva