

DODATOK č. 5

k Zmluve o dielo č. 2012001460

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
 so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
 IČO: 00 691 135
 DIČ: 2021186904
 IČ DPH: SK 2021186904
 štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
 bankové spojenie:
 číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **„Združenie KUNSTHALLE“**
vedúci člen skupiny **OHLŽS, a.s.**
 so sídlom Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, Česká republika
 IČO: 46342796
 Konajúci : Ing. Mikuláš Bakay, na základe plnej moci

oprávnený podnikateľ na území SR prostredníctvom:

OHL ŽS, a.s., organizačná zložka
 so sídlom Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 35881879
 DIČ: 2021815191
 IČ DPH: SK20201815191
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke č. 1158/B
 štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Bakay, vedúci organizačnej zložky
 bankové spojenie:
 číslo účtu:

člen skupiny **OHL Pozemné stavby, a.s.**
 so sídlom Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 43941664
 DIČ: 2022540124
 IČ DPH: SK2022540124
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 4404/B
 štatutárny orgán: Ing. Dalibor Štefánik, predseda predstavenstva
 Mgr. Mária Machalcová, člen predstavenstva
 bankové spojenie:
 číslo účtu:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
 k Zmluve o dielo č. 2012001460 zo dňa 12. 7. 2012 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva“):

I.
ZMENY V ZMLUVE

- (1) Vzhľadom na schválené zmeny v rozpočte projektu, v ocenenom výkaze výmer (rozpočte diela), ktorý je prílohou Zmluvy, sa položky Rozpočtu v časti SO 20 Prestavba krytej plavárne, 2. časť stavebná - navrhovaný stav - rekonštrukcia (oprávnené), pod por. č. 128 a 202 menia tak, že táto časť sa nahrádza príslušnou časťou rozpočtu, ktorý je prílohou č. 1 tohto dodatku, pričom dochádza k zníženiu oprávnených výdavkov o sumu 172,15 EUR bez DPH (206,58 EUR s DPH) a k zvýšeniu neoprávnených výdavkov o sumu 172,13 EUR bez DPH (206,55 EUR s DPH).
- (2) Vzhľadom na schválené zmeny v rozpočte projektu, ktorých výsledkom je zmena ceny diela, sa vo výkaze

výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, vypúšťajú pôvodné položky výkazu výmer uvedené v prílohe č. 2. Navrhovaná zmena predstavuje menej práce vo výške 43 130,83 EUR bez DPH (51 756,99 EUR s DPH), pričom sa jedná o pôvodne oprávnené výdavky.

- (3) Vzhľadom na uvedené schválené zmeny v rozpočte projektu sa znižuje dohodnutá cena diela o sumu uvedenú v ods. 2. V nadväznosti na to sa článok IV. ods. 2 Zmluvy mení v celom rozsahu a znie:

„Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo vo výške:

Cena bez DPH: 6 100 453,20 EUR

DPH 20 %: 1 220 090,64 EUR

Cena s DPH: 7 320 543,84 EUR

(slovom sedemmiliónov tristoštyridsaťtisíc päťstoštyridsaťtri eur a osemdesiatštyri centov). Cena je stanovená ako pevná a konečná, pričom zahŕňa aj cenu navyše podľa dodatku č. 2, menej prác podľa dodatku č. 4 a menej prác podľa dodatku č. 5 k tejto Zmluve.“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Súčasťou dodatku sú tieto prílohy:
 - Príloha č. 1 - zmenový list č. 10 a výkaz výmer k zmenovému listu č. 10,
 - Príloha č. 2 - zmenový list č. 12 a výkaz výmer k zmenovému listu č. 12.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:
Za Mesto Košice

20 MÁJ 2013

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:
Za OHL ŽS, a.s.

Ing. Mikuláš Bakay
na základe plnej moci

Za OHL Pozemné stavby a.s.

Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva