

DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 2011002572
uzavretej v zmysle ustanovenia S 536 a nasledovných ustanovení
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
v mene mesta koná: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ- skupina dodávateľov v zložení:

ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.

Mlynské nivy 61/A

82015 Bratislava

štatutárny orgán: Ing. Juraj Bacmaňák - konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Španner - konateľ spoločnosti

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 31 355161

DIČ: 2020379691

IČ DPH: SK 2020379691

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 5475/B
(ako vedúci člen skupiny dodávateľov)

EURO'BUILDING, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva

IČO: 35 683 066

DIČ: 20203392111

IČ DPH: SK20203392111

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1009/B
(ako člen skupiny dodávateľov)

Energetika stavebníctvo financovanie, a.s.

Podunajská 23

821 06 Bratislava

štatutárny orgán: Ing. Miloš Stopka - predseda predstavenstva

IČO: 35 723041

DIČ: 2020267788

IČ DPH: SK2020267788

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1461/B

(ako člen skupiny dodávateľov)

Zhotoviteľ je zastúpený na základe plnej moci zo dňa 15.6.2012 vedúcim členom skupiny

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 (ďalej len „dodatok“) k pôvodnej Zmluve o dielo
v nasledovnom znení:

ČLÁNOK II. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o úprave položky č. 36 v časti „Ústredné kúrenie - blok D“ položkového rozpočtu. V uvedenej položke došlo k súčtovej chybe. Správne uvedená hodnota položky je: 811,242 EUR bez DPH.
2. Z dôvodu uvedeného v bode 1 tohto článku, sa zmluvné strany dohodli, že prílohou dodatku je opravený položkový rozpočet v časti „Ústredné kúrenie - blok D“.
3. Zmluvné strany sa taktiež dohodli z dôvodu uvedeného v bode 1 tohto článku na zmene ustanovenia článku 5, bod 5.1 tak, že pôvodné znenie tohto bodu sa ruší a nové ustanovenie bodu 5.1 znie: „Na základe dohody zmluvných strán sa objednávatel' zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt.

Cena za dielo však nepresiahne sumu:

2 903 471,029 EUR bez DPH,

580 694,206 EUR DPH,

3 484 165,235 EUR s DPH.

ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti.

4. Tento dodatok č. 3 bol vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Opravená časť rozpočtu „Ústredné kúrenie - blok D“

25 SEP. 2012

V Košiciach, dňa.....

25. SEP. 2012

V Bratislave, dňa.....

objednávateľ

zhotoviteľ

...../-
zhotoviteľ