

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2012001631

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Združenie: „Inžinierske stavby, a.s. - ARPROG, a.s.“

adresa Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
tvorené partnermi:

1. Inžinierske stavby, a.s.

so sídlom Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sa, vo vložke č. 240/V
štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Pavol Kováčik, PhD, MBA, predseda predstavenstva
Éric Biguet, člen predstavenstva
Nicolas Didier, člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach realizačných: Ing. Stanislav Hvozdič, Ing. Peter Paulík
bankové spojenie:
číslo účtu:

v postavení splnomocnenej osoby a Hlavného partnera Združenia „Inžinierske stavby, a.s. - ARPROG, a.s.“

2. ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

so sídlom Partizánska 3878/86 A, 058 01 Poprad, Slovenská republika
IČO: 36 168 335
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sa, vo vložke č. 340/V
štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Igor Gallo, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Ondko, podpredseda predstavenstva
Ing. Dušan Jakubčák, člen predstavenstva

bankové spojenie:
číslo účtu:

v postavení Partnera Združenia „Inžinierske stavby, a.s. - ARPROG, a.s.“

(ďalej partneri spoločne ako „Združenie“ alebo „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001631 zo dňa 27. 7. 2012 (ďalej len „Zmluva“)

I. ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) V celom texte Zmluvy sa vypúšťa slovné spojenie „sankcionovateľný míľnik“ alebo „sankcionovateľné míľniky“ a nahrádzajú sa slovným spojením „čiasťkový termín plnenia“ alebo „čiasťkovými termínmi plnenia“.

(2) V článku III ods. 3 Zmluvy sa vypúšťa nasledovné ustanovenie:

„Harmonogram postupu prác vypracoval Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy s tým, aby sankcionovateľné míľniky rozdeľovali dielo na 4 etapy zhotovenia diela, z ktorých:

- a) prvá etapa je totožná s termínom začatia prác na diele, ktorý predstavuje prvý sankcionovateľný míľnik,*
- b) termín dokončenia druhej etapy predstavuje druhý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu prvých 50% nákladov z celkovej ceny diela,*
- c) termín dokončenia tretej etapy predstavuje tretí sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu druhých 50% nákladov z celkovej ceny diela,*
- d) štvrtá etapa je totožná s termínom odovzdania diela je poslednou etapou, ktorý predstavuje štvrtý sankcionovateľný míľnik.“*

(3) Článok IV ods. 7 písm. a) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, pričom výška sumy uvedenej na faktúre bude zodpovedať najmenej 20 % celkových oprávnených výdavkov na dielo; uvedené sa nevzťahuje na záverečnú faktúru“

(4) Článok IV ods. 7 písm. b) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Úhrada ceny diela bude vykonávaná na základe daňových dokladov - faktúr, prílohou ktorých budú mesačné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie, ktorých hodnota bude predstavovať fakturovanú sumu a ktoré budú potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa. Splatnosť faktúry je do 150 dní odo dňa vystavenia faktúry. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby na kontrolu vždy do pondelka 12,00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác v kancelárii stavby - Objednávateľa, inak v sídle Objednávateľa na referáte výstavby u p. Terézie Milčevičovej. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.“

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

v Košiciach, dňa 10.10.2012

v Košiciach, dňa 09.10.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta