

DODATOK č. 2**K ZMLUVE O DIELO zo dňa 12.7.2012**

č. objednávateľa: 2012001460

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:**Objednávateľ: Mesto Košice**

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ:2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie:

číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

so sídlom:

„Združenie KUNSTHALLE“

Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

vedúci člen skupiny

so sídlom

IČO:

Konajúci :

OHLŽS, a.s.

Burešova 938/17, 660 02 Brno, Veveří, Česká republika

46342796

Ing. Mikuláš Bakay, na základe plnej moci
oprávnený podnikateľ na území SR prostredníctvom:**OHL ŽS, a.s., organizačná zložka**

Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

35881879

2021815191

SK20201815191

so sídlom

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapísaná:

štatutárny orgán:

bankové spojenie:

číslo účtu:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke č. 1158/B

Ing. Mikuláš Bakay, vedúci organizačnej zložky

člen skupiny

so sídlom

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

zapísaná:

štatutárny orgán:

bankové spojenie:

číslo účtu:

OHL Pozemné stavby, a.s.

Furmanská 6, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

43941664

2022540124

SK2022540124

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 4404/B

Ing. Dalibor Štefánik, predseda predstavenstva

Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento

dodatok Zmluvy o dielo (ďalej len „dodatok“):

- 1) V článku „Zmluvné strany“ sa na strane zhotoviteľa, a to člena združenia spoločnosti **OHL Pozemné stavby a.s.**, predošlé sídlo spoločnosti: „Einsteinova 23, 851 01 Bratislava“ mení na nové sídlo: „Furmanská 6, 841 03 Bratislava.“

2) V čl. IV. zmluvy o dielo sa vkladá za ods. 8 nový ods. 9, ktorý znie:

„Cena diela za zhotovenie predmetu plnenia uvedená v rozsahu čl. IV ods. 2 tejto zmluvy sa mení v súlade s čl. IV ods. 6 tejto zmluvy z dôvodu nevyhnutného rozšírenia z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktorých realizácia je pre riadne vykonanie diela nevyhnutná a ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, výkazu výmer, tak, že sa navyšuje o cenu prác v zmysle príloh dodatku č. 2 k tejto zmluve (príloha č. 1 - zmenový list číslo 1 a príloha č. 2 - výkaz výmer prác navyiac), pričom cena navyiac prác predstavuje čiastku vo výške 60.064,37 EUR bez DPH (slovom: šesťdesiatštyri eur a tridsaťsedem centov bez DPH), 72.077,24 EUR s DPH vo výške 20 % (slovom: sedemdesiatdvatisíc sedemdesiatštyri eur a dvadsaťštyri centov s DPH).“.

3) V ostatných ustanoveniach zmluva o dielo zostáva nezmenená.

4) Účastníci prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť tohto dodatku potvrdzujú svojím podpisom.

5) Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch. A každá zmluvná strana obozrú po dvoch vyhotoveniach. Príloha č. 1 a príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1 - zmenový list číslo 1

Príloha č. 2 - výkaz výmer prác navyiac (rozpočet)

V Košiciach, dňa

12 DEC. 2012

Objednávateľ:
Za Mesto Košice

MUDr. Richard Rak PhD, MPH
primátor mesta

V Bratislave, dňa 23.11.2012

Zhotoviteľ:
Za OHL ŽS, a.s.

Ing. Mikuláš Bakay
na základe plnej moci

Za OHL Pozemné stavby a.s.

Ing. Dalibor Štefánik
predseda predstavenstva

Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva

Zmenový list číslo: 1



Zákazka:

Stará mestská plaváreň KUNSTHALLE - rekonštrukcia

Adresa zhotoviteľa : OHL Pozemné stavby a.s. Einsteinova 23 851 01 Bratislava	Zmenový list číslo	1
Adresa objednávateľa : Mesto Košice Trieda SNP48/A 040 11 Košice	Dátum vydania ZL	1

Názov časti stavby dotknutú zmenou:

50 20 2. časť stavebná základanie

Popis zmeny, technického riešenia:

Po odkrytí zeminy sa objavili jestvujúce základové konštrukcie, ktoré nebolo možno predpokladať.

Nové riešenie:

Odstránenie jestvujúcich železobetňových konštrukcií a príprava pre základové pätky.

Zdôvodnenie zmeny:

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela :	ÁNO / NIE
a) zadávacia dokumentácia	
b) realizačná dokumentácia - zmena je zakreslená vo výkrese projektu pre stavby číslo:	
c) výkresovú dokumentáciu k zmene spracoval:	

Výkaz výmer:

^ôvodné nahradzované položky výkazu:						
Názov objektu	Poradové č. položky	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jed.cena vC	Celková cena v € bez DPH

Nové položky						
Názov objektu	Poradové č. položky	Názov položky	iedn.	Množstvo	Jed.cena v€	Celková cena v C bez DPH
SO 10	14	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, - 2 40000t	m3	155,817	187,325	29 188,420
SO 20	197	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových- 0,000011	cm	32 501.000	0,950	30 875.950
						50 054,37

Rozdiel ceny - viacej práce

60 064,37

Vplyv zmeny na uzlový a konečný bod termínu:

Zmenu navrhuje: Ing.Milan Kolesár

Dátum:

Podpis a pečiatka:

14

Zmenový list vyhotovil:

Dátum:

Podpis a pečiatka:

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Zmeny na stavbe Stará mestská plavárň KUNSTHALLE - rekonštrukcia boli vyvolané potrebou odstránenia jestvujúcich železobetónových konštrukcií nachádzajúcich sa v miestach nových základových pätiiek stuzujúcej konštrukcie haly plavárne objavených po odkrytí zeminy v postranných objektoch - krídlach (východ, západ). Spoločnosť OHL PS, a. s. vykonala v mieste zistených prekážok v prvom podzemnom podlaží sondy, ktoré preukázali uvedený nevyhnutný rozsah prác, ktoré je potrebné vykonať pre plynulé pokračovanie prác. Pre pokračovanie prác je nevyhnutné tieto zmeny urýchlene zrealizovať.

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum:

Podpis:

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER (príloha č. 2 -1. časť)

stavba: **Stará krytá plaváreň - Kunsthalle**
Celok: **Stará krytá plaváreň**
Objekt: **SO 10 Búracie práce - navyše práce**

Obstarávateľ: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice**

Uchádzač:

Kód skupiny výdavkov 717002

Druh : neoprávnené

JKSO: **802 24**

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Hmotnosť celkom	Hmotnosť s ute celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	Ostatné konštrukcie a práce-buranie, doplnenie							
14	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	155,817	187,325	29 188,420	0,000	0,000	20,0
			18*(4,64*1,75*0,6) + 18*((1,65*1,75*0,6)+(2,85*1,2*0,6))		155,817					
			CELKOM				29 188,420	0,000	0,000	20,0

OCENENÝ VÝKAZ VÝMER (príloha č. 2 -1. časť)

stavba: **Stará krytá plaváreň - Kunsthalle**

Celok: **Stará krytá plaváreň**

Objekt: **SO 10 Búracie práce - navyše práce**

Obstarávateľ: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice**

Uchádzač:

Kód skupiny výdavkov **717002**

Druh: **neoprávnené**

JKSO: **802 24**

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková s DPH	Cena celkom s DPH	Hmotnosť celkom	Hmotnosť s ute celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	Y	9	10	11
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie, doplnenie							
14	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	155,817	224,79	35 026,10	0,000	0,000	20,0
			18*(4,64*1,75*0,6) + 18*((1,65*1,75*0,6)+(2,85*1,2*0,6))		155,817					
			CELKOM				35 026,10	0,000	0,000	20,0

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER (príloha č. 2 - 2 . časť)

Stavba: Stará krytá plaváreň- Kunsthalle
Celok : Stará krytá plaváreň
Objekt: SO 20 Prestavba krytej plavárne
Časť: 2. časť stavebná - navrhovaný stav - rekonštrukcia - navyše práce
Obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Uchádzač:

Kód skupiny výdavkov 717002

Druh : neoprávnené

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	Hmotnosť celkom	Hmotnosť s ute celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie, doplnenie							
197	013	971056001	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,000011	cm	32 501,000	0,950	30 875,950	0,000	0,000	20,0
			CELKOM				30 875,950		0,000	

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER (príloha č. 2 - 2. časť)

Stavba: Stará krytá plaváreň- Kunsthalle
Celok : Stará krytá plaváreň
Objekt: SO 20 Prestavba krytej plavárne
Časť: 2. časť stavebná - navrhovaný stav - rekonštrukcia - navyše práce
Obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Uchádzač:

Kód skupiny výdavkov 717002
Druh : neoprávnené

JKSO:
EČO
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková s DPH	Cena celkom s DPH	Hmotnosť celkom	Hmotnosť suty celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie, doplnenie							
197	013	971056001	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - železobetónových -0,000011	cm	32 501,000	1,14	37 051,14	0,000	0,000	20,0
			CELKOM				37 051,14		0,000	