

Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2013000363

uzavretej podľa § 724 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení v spojení s § 261 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany**Príkazca:****Mesto Košice**

Sídlo:

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

v mene príkazcu koná:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

IČO:

00 691 135

DIČ:

2021186904

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len "príkazca")

a

príkazník:**Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**

Sídlo:

Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice

v mene príkazníka koná:

Ing. Róbert Ujpál - konateľ spoločnosti

ICO:

44 518 684

DIČ:

2022722075

Zapísaný:

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel s.r.o.,

Vložka číslo 22846/V

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „príkazník“)

II. Preambula

Dňa 11.2.2013 uzavreli príkazca a príkazník Príkaznú zmluvu, na základe ktorej je príkazca povinný obstarat' pre príkazcu bezodplatne **v mene a na účet príkazcu vypracovanie projektovej dokumentácie** pre prípravu a realizáciu stavby: „Rekonštrukcia Mestského letného kúpaliska Rumanova, Košice“ a **novú bazénovú technológiu úpravne vody** pre „Mestské letné kúpalisko Rumanová, Košice“.

III. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto dodatku, ktorým sa Príkazná zmluva mení a dopĺňa nasledovne:

1. Článok II Predmet a účel zmluvy sa v bode 1 - vypracovanie projektovej dokumentácie pre prípravu a realizáciu stavby: „Rekonštrukcia Mestského letného kúpaliska Rumanova, Košice“ v rozsahu: - **dopĺňa o bod 1.3., ktorý znie:**
Vodné atrakcie pre deti s bazénovým telesom.
2. V článku III Povinnosti zmluvných strán sa v povinnostiach príkazcu v bode 1 mení veta prvá nasledovne:
Splnomocňuje príkazníka na vykonanie príslušných úkonov, spojených so splnením predmetu zmluvy, predovšetkým na zastupovanie mesta Košice vo verejnom obstarávaní, na uzavretie zmlúv s vybranými zhotoviteľmi a na **odsúhlasenia projektovej dokumentácie s príslušnými orgánmi a organizáciami až po vydanie povolenia stavebného úradu na realizáciu stavby.**
3. Článok V Čas plnenia sa v bode 1 mení tak, že **čas plnenia príkazu podľa čl. II bod 1 sa predlžuje do 15.5.2013.**

VI. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy, ktoré nesúvisia so zmenami prijatými týmto dodatkom ostávajú nezmenené.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a dobrovoľne podpísali.

V Košiciach, dňa 6. MÁJ 2013

V Košiciach, dňa

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta Košice

Ing. Róbert Ujpál
konateľ spoločnosti