

Dodatok č. 2 k NZ č. 2010000369

I. ZMLUVNÉ STRANY

Prenajímateľ: Mesto Košice

zastúpené primátorom: MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH

sídlo: Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK2021186904

(ďalej len prenajímateľ)

Nájomca : MEDIPARTNERSs.r.o.

štatutárny zástupca: MUDr. Zuzana Kôver Štovčíková, konateľ spoločnosti

adresa: Záhradná 12, 044 24 Poproč

bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 36 586 561

DIČ: 2021939788

(ďalej len nájomca)

Zmluvné strany sa na základe žiadosti nájomcu o schválenie zmien v harmonograme projektu dohodli na nasledovnej zmene nájomnej zmluvy č. 2010000369 zo dňa 29.4.2010 (ďalej len „nájomná zmluva“):

Harmonogram projektu (celková výška stavebných prác rozložených na 5 rokov), ktorý bol súčasťou prílohy č. 2 nájomnej zmluvy a ktorý bol zmenený harmonogramom obsiahnutým v prílohe č. 1 Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve, sa nahrádza harmonogramom projektu uvedený v prílohe tohto dodatku.

Prenajímateľ súhlasí so zmenou rozsahu zrealizovaných prác nájomcom ku dňu uzatvorenia tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nezmenené ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží prenajímateľ a 2 nájomca.

- 6 MAR. 2015

V Košiciach

ZA PRENAJÍMATEĽA

ZA NÁJOMCU

MUDr. Richard Rašil PhD., MPH
primátor mesta Košice

MUDr. Zuzana Kôver Štovčíková
MEDIPARTNERS s.r.o.

Medipartners s.r.o., Záhradná 12,044 24 Poproč
VÝŠKA NÁKLADOV NA STAVEBNÉ PRÁCE

Celková výška predpokladaných stavebných prác, rozložených na 5 rokov, číni 228 000

Rok Položka	Realizované stavebné práce
2010 prípravné práce (čistenie, zarovnanie a príprave plôch, budov)	
2010 rekonštrukcia hlavných vedení a budov (vrátnica, bufet, toalety)	
2010 1.fáza vybudovanie oplotenia areálu (hradný múr)	
2010 1. fáza výstavby detského bazéna - fontány so zázemím	
SPOLU ZA 2010	32 469,00 €
2011 1.fáza výstava oddychovej zóny pre grilovanie	
2011 2.fáza dobudovanie detského bazéna - fontány	
2011 2.fáza oplotenie (hradný múr)	
2011 parkové úprava, spevnené plochy	
2011 1. fáza nové ihriská (šmýkalky, preliezky, hojdačky, prekážkové dráhy, požičovňa)	
SPOLU ZA 2011	30 300,00 €
2012 2.fazanové ihriská (šmýkalky, preliezky, hojdačky, prekážkové dráhy)	
2012 2.fáza výstava oddychovej zóny pre grilovanie	
2012 3. fáza oplotenie(hradný múr)	
2012 rekonštrukcia minigolfového ihriska	
2012 parkové úprava, spevnené plochy	
2012 výstavba komplexu detského ihriska (hrady, trampolína, dinosaurus, pirátska loď)	
SPOLU ZA 2012	38 861,00 €
2013 3.fáza nové ihriská (šmýkalky, preliezky, hojdačky, prekážkové dráhy, požičovňa, dinosaurus)	
2013 3.fáza výstava oddychovej zóny	
2013 Ukončenie výstavby hradného múru	
2013 4.faza nové ihriská (šmýkalky, preliezky, hojdačky, prekážkové dráhy, požičovňa)	
2013 parková úprava, spevnené plochy, exteriér, okná bufetu	
SPOLU ZA 2013	50 000,00 €
2014 ukončenie výstavby ihrísk, prekážkových dráh, hojdačiek, preliezok	
2014 výstavba bufetu II (interiéru)	
SPOLU ZA 2014	50 000,00 €
2015 dokončenie vnútorného wbavenia, bufetu II	
2015 výstavba mini farmy a záhrady	
2015 dokumentácia, testy, dokončenie práce, zabezpečovací systém	
Spolu za 2015	26 370,00 €
CELKOM:	228 000,00 €