

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2012001460

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta

bankové spojenie

číslo účtu:

(ďalej aj „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: „Združenie KUNSTHALLE“

so sídlom Furmanská 8, 841 03 Bratislava

vedúci člen združenia OHL ŽS, a. s.

so sídlom Burešova 938/17, 660 02 Bmo, Veveří, Česká republika

štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Bakay, na základe plnej moci

IČO: 46342796

oprávnený podnikateľ na území SR prostredníctvom;

so sídlom: OHL ŽS, a. s.

Furmanská 8, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35881879

DIČ: 2021815191

IČ DPH: SK2021815191

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke č. 1158/B

štatutárny orgán: Ing. Mikuláš Bakay - vedúci organizačnej zložky

bankové spojenie:

číslo účtu:

a

člen združenia OHL Pozemné stavby, a. s.

so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 43941664

DIČ: 2022540124

IČ DPH: SK2022540124

zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 4404/B

štatutárny orgán: Mgr. Mária Machalcová - člen predstavenstva

Ing. Petr Mičunek - člen predstavenstva

(ďalej aj „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 2
k Zmluve o dielo č. 2012001460 zo dňa 18. 6. 2012 (ďalej len „Zmluva“)

I. ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

(1) v celom texte Zmluvy sa vypúšťa slovné spojenie „sankcionovateľný míľnik alebo „sankcionovateľné míľniky“ a nahrádzajú sa slovným spojením „čiasťkový termín plnenia“ alebo „čiasťkovými termínmi plnenia“.

(2) V článku III ods. 3 Zmluvy sa vypúšťa nasledovná časť ustanovenia:

y tomto harmonograme postupu prác sú vyznačené Čiasťkové termíny plnenia, tzv. sankcionovateľné míľniky. Harmonogram postupu prác vypracoval Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy s tým, aby sankcionovateľné míľniky rozdeľovali dielo na 5 etáp zhotovenia diela, z ktorých:

- a) prvá etapa je totožná s termínom začatia prác na diele, ktorý predstavuje prvý sankcionovateľný míľnik,*
- b) termín dokončenia druhej etapy predstavuje druhý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu prvých 35% nákladov z celkovej ceny diela,*
- c) termín dokončenia tretej etapy predstavuje tretí sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu druhých 35% nákladov z celkovej ceny diela,*
- d) termín dokončenia štvrtej etapy predstavuje štvrtý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu posledných 30% nákladov z celkovej ceny diela,*
- e) piata etapa je totožná s termínom odovzdania diela je poslednou etapou, ktorý predstavuje piaty sankcionovateľný míľnik.“.*

(3) Článok IV ods. 7 písm. a) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňových dokladov - faktúr, pričom výška sumy uvedenej na faktúre bude zodpovedať najmenej 20 % celkových oprávnených výdavkov na dielo; uvedené sa nevzťahuje na záverečnú faktúru.

(4) Článok IV ods. 7 písm. b) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Úhrada ceny diela bude vykonávaná na základe daňových dokladov - faktúr, prílohou ktorých budú mesačné súpisu vykonaných prác za fakturované obdobie, ktorých hodnota bude predstavovať fakturovanú sumu a ktoré budú potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa. Splatnosť faktúry je do 150 dní odo dňa vystavenia faktúry. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby na kontrolu vždy do pondelka 12,00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. U prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác v kancelárii stavby - Objednávateľa, inak v sídle Objednávateľa na referáte výstavby u p. Terézie Milčevičovej. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.“.

II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Vzhľadom na skutočnosť, že v harmonograme postupu prác v zmysle čl. III ods. 3 Zmluvy nie sú vyznačené čiastkové termíny plnenia, bude na základe tohto Dodatku č. 2 Zhotoviteľom vypracovaný a obomi zmluvnými stranami schválený aktualizovaný harmonogram postupu prác, v ktorom budú vyznačené jednotlivé čiastkové termíny plnenia, a to najneskôr do 2 týždňov odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 2.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa www.kosice.sk.
3. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa

26 OKT. 2012

Objednávateľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta*

V Bratislave, dňa 11.10.2012

Zhotoviteľ:

za OHL ŽS, a. s.

Ing. Mikuláš Bakay
na základe plnej moci

za OHL Pozemné stavby, a. s.

Mgr. Mária Machalcová
člen predstavenstva

Ing. Petr Mičunek
člen preastavenstva