

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 2012001320

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Košice

so sídlom Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ:2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor mesta
bankové spojenie:
číslo účtu:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.
so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
IČO: 31 333 320
DIČ:2020372497
IČ DPH: SK2020372497
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sa, vo vložke č. 581/B
štatutárny orgán: Ing. Juraj Androvič - člen predstavenstva
Ing. Ján Záhradník - člen predstavenstva

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku
k Zmluve o dielo č. 2012001320 zo dňa 18. 6. 2012 (ďalej len „Zmluva“)

I.

ZMENY V ZMLUVE

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy:

- (1) Identifikačné údaje Zhotoviteľa v časti bankové spojenie, číslo účtu, realizujúci závod a korešpondenčná adresa sa menia nasledovne:

„bankové spojenie:

číslo účtu:

Realizujúci závod: Doprastav, a.s., Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2

Korešpondenčná adresa: Doprastav, a.s., Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2“.

- (2) V článku I ods. 1 písm. b) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ Závodu Bratislava
- vo veciach realizácie diela: Ing. Viliam Tóth, výrobo-technický námestník závodu Bratislava
Ing. Zdeněk Rýdl, vedúci výrobného strediska
Ing. Juraj Kondula, projektový manažér
- vo veciach prevzatia diela: Ing. Viliam Tóth, výrobo-technický námestník závodu Bratislava
Ing. Juraj Kondula, projektový manažér
- vo veciach BOZP: Ivan Pucher, Odbor BTS a špeciálnych činností.

(3) V celom texte Zmluvy sa vypúšťa slovné spojenie „sankcionovateľný míľnik“ alebo „sankcionovateľné míľniky“ a nahrádzajú sa slovným spojením „čiastkový termín plnenia“ alebo „čiastkovými termínmi plnenia“.

(4) V článku III ods. 3 Zmluvy sa vypúšťa nasledovná časť ustanovenia:

„Harmonogram postupu prác vypracoval Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy s tým, aby sankcionovateľné míľniky rozdeľovali dielo na 5 etáp zhotovenia diela, z ktorých:

- a) prvá etapa je totožná s termínom začatia prác na diele, ktorý predstavuje prvý sankcionovateľný míľnik,
- b) termín dokončenia druhej etapy predstavuje druhý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu prvých 35% nákladov z celkovej ceny diela,
- c) termín dokončenia tretej etapy predstavuje tretí sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu druhých 35% nákladov z celkovej ceny diela,
- d) termín dokončenia štvrtej etapy predstavuje štvrtý sankcionovateľný míľnik, ktorý nasleduje po odovzdaní (prestavaní) prác zodpovedajúcich prefinancovaniu posledných 30% nákladov z celkovej ceny diela,
- e) piata etapa je totožná s termínom odovzdania diela je poslednou etapou, ktorý predstavuje piaty sankcionovateľný míľnik.

(5) Článok IV ods. 7 písm. a) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená na základe daňových dokladov - faktúr, pričom výška sumy uvedenej na faktúre bude zodpovedať najmenej 20 % celkových oprávnených výdavkov na diele; uvedené sa nevzťahuje na záverečnú faktúru. Cena diela uvedená v čl. IV ods. 2 Zmluvy predstavuje súčet oprávnených výdavkov a neoprávnených výdavkov na diele, pričom výška oprávnených výdavkov na diele predstavuje sumu: 23.786.377,07 € s DPH a výška neoprávnených výdavkov na diele predstavuje sumu 71.097,38 € s DPH.

(6) Článok IV ods. 7 písm. b) Zmluvy sa mení v celom rozsahu a znie:

„Úhrada ceny diela bude vykonávaná na základe daňových dokladov - faktúr, prílohou ktorých budú mesačné súpisy vykonaných prác za fakturované obdobie, ktorých hodnota bude predstavovať fakturovanú sumu a ktoré budú potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa. Splatnosť faktúry je do 150 dní odo dňa vystavenia faktúry. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ do kancelárie stavby na kontrolu vždy do pondelka 12,00 hod. nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa návrh súpisu vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác v kancelárii stavby - Objednávateľa, inak v sídle Objednávateľa na referáte výstavby u p. Jána Kóvera. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác “.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.kosice.sk).
2. Zmluvné strany za dohodli, že tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 26 OKT. 2012

V Bratislave, dňa 24.10.2012

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor mesta

Ing. Juraj Androvič
člen predstavenstva

Ing. Ján Záhradník
člen predstavenstva