

Dodatok č. 2

k Čiastkovej zmluve o dielo č. 1 zo dňa 16.11.2015 (ev. č. objednávateľa 2015002127)
k rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933
(ev. č. ISK: ZoD 53/2015-CS) zo dňa 29.10.2015

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií
stavebný objekt SO 101 - 00 Ázijská trieda
(ďalej len "Dodatok č. 2")

uzavretej medzi účastníkmi:

1. Objednávateľ: Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia
výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:**2.1. Názov: EUROVIA SK, a. s.**

Adresa, sídlo uchádzača: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel: Sa

Štatutárny orgán: predstavenstvo

Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny
riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Balint - riaditeľ závodu Košice

IČO: 31651518

IČ pre DPH: SK 2020490274

DIČ: 2020490274

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Telefón:

e-mail:

web.stránka: www.eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo

hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák

hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč

hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Sebek

2.2. Názov: Inžinierske stavby, a. s.

Adresa, sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice

Právna forma: akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I., vložka č. 240/V, oddiel: Sa
Štatutárny orgán: predstavenstvo v zložení

Philippe Etienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva

Eric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Osoba oprávnená na podpis zmluvy: Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci

Kontaktná osoba: Ing. Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo

IČO: 31 651402

IČ pre DPH: SK2020492111

DIČ: 2020492111

Telefón:

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay,

vo veciach technických a realizačných: Ing. Peter Paulik, mobil:

Stavbyvedúci: Ing. Miroslav Kajňák, mobil:

Účastníci skupiny dodávateľov: „Združenie - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií”, EUROVIA SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s.

zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je spoločnosť: EUROVIA SK, a. s. na základe plnej moci

(ďalej len „zhotoviteľ”)

(ďalej len „zmluvné strany”)

Dodatok č. 2 je vyhotovený z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplňujúcich navyšiac prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, ktorých potreba vyplynula počas vykonania diela, ich vplyvu na lehotu vykonania diela a zmeny rozsahu stavebných prác (nevykonané/naviac stavebné práce) v rozsahu a zložení podľa „Zmeny technického riešenia č. 1” (ďalej len „ZTR č. 1”).

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia znenie Čiastkovej zmluvy o dielo č. 1 zo dňa 16.11.2015 (ev. č. objednávateľa 2015002127) k rámcovej dohode č. zhotoviteľa 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 (ev. č. ISK: ZoD 53/2015-CS) zo dňa 29.10.2015 v znení dodatku č. 1, ev. č. objednávateľa 2016000179 zo dňa 29.01.2016 (ďalej len „zmluva”) takto:

I. Predmet dodatku č. 2

1. Článok I. zmluvy (Predmet zmluvy) sa dopĺňa o odsek 1.1., ktorý znie:

1.1. Rozsah diela špecifikovaný v prílohách zmluvy sa upravuje o nevykonané/naviac stavebné práce a doplňujúce stavebné práce s rozsahom a zložením podľa prílohy dodatku č. 2 s názvom „Výkaz výmer - príloha dodatku č. 2”.

2. V čl. II. zmluvy (Lehota vykonania diela) odsek 1. sa mení a znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a cele dielo v požadovanom rozsahu dokončí v termíne do 17.09.2016.

3. V čl. IV. zmluvy (Cena) sa ods. 3 mení a znie:

3. Cena diela špecifikovaná v prílohe č. 2 zmluvy „Výkaz výmer” sa upravuje v zmysle prílohy Dodatku č. 2 s názvom „Výkaz výmer - príloha dodatku č. 2”.

Cena podľa zmluvy: 1 815 569,80 EUR bez DPH

ZTR č. 1:

Nevykonané stavebné práce: -6 860,46 EUR bez DPH

Doplňujúce/naviac stavebné práce: 322 361,81 EUR bez DPH

ZTR č. 1 spolu: 315 501,35 EUR bez DPH

Cena diela celkom: 2 131 071,15 EUR bez DPH

DPH 20% : 426 214,23 EUR

Cena diela celkom vrátane DPH: 2 557 285,38 EUR

Príloha „Výkaz výmer - príloha dodatku č. 2” obsahuje popis položiek, jednotkové ceny za položky z príslušného cenníka rámcovej dohody č. zhotoviteľa 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 (ev. č. ISK: ZoD 54/2015-CS) zo dňa 29.10.2015 a ZTR č. 1 a požadované množstvá. Cena diela je určená ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a množstva.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a dojednania zmluvy ostávajú nezmenené.

2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku č. 2 je príloha „Výkaz výmer - príloha dodatku č. 2”.

3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 2 oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
5. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom šidle mesta Košice (www.kosice.sk).
6. Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotovitel'.

V Košiciach dňa

21. NOV. 2016

V Košiciach dňa

28.11.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

.....
Ing. Róbert Šnály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Juraj Dančišín
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva