

Dodatok č. 1

k Čiastkovej zmluve o dielo č. 6 zo dňa 12.09.2016
k rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933
zo dňa 29.10.2015

Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií

stavebný objekt SO 112-00 Poštová

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzavretej medzi účastníkmi :

1. Objednávateľ:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia výstavby,
investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

2.1.Názov:

EUROVIA SK, a. s.

Adresa, sídlo uchádzača:

ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri

: Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel : Sa

Štatutárny orgán:

predstavenstvo

Zastúpené:

Ing. Daniel Hanko, ekonomický riaditeľ a člen predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Kontaktná osoba:

Ing. Štefan Balint - riaditeľ závodu Košice

IČO:

31651518

IČ pre DPH:

SK 2020490274

DIČ:

2020490274

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Telefón:

e-mail:

web.stránka:

www.eurovia.sk

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Balint

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný
námestník závodu Košice

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo

hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák

hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč

hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek

2.2.Názov:

Inžinierske stavby, a. s.

Adresa, sídlo uchádzača:

Priemyselná 6, 042 45 Košice

Právna forma:

akciová spoločnosť

Zapísaná v obchodnom registri

Štatutárny orgán:

: Okresného súdu Košice I., vložka 240/V, oddiel : Sa

predstavenstvo v zložení

Philippe Étienne Pierre Corbel - predseda predstavenstva

Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Kontaktná osoba:

Ing. Marek Kozlay - riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo

IČO:

31651402

IČ pre DPH:

SK 2020492111

DIC:

2020492111

Telefón:

e-mail:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

Vo veciach zmluvných:

Ing. Marek Kozlay,

Vo veciach technických a realizačných:

Ing. Peter Paulík.

Účastníci skupiny dodávateľov: „Združenie - Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“,
EUROVIA SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s.

zastúpení Hlavným partnerom Združenia, ktorým je spoločnosť: EUROVIA SK, a.s. na základe plnej
moci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu nevyhnutých dopĺňujúcich stavebných prác nepredvídateľných
v čase uzatvorenia zmluvy, ktorých potreba vyplynula počas vykonávania diela a ich vplyvu na lehotu
vykonania diela.

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia znenie Čiastkovej zmluvy o dielo č. 6 (ev. č. objednávateľa 2016001676) zo dňa 12.09.2016 k Rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.5060018DDV, ev. č. objednávateľa 2015001933 zo dňa 29.10.2015 (ďalej len „zmluva“) takto:

I. Predmet Dodatku č. 1

1. V článku II. zmluvy (Lehota vykonania diela) odsek 1. sa mení a znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do troch pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a cele dielo v požadovanom rozsahu dokončí v termíne do 12.06.2017.

II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a dojednania zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 1 oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
5. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 19. MÁJ 2017

V Košiciach dňa 28.04.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mesto Košice

EUROVIA SK, a. s

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
primátor

Ing. Daniel Hanko
ekonomický riaditeľ
a člen predstavenstva

Ing. Juraj Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva