

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. Z2017301I_Z
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Mesto Košice**
Štatutárny orgán: **MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor mesta**
Sídlo: **Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, Slovenská republika**
IČO: **00691135**
DIČ: **2021186904**
IBAN:
Číslo účtu:

a

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: **Remix stav, s.r.o.**
Štatutárny orgán: **Marek Haber - konateľ spoločnosti**
Sídlo: **Perešská 965/6, 040 11 Košice-mestská časť Pereš,
Slovenská republika**
IČO: **50674234**
DIČ: **2120414890**
IBAN:

Na základe výsledkov rokovania v súlade s § 18, ods.1, písm. c.) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. **2017001377** (ďalej len „Dodatok č. 1“) z titulu potreby vykonania nových, dopĺňajúcich stavebných prác, ktoré súvisia s pôvodným projektom.

II.

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách:

1.) Článok II. ods. 2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy o dielo 2017001377 sa nemení ostáva v pôvodnom znení: Technologický postup podľa zmluvy o dielo sa nemení.

Vzhľadom k tomu, že počas prác na rekonštrukcii materskej školy podarilo stavebníkovi získať dodatočné finančné prostriedky, vymení sa poškodené vodovodné potrubie Pri rekonštrukcii došlo k zisteniu značného poškodenia vodovodného potrubia. Bolo nutné zdemontovať pôvodné potrubie a nové viesť v novej trase (Vysekanie rýh v tehlovom murive a betónovej vrstve).

Uvedenými dodatočnými prácami verejný obstarávateľ predíde hospodárskym škodám na budove školy, (zatekanie pri poškodenom potrubí) taktiež sa zjednotí celkový vzhľad miestnosti. Rekonštrukcia detských sociálnych zariadení tak bude celková.

Sumy za položky rozpočtu vychádzajú z cien podľa cenníka CENKROS/ODIS platného v čase uzavretia ZOD.

2.) Článok II. ods. 2. predríet diela Zmluvy o dielo 2017001377 sa nemení ostáva v pôvodnom znení.

3.) V článku III. sa pôvodné znenie ods. 2 Zmluvy o dielo 2017001377 nahrádza novým znením ods. 2, nasledovne:

Cena diela celkom : 99 124,92 **EUR**

4.) Zmluva o dielo 2017001377 sa dopĺňa o prílohy, ktoré sa stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou:

- Príloha č. 1 - Výkaz výmer dodatočných prác

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2017001377 ostávajú v platnosti a sú nemenné.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

Prílohy:

1. Výkaz výmer dodatočných prác

29. SEP 2017

Košice, dňa:.....

Košice, dňa:

Za dodávateľa

Za objednávateľa

Marek Haber, konateľ spoločnosti

MUDr. Richard Rask PhD MPH

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z20173011 Z

Rekonštrukcia Materskej školy, Zuzkin park 2, Košice						
Výmena a zaizolovanie vodovodného potrubia						
P.Č.	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena bez DPH
1	Zvislé a kompletne konštrukcie					
2	RÚRA DN40*5,6PN16	m	30,000	3,180	3,816	95,400
3	Izolácia 42/13 tubolit	m	30,000	1,200	1,440	36,000
4	T spoj 40*25*40	ks	6,000	1,650	1,980	9,900
5	prechodka ppr najdrahsi 40*5/4"	ks	5,000	11,450	13,740	57,250
6	Hlavný ventil kohút 5/4"	ks	1,000	15,000	18,000	15,000
8	montáž aj s izolovaním	m	30,000	10,000	12,000	300,000
9	Vybúranie vedenia vodovodného DN do 52 mm	m	30,000	1,500	1,800	45,000
10	Vysekanie rýh v tehelnom murive	m	18,000	4,270	5,124	76,860
11	Vysekanie rýh v betónovej vrstve	m	18,000	8,000	9,600	144,000
12	Prenájom kontajnera 7 m3	t	14,400	10,500	12,600	151,200
13	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	14,400	9,366	11,239	134,870
	SPOLU					1 065,48 €