

Dodatok č. 1

k rámcovej dohode č. zhotoviteľa: 4905.7060029DDV, ev. č. objednávateľa 2017002665
zo dňa 14.12.2017

Stavebná údržba pozemných komunikácií

Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: JUDr. Martin Petruško, námestník primátora
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:
Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia
výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK
Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
telefón:
e-mail: jozef.hudak@kosice.sk
juraj.cichanskv@kosice.sk

(ďalej len ..objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: EUROVIA SK. a. s.
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66. 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Dielo realizuje: závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník
hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák.
dušan.dvořcak@eurovia.sk
Ing. Marián Žažo.
marian.zazo@eurovia.sk
ICO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
e-mail: iana.fedorcova@eurovia.sk
web. stránka: www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I. vložka č. 248/V. odd.: Sa
(ďalej len ..zhotoviteľ")

(ďalej spoločne tiež ..zmluvné strany")

Dodatok č. 1 sa vyhotovuje z dôvodu potreby vykonania zmeny týkajúcej sa predpokladaného množstva stavebných prác nevyhnutných pre zabezpečenie stavebnej údržby pozemných komunikácií v okrese Košice II a IV - výkon povinností vlastníka a správcu pozemných komunikácií (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov).

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia znenie rámcovej dohody č. zhotoviteľa: 4905.7060029DDV, ev. č. objednávateľa 2017002665 zo dňa 14.12.2017 „Stavebná údržba pozemných komunikácií“, časť 2 „Stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV“ (ďalej len „rámcová dohoda“) takto:

I.

Predmet dodatku

1. Predpokladané množstvá stavebných prác špecifikované v *Prílohe č.2 (Cenník položiek)* rámcovej dohody sa upravujú (zvyšujú) o nepredvídané množstvá stavebných prác potrebné pre zabezpečenie stavebnej údržby pozemných komunikácií, pričom jednotlivé ceny za mernú jednotku u všetkých položiek cenníka ostávajú nezmenené. Hodnota navýšeného množstva stavebných prác podľa tohto dodatku však nesmie presiahnuť 50 % hodnoty množstva stavebných prác podľa pôvodnej zmluvy.
2. V čl. VIII. rámcovej dohody (Ukončenie rámcovej dohody) ods. 5. sa mení a znie:
„Rámcovú dohodu môže vypovedať len objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná doba v dĺžke 3 pracovné dni začne plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi; v prípade neúspešného pokusu o doručenie sa za deň doručenia považuje deň, kedy bola zásielka vrátená objednávateľovi.“

II.

1. Ostatné body a dojednania rámcovej dohody ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody.
3. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
4. Zhotoviteľ podpisom tejto rámcovej dohody prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

6. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri si ponechá objednávatel' a dva zhotovitel'.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa -5.11-2018

V Košiciach dňa 08.10.2018

Za objednávateľa:

r\

Za zhotoviteľa:

/

.....
JUDr. Martin Petruško
námetník primátora

Ing. Róbert Šinály
generálny riaditeľ
a podpredseda predstavenstva

Ing. Ľ. Daniel Hanko
'gkonomický riaditeľ
a člen predstavenstva