

2019000202

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 2016002463 zo dňa 6. 12. 2016

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: Mesto Košice
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11, Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček - primátor mesta

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: MSPK s. r. o.
so sídlom: Poľná 340, 951 75, Beladice
IČO: 50 338 412
DIČ: 21 20 28 32 42
IČ DPH: neplatca
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel Sro
vo vložke č. 40901/N
štatutárny orgán: Ing. Miroslav Schroner - konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí dodatku k zmluve o dielo č. 2016002463 zo dňa 6. 12. 2016 (ďalej len „zmluva“) v tomto znení:

1. V čl.2, ods. 2 sa za písm. b. vkladá nové písm. c., ktoré znie:

„c. Prepracovanie projektovej dokumentácie uvedenej v ods. 1 a 2 (ďalej aj „prepracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie“) v prípade, že stavba nebude uskutočnená, dokončená alebo bude len čiastočne realizovaná podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. V rámci prepracovania pôvodnej projektovej dokumentácie zhotoviteľ vykoná:

obhliadku stavby (rozostavaného objektu) a zameranie doteraz vykonaných prác,
zhodnotenie technického stavu vykonaných prác,
zdokumentovanie stavu rozpracovanosti realizácie inžinierskych sietí,
úprava projektovej dokumentácie architektonicko - stavebného riešenia,
úprava projektovej dokumentácie inžinierskych sietí,
statické posúdenie aktuálneho stavu stavby (rozostavaného objektu) v zmysle realizovaných prác,
úprava rozpočtu a výkazu výmer.“

2. V čl. 2 ods. 2 sa doterajšie písm. c. označuje ako písm. d., ktoré sa mení a dopĺňa takto:

V prvej vete sa za slovné spojenie „v stavebnom konaní“ vkladá slovné spojenie „a podľa prepracovanej projektovej dokumentácie“.

V druhej vete sa za slovné spojenie „projektovej dokumentácie“ vkladá slovné spojenie „a prepracovanej projektovej dokumentácie“.

3. V čl. 3 sa pôvodný text ods. 1 vypúšťa a nahrádza novým, ktorý znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 ods. 2 písm. a. až b. v termíne do 45 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá prepracovanú projektovú dokumentáciu v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 ods. 2 písm. c. v termíne do 6 týždňov odo dňa podpisu dodatku zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 ods. 2 písm. d. priebežne počas realizácie stavby do jej ukončenia - vydania všetkých rozhodnutí súvisiacich s dokončením stavby odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác. Ak pri výbere zhotoviteľa stavebných prác vznikne potreba vysvetlenia časti súťažných podkladov a inej sprievodnej dokumentácie, týkajúcej sa dokumentácie stavby (§ 48 zákona o VO), je Zhotoviteľ povinný na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán a ďalšími oprávnenými požiadavkami dotknutých orgánov a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania dokumentácie stavby zapracovaných Zhotoviteľom do projektu alebo prepracovaného projektu stavby, najneskôr do 5 dní odo dňa ich doručenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak.“

4. Za čl. 4 sa vkladá nový čl. 5, ktorý vrátane nadpisu znie:

" čl. 5.

CENA ZA PREPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A PLATOVÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za prepracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu a obsahu podľa čl. 2 ods. 2 písm. c. zaplatí Objednávateľ cenu vo výške 4 800 eur (slovom štyritisícosemsto eur) s DPH.
2. Cena podľa ods. 1 bude Objednávateľom zaplatená na základe daňového dokladu - faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až po odovzdaní a prevzatí prepracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu a obsahu podľa čl. 2 ods. 2 písm. c.
3. Na cenu prepracovanej projektovej dokumentácie a na daňový doklad - faktúru vystavenej Zhotoviteľom (vrátane jej splatnosti) sa primerane použijú ustanovenia čl. 4 ods. 3 až ods. 8. zmluvy.“

5. Doterajšie čl. 5 až čl. 9 sa označujú ako čl. 6 až čl. 10.

6. V Prílohe č. 1 zmluvy, v časti 1. Špecifikácia diela sa za písm. b. vkladá nové písm. c., ktoré znie:

„c. Prepracovanie projektovej dokumentácie uvedenej v čl. 2 ods. 1 a 2 zmluvy (ďalej aj prepracovanie pôvodnej projektovej dokumentácie⁴) v prípade, že stavba nebude uskutočnená, dokončená alebo bude len čiastočne realizovaná podľa pôvodnej projektovej dokumentácie. V rámci prepracovania pôvodnej projektovej dokumentácie zhotoviteľ vykoná:

obhliadku stavby (rozostavaného objektu) a zameranie doteraz vykonaných prác,
zhodnotenie technického stavu vykonaných prác,
zdokumentovanie stavu rozpracovanosti realizácie inžinierskych sietí,
úpravu projektovej dokumentácie architektonicko - stavebného riešenia,
úpravu projektovej dokumentácie inžinierskych sietí,
statické posúdenie aktuálneho stavu stavby (rozostavaného objektu) v zmysle realizovaných prác,
úpravu rozpočtu a výkazu výmer.“

7. V Prílohe č. 1 zmluvy, v časti 1. Špecifikácia diela sa doterajšie písm. c. označuje ako písm. d., ktoré sa mení a dopĺňa nasledovne:

V prvej vete sa za slovné spojenie „projektovej dokumentácie“ vkladá slovné spojenie „a prepracovanej projektovej dokumentácie“.

8. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté zostávajú naďalej v platnosti.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

V Košiciach dňa 13.02.2019

V Beladiciach dňa 7.2.2019

Objednávateľ

^f
Zhotoviteľ