

2019001578

Dodatok č. 1

k Príkaznej zmluve č. 2019000668

uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Príkazca:

Štatutárny orgán:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „Príkazca“)

Mesto Košice

Ing. Jaroslav Polaček - primátor

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

00691135

2021186904

SK20221186904

Príkazník:

Štatutárny orgán:

Sídlo:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len Príkazník“)

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Mestská časť Košice - Juh

JUDr. Jaroslav Hlinka - starosta

Smetanova 4, 040 79 Košice

00691046

Článok II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Príkaznej zmluvy č. 2019000668 zo dňa 30.04.2019, ktorej predmetom je záväzok Príkazníka vykonať za Príkazcu v jeho mene a na jeho účet všetky činnosti súvisiace s prípravou, vydaním príslušných povolení a realizáciou stavebných úprav v časti objektu Mlynárska 1, Košice podľa príkazníkom spracovaného projektu vypracovaného spoločnosťou LEMARS2 s.r.o. projektová - inžinierska kancelária, Húskova 13, Košice (zodp. projektant: Ing. Mária Lepeňová, č. zák. 10/2018) „Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice “ nasledovne:

1. Článok III. ods. 1 písm. c) sa mení a nahrádza nasledovne:

„ c) zabezpečí financovanie všetkých nákladov vynaložených na zabezpečenie predmetu zmluvy z rozpočtu mesta Košice, v súlade s článkom V. tejto zmluvy.

Výška nákladov na financovanie predmetu zmluvy na základe výsledkov verejného obstarávania na zabezpečenie realizácie stavby je:

vyhotovenie projektovej dokumentácie - 3.760 € bez DPH

stavebný dozor na stavbe - 1.800 € s DPH

autorský dozor na stavbe - 600 € bez DPH

dielo „Stavebné úpravy pre ZOS, Mlynárska 1, Košice“ - 105.494,90 € s DPH

naviac práce zistené počas realizácie prác na stavbe (dodávka a montáž 5 ks dvojkrídlových dverí na I.NP v miestnostiach č. 1.07, 1.16, 1.18, 1.25 a 1.26; vybúranie priečky v miestnosti č. 1.06 a realizácia obkladu vedení inžinierskych sietí sadrokartónom s osadením vývesných revízných dvierok 500 x 500 mm v miestnosti č. 1.06) - 5.264,60 € s DPH.“

Výška nákladov (bez odmeny Príkazníka) stavby je 116.919,50 € s DPH.
Položkovitý rozpočet je súčasťou tohto dodatku k zmluve.

2. Článok III. ods. 2. písm. g) sa v celom vypúšťa a nahrádza novým znením:

„ g) zabezpečí :

- vyhotovenie projektovej dokumentácie v sume 3.760 € bez DPH,
- vydanie príslušných povolení potrebných k realizácii stavebných úprav v zmysle čl. II tejto zmluvy,
- realizáciu stavebných prác a dodávok v zmysle čl. II tejto zmluvy,
- vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa (-ov),
- zabezpečenie výberu zhotoviteľa (-ov) prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov o verejnom obstarávaní,
- uzatvorenie zmlúv o dielo so zhotoviteľom (-mi) prác.“

Článok III.

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy č. 2019000668, ktoré nie sú upravené v tomto dodatku ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Príkaznej zmluvy č. 2019000668.
3. Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve č. 2019000668 zo dňa 30.04.2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá Príkazca a dve Príkazník.
5. Tento dodatok bol uzavretý slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne výhodných podmienok.
6. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

23.09.2019

V Košiciach dňa.....

V Košiciach dňa.....

Príkazca:

Príkazník:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice



.....
JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh