

Dodatok č. 2

k Príkaznej zmluve č. 2019000668

uzatvorená podľa § 724 a nasl. zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I.

Príkazca:

Štatutárny orgán:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len „Príkazca“)

Mesto Košice

Ing. Jaroslav Polaček - primátor

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

00691135

2021186904

SK20221186904

Príkazník:

Štatutárny orgán:

Sídlo:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej len Príkazník“)

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Mestská časť Košice - Juh

JUDr. Jaroslav Hlinka - starosta

Smetanova 4, 040 79 Košice

00691046

Článok II.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Príkaznej zmluvy č. 2019000668 zo dňa 30.04.2019, ktorej predmetom je záväzok Príkazníka vykonať za Príkazcu v jeho mene a na jeho účet všetky činnosti súvisiace s prípravou, vydaním príslušných povolení a realizáciou stavebných úprav v časti objektu Mlynárska 1, Košice podľa príkazníkom spracovaného projektu vypracovaného spoločnosťou LEMARS2 s.r.o. projektová - inžinierska kancelária, Húskova 13, Košice (zodp. projektant: Ing. Mária Lepeňová, č. zák. 10/2018) „*Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice*“ nasledovne:

1. Článok III. ods. 1 písm. c) sa mení a nahrádza nasledovne:

- c) zabezpečiť financovanie všetkých nákladov vynaložených na zabezpečenie predmetu zmluvy z rozpočtu mesta Košice, v súlade s článkom V. tejto zmluvy. Výška nákladov na financovanie predmetu zmluvy na základe výsledkov verejného obstarávania na zabezpečenie realizácie stavby je:
- vyhotovenie projektovej dokumentácie - 3.760 € bez DPH
 - stavebný dozor na stavbe - 1.800 € s DPH
 - autorský dozor na stavbe - 600 € bez DPH

dielo „Stavebné úpravy pre ZOS, Mlynárska 1, Košice“ - 105.494,90 € s DPH
naviac práce zistené počas realizácie prác na stavbe (dodávka a montáž 5 ks dvojkrídlových dverí na 1.NP v miestnostiach č. 1.07, 1.16, 1.18, 1.25 a 1.26; vybúranie priečky v miestnosti č. 1.06 a realizácia obkladu vedení inžinierskych sietí sadrokartónom s osadením vývesných revízných dvierok 500 x 500 mm v miestnosti č. 1.06) - 5.264,60 € s DPH

naviac práce zistené počas realizácie prác na stavbe (1 ks núdzového osvetlenia nad vchodovými dverami a 5 ks terénne úpravy - spevnené plochy pri vstupe do prízemných izieb ZOS z vonkajšej strany) - 2.337,28 € s DPH.“

Výška nákladov (bez odmeny Príkazníka) stavby je 119.256,78 € s DPH.

Položkovitý rozpočet k doplňujúcim prácam na stavbe v hodnote 2.337,28 € s DPH je súčasťou tohto dodatku k zmluve.

Článok III.

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy č. 2019000668, ktoré nie sú upravené v tomto dodatku ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Príkaznej zmluvy č. 2019000668.
3. Dodatok č. 2 k Príkaznej zmluve č. 2019000668 zo dňa 30.04.2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá Príkazca a dve Príkazník.
5. Tento dodatok bol uzavretý slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne. Nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne výhodných podmienok.
6. Zmluvné strany si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.

17 -10- 2019
V Košiciach dňa..... V Košiciach dňa.....

Príkazca:

Príkazník:

1

x:7-
Ing. Jaroslav Poláček
primátor mesta Košice

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta Mestskej časti Košice - Juh

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	SK2021186904
Projektant			
Zhotoviteľ	HL Buıld s r o	44868707	SK2022857474
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek CPV
		17 6 2019	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
-------	-----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV Dodávky	665.82	8 Prace nadčas		13 GZS	0.00
2 Montáž	1 189,33	9 Bez pevnej podl.		14 Projektové práce	0,00
3 PSV Dodávky	0.00	10 Kultúrna pamiatka		15 Sťažené podmienky	0,00
4 Montáž	0.00	11		16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M" Dodávky	77,22			17 InéVRN	0.00
6 Montáž	15,35			18 VRN z rozpočtu	0.00
7 ZRN (r. 1-6)	1 947,73	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0.00
20 HZS	0,00	21 Kompl činnosť 0,00		22 Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady	
				23 Súčet 7. 12. 19-22	1 947,73
'Dátum a podpis Objednávateľ'		Pečiatka		24 DPH 20,00 % Z 1 947.73	389,55
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	2 337,28
				E Pripočty a odpočty	
Dátum a podpis Zhotoviteľ'	■N	Pečiatka..		26 Dodávky objednávateľa	0,00
				27 Kizava doložka	0,00
Dátum a podpis		reouuus		28 Zvýhodnenie	0.00

Rekapitulácia objektov stavby



Stavba: Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval:

Dátum: 17. 6. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
X	Práce nad rámec rozpočtu	1 947,73	389,55	2 337,28	0,00	1 947,73	0,00	0,00	0,00
5	Núdzové osvetlenie	92,58	18,52	111,10	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00
6	Terénne úpravy -spevnené plochy pri vstupe do prízemných izieb	1 855,15	371,03	2 226,18	0,00	1 855,15	0,00	0,00	0,00
	Celkom	1947,73	389,55	2 337,28	0,00	1 947,73	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice	JKSO	
Názov objektu	Práce nad rámec rozpočtu	EČO	
Názov časti	Núdzové osvetlenie	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	SK2021186904
Projektant			
Zhotoviteľ	HL Build s.r.o.	44868707	SK2022857474
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	11.09.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
	Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
	Montáž	0,00	11		0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
"M"	Dodávky	77,22				17 Iné VRN	0,00
	Montáž	15,35				18 VRN z rozpočtu	0,00
ZRN (r. 1-6)		92,58	12	DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady	
						23 Súčet 7, 12, 19-22	92,58
um a podpis jédnávatel'		Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 92,58	18,52
						25 Cena s DPH (r. 23-24)	111,10
						E Prípochty a odpočty	
um a podpis otovitel'		Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa	0,00
						27 Kľzavá doložka	0,00
um a podpis						28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice

Objekt: Práce nad rámec rozpočtu

Časť: Núdzové osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: HL Build s r o «

Miesto: Košice

Spracoval:

Dátum: 11. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				92,575	0,003
21-M		Elektromontáže				92,575	0,003
1	210010802	Lišta elektroinštalčná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	5,000	1,351	6,755	0,000
5	345750065170	Lišta hranatá bezhalogénová z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS	m	5,000	3,567	17,835	0,000
8	210201510	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	1,000	4,454	4,454	0,000
9	348150000800	Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 3 hod., IP22, stály režim	ks	1,000	54,324	54,324	0,001
6	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5,000	0,773	3,865	0,000
7	341610020900	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	5,000	1,013	5,065	0,002
10	998921201	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,923	0,300	0,277	0,000
Celkom						92,575	0,003

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice	JKSO	
Názov objektu	Práce nad rámec rozpočtu	EČO	
Názov časti	Terénne úpravy -spevnené plochy pri vstupe do prizemných izieb	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice	00691135	SK2021186904
Projektant			
Zhotoviteľ	HL Build s.r.o.	44868707	SK2022857474
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	16.09.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	665,82	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	1 189,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 855,15	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant							D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22			1 855,15
Objednávateľ							24 DPH 20,00 % z 1 855,15			371,03
							25 Cena s DPH (r. 23-24)			2 226,18
Dátum a podpis							E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ							26 Dodávky zadávateľa			0,00
							27 Kľzává doložka			0,00
Dátum a podpis							28 Zvýhodnenie + -			0,00

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy pre ZOS Mlynárska 1, Košice

Objekt: Práce nad rámec rozpočtu

Časť: Terénne úpravy -spevnené plochy pri vstupe do prízemných izieb

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: HL Build s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval:

Dátum: 16. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 855,152	16,620
1		Zemné práce				377,318	0,000
1	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,375	61,065	206,094	0,000
2	132211139	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	3,375	12,222	41,249	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,375	4,002	13,507	0,000
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,125	0,400	25,650	0,000
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3,375	8,581	28,961	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,375	0,728	2,457	0,000
7	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,400	11,000	59,400	0,000
2		Zakladanie				138,274	6,986
8	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	3,375	40,970	138,274	6,986
5		Komunikácie				605,489	5,065
9	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	22,500	13,006	292,635	2,081
10	592460009600	Dlažba betónová, sivá	m2	22,950	13,632	312,854	2,984
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				308,765	4,569
11	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	37,500	5,519	206,963	3,695
12	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	38,000	2,679	101,802	0,874
99		Presun hmôt HSV				425,306	0,000
13	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,620	25,590	425,306	0,000
Celkom						1 855,152	16,620