

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 2018000724

pre zákazku „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta, projektová dokumentácia**“

uzavretej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ

Obchodné meno: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice, SR
IČO: 00 691 135
IČ DPH: SK2021186904
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
Bankové spojenie
IBAN:

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)**Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
IČO: 35 860 073
IČ DPH: SK2020289953
V zastúpení: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)**Preambula**

Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta, projektová dokumentácia**“ (ďalej aj len ako „**Dodatok č. 1**“) za tohto obsahu a podmienok:

Čl. 1.**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.04.2018 Zmluvu o dielo „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta, projektová dokumentácia**“ predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve o dielo projektovú dokumentáciu pre stavbu „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta**“.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že zo strany Objednávateľa došlo k požiadavke optimalizácie rozpočtu pre stavbu „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta**“ podľa Čl.2 bod 2.3, čo si vyžaduje prepracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby (ďalej „DSPRS“) odovzdanej podľa Čl.6 bod 6.3, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 v súlade s Čl. 13 bod 13.5 Zmluvy o dielo. Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 bod 3b) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČL. 2.
PREDMET DODATKU Č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok 7. Cena diela, AD a IČ, platobné a fakturačné podmienky bod 7.2. c) a následne bod 7.2 f) na základe predloženej cenovej ponuky „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta, aktualizácia" v celkovej cene 21 673,- Eur bez DPH. Pôvodná cena sa preto v bode 7.2 c) 272 000,- Eur bez DPH navyšuje o cenu 21 673,- Eur bez DPH. Článok 7. v bode 7.2 c) a 7.2 f) po zmene znie nasledovne:

c) Cena za DSPRS bez DPH v EUR:	293 673,00,-
Sadzba DPH 20% v EUR:	58 734,60,-
Cena za DSPRS vrátane DPH v EUR:	352 407,60,-

f) Celková cena za poskytnutie služieb bez DPH v EUR:	507 673,00,-
Sadzba DPH 20% v EUR:	101 534,60,-
Celková cena za poskytnutie služieb vrátane DPH v EUR:	609 207,60,-

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť prepracovanú dokumentáciu „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta, aktualizácia**" do **5 dní od účinnosti zmluvy**, v 10 vyhotoveniach v tlačenej forme a 3x v digitálnej forme na CD, resp. DVD nosiči a stane sa neoddeliteľnou súčasťou diela „**KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552-Slanecká cesta, projektová dokumentácia**".
3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi doplatiť sumu 21 673,- Eur bez DPH po protokolárnom odovzdaní diela v zmysle Čl. 7 Zmluvy o dielo a Čl.2 Dodatok č. 1. k Zmluve o dielo č. 2018000724.

Čl. 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk) a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k Zmluve pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 k Zmluve podpisujú.

V dňa 09.12.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ