

DODATOK č. 1**k ZMLUVE O DIELO č. 2019002125**

pre zákazku „**Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova**“
uzavretej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ**Obchodné meno: Mesto Košice**

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČ pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

telefón:

e-mail:

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)**Zhotoviteľ****Obchodné meno: CESTY KOŠICE s.r.o.**

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice

Zastúpený: Ladislav Erdélyi, konateľ spoločnosti

IČO: 46897992

IČ pre DPH: SK2023631049

DIČ: 2023631049

Bankové spojenie a číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ladislav Erdélyi

telefón, e-mail:

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Marián Šandl

telefón, e-mail:

c) stavbyvedúci: Ladislav Erdélyi

telefón, e-mail:

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)**Preambula**

Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „**Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova**“ (ďalej aj len ako „**Dodatok č. 1**“) za tohto obsahu a podmienok:

Čl. 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.11.2019 Zmluvu o dielo **Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova** („ďalej aj len ako „**Zmluva**“) predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve rekonštrukciu existujúceho chodníka pre peších v časti od Ladožskej ulice po Rovníkovú ulicu so zámerom vybudovania delenej komunikácie s jedným obojsmerným peším pruhom a dvojpruhovou obojsmernou komunikáciou slúžiacou pre bezpečnú jazdu cyklistov a záväzok objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou vykonané dielo prevziať a uhradiť za dohodnutú cenu.
2. Počas realizácie diela sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti vyžadujúce si zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplnujúcich naviac prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, v rozsahu stavebných prác (nevykonané/naviac stavebné práce) a zložením podľa podľa „Zmeny technického riešenia č. 1“ (ďalej len „ZTR č. 1“) a rozpočtu, ktorý je prílohou Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
3. Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 v súlade s Článkom. IV. odsek 1 Zmluvy. Dotatok sa uzatvára v zmysle § 18 bod 3c) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2. PREDMET DODATKU č. 1

1. Rozsah diela špecifikovaný v Článku I. ods.1 a v prílohách Zmluvy sa upravuje o naviac/nevykonané stavebné práce a doplnujúce stavebné práce s rozsahom a zložením podľa prílohy Dodatku č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. Cena diela, odsek 2. Zmluvy v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť :

Cena podľa pôvodnej zmluvy	70 959,76,- Eur bez DPH
Doplňujúce/naviac stavebné práce	+17 628,26,- Eur bez DPH
Odpočet /nerealizované práce	- 502,62,- Eur bez DPH
Cena diela celkom	88 085,40,- Eur bez DPH
Sadzba DPH 20%	17 617,08,- Eur
Cena diela:	105 702,48,- EUR s DPH v

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne dohodnutom v Zmluve pre zákazku „**Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská - Rovníková - Golianova**“.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi doplatiť sumu 17 125,64,- Eur bez DPH podľa podmienok dohodnutých v Zmluve Článok V. Fakturačné a platobné podmienky.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom šidle objednávateľa (www.kosice.sk) a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k Zmluve pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 k Zmluve podpisujú.

V dňa 7. 05- 2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

12. 5. 2020



Ing. Jaroslav Polaček, primátor



Ladislav Erdélyi, konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce navyč	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	CESTY KOŠICE s.r.o.	46897992	SK2023631049
Spracoval	Ing. Jančík		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	23. 3. 2020		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Súčet 7, 12, 19-22 17 628,26
Dátum a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 17 628,26 3 525,65
Objednávateľ		25 Cena s DPH (r. 23-24) 21 153,91
		E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky objednávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27 Kľzáva doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce navyše

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 23. 3. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO 30555	SO 01 Príprava územia	3 717,25	743,45	4 460,71	0,00	3 717,25	0,00	0,00	0,00
SO 30556	SO 02 Rekonštrukcia chodníka	12 821,63	2 564,33	15 385,96	0,00	12 821,63	0,00	0,00	0,00
SO 30570	SO 03 Dopravné značenie	1 089,38	217,88	1 307,25	0,00	1 089,38	0,00	0,00	0,00
Celkom		17628,26	3525,65	21 153,91	0,00	17 628,26	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce navyše

Objekt: SO 01 Príprava územia

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce HSV 3 717,25

D2 OSTATNÉ PRÁCE 1 050,09

4	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	207,050	0,85	176,61
5	113204111	Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	415,940	2,10	873,47

D3 OSTATNÉ PRÁCE 2 667,17

7	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	6,240	16,50	102,96
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,770	1,32	11,58
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	35,080	0,27	9,47
10	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	72,840	17,27	1 257,80
12	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	81,610	15,75	1 285,36

Celkom 3 717,25

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce naviac
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 4. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce HSV 12 821,63

D2 OSTATNÉ PRÁCE 90,71

16	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	232,600	0,39	90,71
----	-----------	--	----	---------	------	-------

5 Komunikácie 2 223,43

25	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 1 kg/m2	m2	207,050	0,37	76,19
26	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 hr.40mm	m2	207,050	8,98	1 858,48
29	572713112	Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením doterajších krytov kamenivom obaleným asfaltom	t	4,400	65,63	288,75

D3 OSTATNÉ PRÁCE 4 632,04

45	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	415,940	9,00	3 743,46
47	592174520	Obrubník záhonový 100x8x20cm	ks	416,000	2,14	888,576

D7 PRESUNY HMÔT 2,62

48	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,992	0,53	2,62
----	-----------	--	---	-------	------	------

D8 OSTATNÉ PRÁCE - MIMOROZPOČTOVÉ 1 717,77

51	113154240.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. od 50 do 150 mm 0,254 t	m2	232,600	7,32	1 701,93
52	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,600	3,44	15,84

D9 Komunikácie - mimorozpočtové 2 295,06

53	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	232,600	9,87	2 295,06
----	-------------	---	----	---------	------	----------

D10 OSTATNÉ PRÁCE - MIMOROZPOČTOVÉ 1 860,00

54	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	310,000	6,00	1 860,00
----	-----------	--	---	---------	------	----------

Celkom 12 821,63

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce navyše

Objekt: SO 03 Dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: Košice

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 4. 2020

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		Práce HSV				1 089,38
D3		OSTATNÉ PRÁCE				1 089,38
18	404459610	Dodávka oceľ. štipka pre dopravnú značku	M	41,500	26,25	1 089,38
		Celkom				1 089,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce menej	JKSO	
		EČO	
		Miesto	MČ Košice - Jazero
Objednávateľ	Mesto Košice	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	CESTY KOŠICE s.r.o.	46897992	SK2023631049
Spracoval	Ing. Jančík		
Rozpočet číslo		Dňa	7. 4. 2020
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	-502,62	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-502,62	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		-502,62
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z -502,62		-100,52
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		-603,14
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce menej

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: MČ Košice - Jazero

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 4. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
SO 30555	SO 01 Príprava územia	-370,55	-74,11	-444,66	0,00	-370,55	0,00	0,00	0,00
SO 30556	SO 02 Rekonštrukcia chodníka	-132,06	-26,41	-158,47	0,00	-132,06	0,00	0,00	0,00
Celkom		-502,62	-100,52	-603,14	0,00	-502,62	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce menej

Objekt: SO 01 Príprava územia

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: MČ Košice - Jazero

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7.4.2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce HSV -370,55

D3 OSTATNÉ PRÁCE -370,55

7	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	19,576	-16,500	-323,00
8	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,576	-1,325	-25,94
9	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	78,304	-0,276	-21,61

Celkom -370,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Združený chodník pre peších a cyklistov v úseku Ladožská-Rovníková-Golianova - práce menej

Objekt: SO 02 Rekonštrukcia chodníka

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.

Miesto: MČ Košice - Jazero

Spracoval: Ing. Jančík

Dátum: 7. 4. 2020

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D1		Práce HSV				-132,06
5		Spevnené plochy				-132,06
27	59681111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre nevidiacich do lôžka z kameniva ťaženého	m2	3,850	-9,200	-35,42
35	5921952010	DLAŽBA PRE NEVIDIACICH 20x20x6 cm ČERVENÁ nopková+drážková	m2	3,900	-24,780	-96,64
		Celkom				-132,06