



Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2020000699
číslo zhotoviteľa: 4905.0062006RSE

na zhotovenie diela s názvom : Terénne schodisko Račí potok - rekonštrukcia
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických: Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK
telefón:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a. s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Dielo realizuje: závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník
závodu Košice
hlavný stavbyvedúci: Ing. Róbert Šebek,
IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
e-mail:
web.stránka: www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V odd.: Sa
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený z dôvodu realizácie navyšiac prác, ktorých potreba realizácie vznikla počas zhotovovania diela. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 2020000699 číslo zhotoviteľa: 4905.0062006RSE uzavretej dňa 03.04.2020 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

II.

V článku zmluvy I. Predmet zmluvy

Na koniec bodu 1. sa dopĺňa znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtu s názvom „Rozpočet - naviac práce“, ktorý je v prílohe Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

III.

V článku zmluvy II. Doba plnenia

Mení sa znenie bodu 1. - pôvodné znenie sa nahrádza novým znením:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 2 mesiacov a 2 týždňov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

IV.

V článku zmluvy III. Cena diela:

Na koniec bodu 2. sa dopĺňa znenie:

Cena podľa pôvodnej zmluvy bez DPH	41 856,03 €
Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH	3 915,73 €
Cena celkom za stavbu bez DPH	45 771,76 €
DPH pri sadzbe 20%	9 154,35 €
Cena celkom s DPH	54 926,11 €

V.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží tri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha: Rozpočet

V Košiciach dňa..... 16. 07. 2020

V Košiciach dňa 17.06.2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

Ing. Daniel Hanko
člen predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

Ing. Juraj Dancisin
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

ROZPOČET

Stavba: Košice - Račí potok schodisko
Objekt: Rozpočet - naviac práce

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 11.6 2020

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 241,73 16,714

1 Zemné práce 1 322,46 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	10,800	55,00	594,00	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám lepivosť horniny 3	za m3	10,800	1,50	16,20	0,000
53	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu na prácach na svahu - pre všetky triedy	m3	10,800	17,75	191,70	0,000
51	162201229.S	Vodorovné premiestneniu výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom na svahu od 1:5 do 1:2	m3	10,800	23,50	253,80	0,000
3	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	10,800	15,20	164,16	0,000
4	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	10,800	9,50	102,60	0,000

5 Komunikácie 1 150,69 10,988

43	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	31,500	8,00	252,00	5,956
50	989281321	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením, vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	3,150	29,50	92,93	0,000
42	592270001800	Tvárnica priekopová PREMAC TBM 1-60, 1xšxv 620x300x154,5(75) mm	ks	148,000	3,62	535,76	5,032
52	989281361	Vodorovné premiestnenie ručne nosením - materiál hmotnosti 35 kg/ks vodorovne do 10 m	t	5,400	50,00	270,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 768,58 5,726

44	935112111.S	Osadenie priekop, žľabu z betón, priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	45,000	14,50	652,50	5,726
48	989281341	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - betónovej zmesi vzdialenosti do 10 m, s naložením, vyklopením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	3,150	36,85	116,08	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 674,00 0,000

45	HZS000212.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	40,000	16,85	674,00	0,000
----	-------------	--	-----	--------	-------	--------	-------

Celkom 3 915,73 16,714