

2021000571

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 2020000705

pre zákazku „**Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka, projektová dokumentácia**“
uzavretej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČ pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

vo veciach technických:

Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ

Zhotoviteľ: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov

Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo 262/P

Štatutárny orgán Ing. Jozef Antol, konateľ spoločnosti

Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti

IČO: 17085501

IČ pre DPH: SK2020518027

DIČ: 2020518027

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných:

telefón, e-mail: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský

b) vo veciach technických a realizačných:

telefón, e-mail: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dúbravský

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „**Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka, projektová dokumentácia**“ (ďalej aj len ako „**Dodatok č. 1**“) za tohto obsahu a podmienok:

Čl. 1.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.04.2020 Zmluvu o dielo „**Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka, projektová dokumentácia**“ (ďalej aj len ako „**Zmluva**“), predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vypracovanie, prerokovanie a dodanie kompletnej DÚR a DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti.
2. Počas vykonávania diela sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti vyžadujúce si zmenu trasovania pripravovanej cyklistickej cestičky (stanovisko CSO) a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplňujúcich naviac prác pre nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, ktoré majú vplyv na termín odovzdania diela v rozsahu DUR a jeho cenu v danej časti.
3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 v súlade s Článkom. 7. odsek 10 a 11 Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 bod 3 c) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2.
PREDMET DODATKU č. 1

1. Rozsah diela špecifikovaný v Článku 3. ods. 1. a 2. a v prílohe č.1 Špecifikácia, technické požiadavky Zmluvy sa upravuje o naviac projekčné práce súvisiace s ukončením cyklistickej cestičky cez železničné priecestie DŽK s vedením cyklistov v novovytvorenom koridore spolu s pešími cez komunikáciu II/547, návrhu autobusovej zastávky a to podľa požiadaviek Objednávateľa zaznamenaných v príslušnom zápise z pracovného rokovania, konaného dňa 8.2.2021 medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok 7. Cena, platobné a fakturačné podmienky, odsek 2. Zmluvy nasledovne:

2.1. Dokumentácie meračských prác pre stavbu - geodetické zameranie:

Cena celkom podľa pôvodnej zmluvy:	4 280,00 bez DPH v EUR
Doplňujúce naviac práce	520.00 bez DPH v EUR
Cena vrátane dodatku č.1	4 800,00 bez DPH v EUR
Sadzba DPH 20%:	960.00 v EUR
Cena celkom:	5 760,00 s DPH v EUR

2.3. DÚR:

Cena celkom podľa pôvodnej zmluvy:	11 330,00 bez DPH v EUR
Doplňujúce naviac práce	3 280,00 bez DPH v EUR
Cena vrátane dodatku č.1	14 610,00 bez DPH v EUR
Sadzba DPH 20%	2 922,00 v EUR
Cena celkom	17 532,00 s DPH v EUR

2.4 Inžinierska činnosť pre získanie právoplatného územného rozhodnutia:

Cena celkom podľa pôvodnej zmluvy	3 495,00 bez DPH v EUR
Doplňujúce naviac práce	990.00 bez DPH v EUR
Cena vrátane dodatku č.1	4 485,00 bez DPH v EUR
Sadzba DPH 20%	897.00 v EUR
Cena celkom	5 382,00 s DPH v EUR

2.5 DSPRS

Cena celkom bez DPH v EUR	22 629,00 bez DPH v EUR
Doplňujúce naviac práce	6 670,00 bez DPH v EUR
Cena vrátane dodatku č.1	29 299,00 bez DPH v EUR
Sadzba DPH 20%	5 859,80 v EUR
Cena celkom	35 158,80 s DPH v EUR

2.6 Inžinierska činnosť pre získanie právoplatného stavebného povolenia:

Cena celkom bez DPH v EUR:	2 995,00 bez DPH v EUR
Doplňujúce naviac práce	850,00 bez DPH v EUR
Cena vrátane dodatku č.1	3 845,00 bez DPH v EUR
Sadzba DPH 20% v EUR:	769,00 v EUR
Cena celkom vrátane DPH v EUR:	4 614,00 s DPH v EUR

Celková cena pôvodná	52 789,00,- Eur bez DPH
Doplňujúce naviac práce	+ 12 310,00,-Eur bez DPH
Cena diela celkom	65 099,00,- Eur bez DPH
Sadzba DPH 20%	13 019,80,-Eur
Celková cena vrátane dodatku č.1	78 118,80,- Eur s DPH

3. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu technického riešenia vyžadujúcu si odsúhlasenie príslušným orgánom štátnej správy, sa termín plnenia podľa Čl. 6 ods. 1. v časti odovzdanie DUR so zapracovanými vyjadreniami a požiadavkami dotknutých orgánov, predlžuje a stanovuje sa termín odovzdania DUR na **30.4.2021**.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi doplatiť sumu **12 310,00,- Eur bez DPH** podľa podmienok dohodnutých v Zmluve Čl. 7. Cena, platobné a fakturačné podmienky.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk) a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 k Zmluve podpisujú.

V dňa 29.03.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:


Ing. Jaroslav Polaček, primátor


Ing. Michal Dúbravský, konateľ