

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2021001384
číslo zhotoviteľa: 4905.1062032MZA

na zhotovenie diela s názvom :

Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach - ul. Potočná

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

vo veciach technických:

Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovanie, údržby komunikácií a verejného osvetlenia MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK, a. s.

Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

Dielo realizuje: závod Košice

Zástupca na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice

b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník závodu Košice

hlavný stavbyvedúci: Ing. Marián Žažo,

IČO: 31651518

IČ pre DPH: SK 2020490274

DIČ: 2020490274

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Telefón:

e-mail:

web.stránka: www.eurovia.sk

Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe požiadavky objednávateľa na realizáciu naviac prác, ktorých potreba realizácie vznikla počas zhotovovania diela. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 2021001384 číslo zhotoviteľa: 4905.1062032MZA uzavretej dňa 29.06.2021 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

V článku zmluvy I. Predmet zmluvy

Na koniec bodu 1. sa dopĺňa znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtov s názvom „Dodatok“ a „Vodorovné dopravné značenie“, ktoré sú v prílohe Dodatku č. 1 a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

V článku zmluvy III. Cena diela:

Na koniec bodu 2. sa dopĺňa znenie:

Cena podľa pôvodnej zmluvy bez DPH	148 718,69 €
Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1	
<i>Dodatok</i>	9 960,00 €
<i>Vodorovné dopravné značenie</i>	7 788,76 €
<u>Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1 spolu bez DPH</u>	<u>17 748,76 €</u>
Cena celkom za stavbu bez DPH	166 467,45 €
DPH pri sadzbe 20%	33 293,49 €
Cena celkom s DPH	199 760,94 €

IV.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží tri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha: Rozpočet 2x

V Košiciach dňa..... **31.08.2021**

V Košiciach dňa 13.08.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Poláček
primátor

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Dodatok

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach - ul. Potočná a ul. Urbánková

Objekt: Rozpočet

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK

Dátum: 10.08.2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 960,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 960,00

D 5

Komunikácie

9 960,00

8 K 573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	1 200,000	0,30	360,00
12 K 577144341.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm (štrková cesta+15% asfaltová cesta výmena podložia)	m2	1 200,000	8,00	9 600,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikácii v Košiciach - ul. Potočná a ul. Urbánková

Objekt: Rozpočet

Časť: Vodorovné dopravné značenie

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 788,76

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 788,76

1	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	650,000	0,74	481,00
2	915711412.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	1 300,000	1,12	1 456,00
3	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	26,000	10,73	278,98
4	915721213.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., s predznačením, biela retroreflexná	ks	97,000	21,46	2 081,62
5	915721223.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., zelená	m2	224,000	11,09	2 484,16
6	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	1 950,000	0,26	507,00
7	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	250,000	2,00	500,00

Celkom

7 788,76