

K ZMLUVE O DIELO č. 2021001753 (100/21/008)
Obnova asfaltového krytu komunikácií – návšteva pápeža v Košiciach – ul.
Kostolianska cesta

Uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

uzavretá medzi

1. Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Košice

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Ing. Jaroslav Polaček, primátor
0691135
2021186904
SK2021186904

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice. Trieda SNP 48/A. 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa

Vo veciach technických: Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovania, údržby
ciest a verejného osvetlenia MMK

Telefón:

e-mail:

(ďalej len „objednávateľ”)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie a číslo účtu:
Korešpondenčná adresa:

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova 8, 040 01 Košice
Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík, konatelia
36 580 058
SK202 185 6969

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Peter Višnai, konateľ

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Jana Gejdošová

c) stavbyvedúci: Ján Krupa

(ďalej len „zhotoviteľ”)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany”)

I.

Zmluvné strany týmto dodatkom sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 12.08.2021 nasledovne :

Článok III. - Cena diela ZoD sa mení a dopĺňa nasledovne :

Pôvodná cena podľa ZoD:

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	148 540,57 eur
Sadzba DPH v 20 %	29 708,11 eur
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	178 248,68 eur

/slovom : stosedemdesiatosem tisíc dvästoštyridsaťosem 68/100 EUR/

Dodatok č.1

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	14 844.00 €
Sadzba DPH	2 968.80 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	17 812,80 €

/slovom : sedemnášťisícosemstodvanásť 80/100 EUR/

Pôvodná cena podľa ZoD + Dodatok č. 1

Celková zmluvná cena bez DPH v EUR	163 384,57 €
Sadzba DPH	32 676.91 €
Celková zmluvná cena s DPH v EUR	196 061,48 €

/slovom : stodeväťdesiatšesťtisícšesťdesiatjeden 48/100 EUR/

Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je rozpočet naviac prác, vystavený zhotoviteľom.

II.

Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve ostávajú nezmenené v platnosti.

III.

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 12.08.2021 uzavretej medzi objednávateľom a zhotoviteľom a účinným sa stáva nasledujúcim dňom po jeho zverejnení podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa . 30 -08- 2021

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa 30. 08. 2021

Ing. Jaroslav Polaček
Primátor

Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík
konatelia spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova asfaltového krytu ciest - návšteva Pápeža	JKSO	
Názov objektu	Naviac práce - Kostolianska	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Košice		
Projektant			
Zhotoviteľ	CESTY SK s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	30.08.2021	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	12 278,40	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	2 565,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 844,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	14 844,00
24	DPH 20,00 % z 14 844,00	2 968,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 812,80

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Obnova asfaltového krytu ciest - návšteva Pápeža

Objekt: Naviac práce - Kostolianska

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: CESTY SK s.r.o

Miesto: Mesto Košice

Spracoval:

Dátum 30.8.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				14 844,000	217,824
5		Komunikácie				14 844,000	217,824
3	57712423101.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 0 v pruhy š. do 3 m z nemodifik asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 20 mm	m2	2 400,000	6,185	14 844,000	217,824
		Celkom				14 844,000	217,824