

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2021001755
číslo zhotoviteľa: 2021/GA/01/014

uzavretej podľa ust, § 536 - 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Názov stavby: „Obnova asfaltového krytu komunikácií - návšteva pápeža v Košiciach - ul. Kavečianska cesta“

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických: Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovania, údržby ciest
a verejného osvetlenia MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

1.2 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
IČ pre DPH: SK2020 316 298
DIČ: 2020 316 298
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa
a) vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice
b) vo veciach technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice
c) vo veciach realizačných: Ing. Marián Kropuch, vedúci PJ Košice

Ing. Matúš Gbúr, stavbyvedúci

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“, jednotlivito aj ako „**zmluvná strana**“)

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. objednávateľa 2021001755 a č. zhotoviteľa 2021/GA/01/014 zo dňa 12.08.2021, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „**Obnova asfaltového krytu komunikácií - návšteva pápeža v Košiciach - ul. Kavečianska cesta**“ (ďalej len „**Zmluva**“).
- 2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle Zmluvy čl. IV. dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3 Dodatok č.1 k Zmluve mení a upravuje práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvy a jej doterajšie znenie z dôvodu vykonania navyiac prác, nakoľko po odfrézovaní asfaltovej vrstvy bolo zistené nevhodné podložie. Po predchádzajúcom stretnutí s projektantom sa navrhlo navýšenie ložnej vrstvy o 5 cm. Rozpočet navyiac prác tvorí prílohu tohto Dodatku č.1. Uvedené práce majú za následok zmenu výšky dohodnutej zmluvnej ceny. Tieto neočakávané navyiac práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto navyiac prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Ods. 2. v čl. III Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: „*Cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená na 133 279,93 eur bez DPH (slovom: jednototridsaťtritisícdeväťdesiatdeväť eur a 93/100 centov bez DPH)*“

Rekapitulácia ceny diela:

<i>Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy</i>	122 119,93 €
<i>Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH</i>	
<i>v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve</i>	<u>11 160,00 €</u>
Cena bez DPH	133 279,93 €
DPH vo výške 20%	26 655,98 €
Cena s DPH	159 935,91 €

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4 Súčasťou Dodatku č.1 je *Rozpočet - navyiac prác*.
- 3.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach dňa 2. 9. 2021

V Geči dňa :

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor



Ing. Peter Šulek
technický vedúci oblasti Východ

Ing. Marián Kropuch
vedúci prevádzkovej jednotky Košice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba

**Prípravná stavebná dokumentácia pre stavby - návšteva pápeža
14.09.2021 - oprava komunikácie Kavečianska**

JKSO		KS	
	mesto Košice	Dátum	
Objednávateľ		IČO	
	Magistrát mesta Košice	IČ DPH	
Zhotoviteľ		IČO	17317282
	STRABAG s.r.o.	IČ DPH	2020316298
Projektant		IČO	
	RRi desing. s.r.o. Košice	IČ DPH	
Spracovateľ		IČO:	
	RRi desing. s.r.o. Košice	IČ DPH	
Poznámka			
Cena bez DPH			11 160,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
Cena s DPH			13 392,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis ^

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba

**Prípravná stavebná dokumentácia pre stavby - návšteva pápeža
14.09.2021 - oprava komunikácie Kavečianska**

Miesto mesto Košice

Dátum

Objednávateľ Magistrát mesta Košice

Projektant

RRi desing. s.r.o.
Košice

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Spracovateľ

RRi desing. s.r.o.
Košice

PČ^{Ty}
P^{Kód}

Popis

MJ Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 160,000

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 160,000

D 5

Komunikácie

11 160,000

11 K 577144311.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v
pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení m2 800,000
hr. 50 mm

13,950

11 160,000