

Dodatok č. 1

k

ZMLUVE O DIELO

Číslo Objednávateľa: 2021001354

číslo Zhotoviteľa: ZoD 66/2021-CS

Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach - ul. Továrenská
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi

L Objednávateľ: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovanie, údržby
komunikácií a verejného osvetlenia MMK

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti
IČO: 31 651 402
IČ pre DPH: SK 2020 492 111
DIČ: 2020 492 111
Bankové spojenie a číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Soukup

b) vo veciach technických a realizačných: Marián Adamčík

c) stavbyvedúci: Marián Adamčík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

I.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 24.06.2021 bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo č. objednávateľa: 2021001354, č. zhotoviteľa: ZoD 66/2021-CS (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach - ul. Továrenská“ (ďalej len „Dielo“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe vykonania navyšiac prác nevyhnutných na ďalšie plnenie Zmluvy o dielo, zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom IV. a Článkom XIII. bodom 3. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

II.

Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu Výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyšiac prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo a sú špecifikované vo Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. Navyšiac práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 4 Zmluvy o dielo - Výkaz výmer sa ruší a nahrádza sa novým Výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť. Pre odstránenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pokiaľ Zmluva o dielo odkazuje na Výkaz výmer, myslí sa tým Výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku ako jeho neoddeliteľná súčasť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. bod 2. Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„2. Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 4 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 96 672,28 eur

DPH20%: 19 334,46 eur

Cena diela vrátane DPH: 116 006,74 eur

Cena na dohodnutý rozsah diela je konečná, bez možnosti zvýšenia s výnimkou jej úprav v zmysle či IV. zmluvy. V prípade, ak zhotovíte ľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania diela sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotovíte ľ je povinný dovtedy nevyfaktúrovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.”

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy o dielo alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 - Výkaz výmer.
4. Tento Dodatok sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy si ponechá objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach dňa 23. 8. 2021

V Košiciach, dňa 24. 08. 2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček
Primátor

ING. KRISTÍNA BREZANSKA
ČLEN PREDSTAVENSTVA
.....
COLAS Slovakia a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikácii v Košiciach - ul. Továrenská

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Košice

Zmluva o dielo

Naviac práce

Dodatok č. 1

č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV	Práce	a	dodávky	HSV	93	776,74

Množstvo celkom	Cena celkom
-----------------	-------------

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
-----------------	-----------------	-------------

1 Zemné práce 13 437,47

1	113152430.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.. plochy do 500 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t (chodník)	m2	493.000	3.890	1917,77
2	113152640.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.. plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	1 796.000	1.070	1921,72
3	113206111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s výbúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	183.000	4.590	839,97
4	113307231 .S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 681.000	5,210	8758,01

493.000	3.890	1917,77
1 796.000	1.070	1921,72
183.000	4.590	839,97
1 681.000	5,210	8758,01

5 Komunikácie 63 261,86

5	567122114.S	Kookias z kameniva simeieneno cementom s rozpresirením a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm (cesta + polovičná hrúbka na chodníky)	m2	1 927.500	8.930	17212,58
6	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1.00 kg/m2	m2	1 927.500	0,450	867,38
7	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.70 kg/m2	m2	2 289.000	0,450	1030,05
8	577134241.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I. po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 796.000	9,580	17205,68
9	577144111. S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	493.000	12,610	6216,73
10	577154341 S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 796.000	11,220	20151,12
11	577PO1.2	Zhotovenie bezbariérového prechodu so slepeckej dlažby (200x200) - nopky so zarezaním, výbúraním, naložením na dopravný prostriedok, lôžkom, uložením sutiny na skládky, poplatkom, zapieskovaním D+M	kpl.	1.000	578,320	578,32

1 927.500	8,930	17212,58
1 927.500	0,450	867,38
2 289.000	0,450	1030,05
1 796.000	9,580	17205,68
493.000	12,610	6216,73
1 796.000	11,220	20151,12
1.000	578,320	578,32

8 Rúrové vedenie 4 300,35

12		Prečistenie a prepláchnutie dažďového vpusu s košom vrátane odvozu kalu na skládku	ks	7,000	15,96	111,72
13	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 200	m	21,000	2,89	60,69
14	2.8612E+11	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 200x4,9, di. 3 m. SN4. PIPEUFE	ks	7,000	19,66	137,62
15	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže	ks	7,000	92,530	647,71
16	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu (poklop šachty)	ks	17,000	92,530	1573,01
17	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hrnca (šupátka)	ks	6,000	48,580	291,48
18	899PO1.1	Výmena uličnej vtokovej mreže (búranie + mreža + kalový kôš)	ks	7,000	211,160	1478,12

7,000	15,96	111,72
21,000	2,89	60,69
7,000	19,66	137,62
7,000	92,530	647,71
17,000	92,530	1573,01
6,000	48,580	291,48
7,000	211,160	1478,12

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 133,76

19	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	183.000	10,990	2 011,17
20	592170001000	Obrubník cestný, lxixv 1000x150x260 mm	ks	189.000	4,450	841,05

183.000	10,990	2011,17
189.000	4,450	841,05

Spotreba 1 ks/bm

21	916362112.S	Osadenie zastávkového obrubníka betónového stojatejého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	98,310	1 966,20
22		Bezbariérový zastávkový obrubník - prechodový, ľavý 1000x435x330	ks	1,000	99,470	99,47
23		Bezbariérový zastávkový obrubník - nábehový, ľavý 1000x435x350	ks	1,000	99,470	99,47
24		Bezbariérový zastávkový obrubník - priamy 1000x435x350	ks	16,000	99,470	1 591,52
25		Bezbariérový zastávkový obrubník - prechodový, pravý 1000x435x330	ks	1,000	99,470	99,47
26		Bezbariérový zastávkový obrubník - nábehový, pravý 1000x435x350	ks	1,000	99,470	99,47
27	919721211.S	Zaliatie škár podkl. hl. do 40 mm, š. nad 20 do 40 mm pružnou modifikovanou zálievkou s odstránením úlomkov a vyčistením	m	205.000	2,310	473,55
28	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm (obe strany obrubníka+Ž.U.+K.U.+vjazd)	m	391,000	2,890	1 129,99
29	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt, zametacou kefou	m2	1 806.000	0,400	722,40

20,000	98,310	1 966,20
1,000	99,470	99,47
1,000	99,470	99,47
16,000	99,470	1 591,52
1,000	99,470	99,47
1,000	99,470	99,47
205.000	2,310	473,55
391.000	2,890	1 129,99
1 806.000	0,400	722,40

VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

3 643,30

VRN04

Projektové práce

3 643,30

30	Pol.1	Projekt dočasného dopravného značenia	kpl.	1.000	751,790	751,79
31	Pol.2	Dočasné dopravné značenie podľa projektu	kpl.	1.000	1 387,930	1 387,93
32	Pol.3	Porealizačné zakreslenie 2x v tlačenej podobe. 2x na CD nosiči	kpl.	1.000	751,790	751,79

1.000	751,790	751,79
1.000	1 387,930	1 387,93
1.000	751,790	751,79

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikácii v Košiciach - ul. Továrenská

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Košice

Zmluva o dielo

Naviac práce

Dodatok č.1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
33	Pol.4	Vytýčenie sietí	kpł.	1,000	751,790	751,79

Množstvo celkom	Cena celkom

Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1,000	751,790	751,79

Nové položky

34	915711211.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m		0,550		340,000	187,00	340,000	0,550	187,00
35	915709112.S	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú	m		0,760		340,000	258,40	340,000	0,760	258,40
36	915711411.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela základná	m		0,720		80,000	57,60	80,000	0,720	57,60
37	915709112.S	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú	m		0,760		80,000	60,80	80,000	0,760	60,80
38	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2		10,750		104,000	1 118,00	104,000	10,750	1 118,00
39	915721222.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2		11,110		24,000	266,64	24,000	11,110	266,64
40	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2		2,000		128,000	256,00	128,000	2,000	256,00
41	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m		0,260		420,000	109,20	420,000	0,260	109,20
42	210251514.S	Demontáž, odstránenie oceľového stĺpa verejného osvetlenia	ks		290,950		2,000	581,90	2,000	290,950	581,90

Celkom

93 776,74

2 895,54

96 672,28

20%

19 334,46

Celkom s DPH

116 006,74