

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2021001384
číslo zhotoviteľa: 4905.1062032MZA

na zhotovenie diela s názvom :

Obnova asfaltového krytu komunikácií v Košiciach - ul. Potočná
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ:	Mesto Košice
Sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO:	00691135
DIČ:	2021186904
IČ pre DPH:	SK2021186904
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovanie, údržby komunikácií a verejného osvetlenia MMK

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	EUROVIA SK, a. s.
Sídlo:	ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán:	predstavenstvo
Zastúpené:	Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Dančíšin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Dielo realizuje:	závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných a výrobných:	Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických:	Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník závodu Košice
hlavný stavbyvedúci:	Ing. Marián Žažo,
IČO:	31651518
IČ pre DPH:	SK 2020490274
DIČ:	2020490274
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT:	
Telefón:	
e-mail:	
web.stránka:	www.eurovia.sk
Zápis v registri:	Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený na základe požiadavky objednávateľa na realizáciu naviac prác, ktorých potreba realizácie vznikla počas zhotovovania diela. Jedná sa o výškovú úpravu vjazdov. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 2021001384 číslo zhotoviteľa: 4905.1062032MZA uzavretej dňa 29.06.2021 a jej Dodatku č. 1 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

II.

V článku zmluvy I. Predmet zmluvy

Na koniec bodu 1. sa dopĺňa znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtu s názvom „Dodatok č. 2“, ktorý je v prílohe Dodatku č. 2 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

III.

V článku zmluvy III. Cena diela:

Na koniec bodu 2. sa dopĺňa znenie:

Cena podľa pôvodnej zmluvy bez DPH a Dodatku č. 1	166 467,45 €
<u>Cena naviac prác podľa Dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>4 522,00 €</u>
Cena celkom za stavbu bez DPH	170 989,45 €
DPH pri sadzbe 20%	34 197,89 €
Cena celkom s DPH	205 187,34 €

IV.

Dodatok č. 2, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží tri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo a jej Dodatku č. 1, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha: Rozpočet

V Košiciach dňa....

17 -09- 2021

V Košiciach dňa 06.09.2021

Za Objedávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

Ing.Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišín
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

ROZPOČET

Stavba: Obnova asfaltového krytu komunikácii v Košiciach — ul. Potočná a ul. Urbánková

Objekt: Rozpočet

Miesto:

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK

Dátum: 31. 5. 2021

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 522,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 522,00
D	1		Zemné práce				
4	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu простého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (15% asfaltová cesta výmena podložia)	m2	532,000	1,20	638,40
5	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	532,000	0,80	425,60
D	5		Komunikácie				
6	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm (15% asfaltová cesta výmena podložia)	m2	532,000	6,50	3 458,00