

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2021001754
číslo zhotoviteľa: 4905.1062047KKO

na zhotovenie diela s názvom :

Obnova asfaltového krytu komunikácii - návšteva pápeža v Košiciach - Luník IX

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

I.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Mgr. Tomáš Vrbovský, vedúci referátu parkovanie, údržby ciest a verejného osvetlenia MMK

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a. s.**
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice
Štatutárny orgán: predstavenstvo
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančišin, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Dielo realizuje: závod Košice
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice
b) technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo - obchodný námestník
závodu Košice
hlavný stavbyvedúci: Ing. Kamil Kováč,
IČO: 31651518
IČ pre DPH: SK 2020490274
DIČ: 2020490274
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
e-mail:
web.stránka: www.eurovia.sk
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V, odd.: Sa
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe požiadavky objednávateľa na realizáciu naviac prác, ktorých potreba realizácie vznikla počas zhotovovania diela. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo objednávateľa: 2021001754 číslo zhotoviteľa: 4905.1062047KKO uzavretej dňa 12.08.2021 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

V článku zmluvy I. Predmet zmluvy

Na koniec bodu 1. sa dopĺňa znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje naviac práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtu s názvom „Naviac práce“, ktorý je v prílohe Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

III.

V článku zmluvy III. Cena diela:

Na koniec bodu 2. sa dopĺňa znenie:

Cena podľa pôvodnej zmluvy bez DPH	149 491,69 €
<u>Cena naviac prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>21 733,39 €</u>
Cena celkom za stavbu bez DPH	171 225,08 €
DPH pri sadzbe 20%	34 245,02 €
Cena celkom s DPH	205 470,10 €

IV.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v piatich vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží tri objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Príloha: Rozpočet

17.09.2021

V Košiciach dňa.....

V Košiciach dňa 07.08.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Dančišin
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

ROZPOČET

Stavba: Obnova asfaltového krytu ciest - Návšteva pápeža

Objekt: Oprava komunikácie Luník IX - cesta + chodník

Časť: Naviac Práce

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: EUROVIA SK

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 30.8.2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				21 125,87
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				492,11
55	319115210.S	Spevnenie svahu z betónových tvárnic výšky do 2 m, dvíhanie a uloženie ŽB panelu na svahu koryta	ks	1,000	492,11	492,11
5		Komunikácie				20 402,04
16	577124111.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm	m2	2 482,000	8,22	20 402,04
99		Presun hmôt HSV				231,72
54	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	193,100	1,20	231,72
M		Práce a dodávky M				607,52
22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				607,52
56	229370040.S	Demontáž a vybúranie ŽB stĺpa	ks	1,000	607,52	607,52
Celkom						21 733,39