

2021002291

Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo 2020002249 na realizáciu prác na stavbe
Most na ceste 11/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

medzi

1. Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO: 45 719 195
IČ pre DPH: SK2023098297
DIČ: 2023098297

Korešpondenčná adresa: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o., Priemyselná 3767,
085 01 Bardejov

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:

a) vo veciach zmluvných: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Vladimír Paľo, výrobo-technický riaditeľ

c) stavbyvedúci: Ing. Vladimír Paľo

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

I. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany dňa 27.10.2020 uzatvorili zmluvu o dielo ev. č. objednávateľa 2020002249 na uskutočňovanie stavebných prác „**Most na ceste 11/547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia**“ (ďalej len „zmluva“), pre mesto Košice v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k zmluve a to za nasledujúcich podmienok.

II. Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluvné strany dospeli k potrebe zmeny zmluvy malého rozsahu a dohodli sa, že zmluva sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

- 2.1.1. Na strane č. 1 ZoD sa menia údaje Zhotoviteľa z textu:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
c) stavbyvedúci: Ing. Stanislav Tomahogh

na:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
c) stavbyvedúci: Ing. Vladimír Paľo

- 2.1.2 Článok III. Cena diela, bod 2. sa z dôvodu navyiac prác, ktoré vychádzajú zo skutočných okolností na stavbe mení nasledovne:

Cena diela bez DPH:	422 270,30 eur
Dodatok č.1:	10 806,23 eur
Spolu bez DPH:	433 076,53 eur
<u>DPH 20%:</u>	<u>86 615,31 eur</u>

Spolu s DPH: 519 691,84 eur

Slovom: päťstodevätnásťtisícšesťstodeväťdesiatjeden eur 84/100 centov

- 2.2 Uvedená zmena rozsahu zazmluvnených prác má vplyv na navýšenie zmluvného rozpočtu. Predmetným dodatkom sa mení príloha č.2 zmluvy „Rozpočet“.

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č.1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 3.2 Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 sú prílohy:
Príloha č. 1 "Rozpočet" (naviac práce).
- 3.3 Ostatné body pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
- 3.4 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č.1 oboznámili a súhlasia s ním, tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.

V Košiciach, dňa 25 -10-2021

V Bardejove, dňa

Za objednávatel'a:

Za zhotoviteľ'a:

Ing Jaroslav Polaček
Primátor

Slavomír Kyjak
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 200820-B

Stavba: Most na ceste II-547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia - Dodatok č.1

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 17.9.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	10 806,23
---------------------	------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	10 806,23	2 161,25

Cena s DPH	v	EUR	12 967,48
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

E KAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 200820-B

Stavba: Most na ceste 11-547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia - Dodatok č.1

Miesto: Dátum: 17.09.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Spracovateľ

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		10 806,23	12 967,48
SO 201-00	Rekonštrukcia mosta ev.č. 547-003 A	10 655,03	12 786,04
SO 601-00	Preložka verejného osvetlenie	151,20	181,44

ROZPOČET

Stavba:

Most na ceste 11-547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia - Dodatok č.1

Objekt:

SO 201-00 - Rekonštrukcia mosta ev.č. 547-003 A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ

Projektant:

Zhotoviteľ

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Spracovateľ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 655,025

1	K	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	M3	1,197	80,263	96,075
13	K	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	M2	46,150	2,128	98,207
19	K	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	M3	135,588	10,757	1 458,520
20	K	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	M3	129,478	0,546	70,695
21	K	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	M3	129,478	31,485	4 076,615
22	K	01060204.1	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	M3	129,478	5,276	683,126
32	K	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	T	0,556	1 077,591	599,141
33	K	11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny z betónu železového	M3	5,435	105,463	573,191
34	K	11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, steny debnenie tradičné	M2	16,616	19,606	325,773
37	K	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	M3	1,197	125,683	150,443
38	K	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	M2	5,712	48,827	278,900
39	K	11050621.	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	T	0,137	1 091,818	149,579
46	K	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	1,834	92,550	169,737
63	K	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy spojovací postrek	M2	46,150	0,560	25,844
64	K	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	M3	2,307	246,400	568,445
65	K	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	M3	1,846	268,800	496,205
77	K	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	M2	156,110	1,009	157,515
78	K	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	M2	37,878	14,938	565,822
84	K	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	16,950	6,560	111,192

ROZPOČET

Stavba: Most na ceste 11-547 nad Mlynským náhonom - rekonštrukcia - Dodatok č.1

Objekt: SO 601-00 - Preložka verejného osvetlenie

Miesto:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Dátum:
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							151,200
5 K	91010602	Úložný materiál - rúrky ochranné, ulož. voľne, tuhé		M		40,000 3,780	151,200