

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2020002758
číslo zhotoviteľa: 2020/GD/01/009

uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Názov stavby: „Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“

Článok 1
Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK
telefón:
e-mail:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

- 1.2 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti
IČO: 17 317 282
IČ pre DPH: SK2020 316 298
DIČ: 2020 316 298
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Korešpondenčná adresa: Priemyselná 248/4, 044 10 Geča
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Peter Šulek, technický vedúci oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ Poprad
b) vo veciach technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ Poprad
c) vo veciach realizačných: Ing. Viktor Kanda, vedúci PJ Poprad
p. Stella Jacková, stavbyvedúca

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „**zmluvné strany**“, jednotlivito aj ako „**zmluvná strana**“)

Článok 2 Predmet dodatku

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. objednávateľa 2020002758 a č. zhotoviteľa 2020/GD/01/009 zo dňa 03.12.2020, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: **„Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia“** (ďalej len „Zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle Zmluvy čl. IV. dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).
- 2.3 Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania naviac prác (úpravy stredového ostrovčeka, založenie nových úložných prahov, kde z dôvodu nízkych pevností betónu pôvodných opôr bolo potrebné naviac dobúranie až do úrovne betónu opôr s vyššími pevnostnými charakteristikami, konštrukčné prevedenie rímsy, napojenie odvodnenia). Rozpočet naviac prác tvorí prílohu tohto Dodatku č.1. Uvedené práce majú vplyv na navýšenie výšky dohodnutej zmluvnej ceny a časovú lehotu výstavby. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní Zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre riadne dokončenie diela.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Ods. 2. v čl. III. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: *„Cena diela za splnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená na 622 616,65 eur bez DPH (slovom: šesťstodvadsatdväcisícšesťstošesťnásť eur a 65/100 centov bez DPH)“*

Rekapitulácia ceny diela:

Cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	547 258,15€
<i>Ekonomický pohľad zmeny ceny Zmluvy bez DPH</i>	
<u><i>v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve</i></u>	<u>75 358,50€</u>
Cena diela bez DPH	622 616,65€
DPH vo výške 20%	124 523,33€
Cena diela vrátane DPH	747 139,98€

- 2.5 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Ods. 1. v čl. II. Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným znením: *„Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do piatich (5) pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 30.11.2021.“*

Článok 3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
- 3.2 Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
- 3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú naďalej v platnosti.
- 3.4 Súčasťou Dodatku č.1 je *Rozpočet - naviac prác a Aktualizovaný harmonogram*.
- 3.5 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.6 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach dňa 9-11-2021
Za objednávateľa:

V Geči dňa 13.10.2021
Za zhotoviteľa:

Ing. Jaroslav P o l a č e k
primátor

Ing. Peter Š u l e k
technický riaditeľ oblasti Východ

Ing. Ján L i e t a v a
ekonomický riaditeľ oblasti Východ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia
 Názov objektu Most na Triede arm. gen. L. Svobodu
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ Mesto Košice

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

08.10.2021

2000046888

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 75 358,50	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 75 358,50	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	75 358,50
24	20,0 % 75 358,50 DPH	15 071,70
25	% DPH	
26	Cena s DPH (r. 23-25)	90 430,20

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

CELKOVÝ ROZPOČET ZMIEN

Stavba: Most na Triede arm. gen. L. Svobodu - rekonštrukcia
 Objekt: Most na Triede arm. gen. L. Svobodu
 Časť:
 JKSO:

STRABAG

Objekt Mesto Košice
 Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.
 Dátum: 12.10.2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8	9
		N1 Úpravy ostrovčeka severná strana				1 573,74
		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti				57,30
	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti	t	15,200	3,77	57,30
	Poznámka	Vybúraný asfalt 10*0,1*2,4				
	Poznámka	Kamenivo 10*2*0,3				
	Poznámka	Zemina 4 m3*1,7t/m3				
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových				32,40
11		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	10,000	3,24	32,40
	Poznámka	ostrovček 10 m2				
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného				40,50
12	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	10,000	4,05	40,50
	Poznámka	ostrovček 10 m2				
		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových				77,88
13	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	22,000	3,54	77,88
	Poznámka	Ostrovček 22 m				
		Doprava vybúraných hmôt vodorovná				32,83
14	05080200	Doprava vybúraných hmôt vodorovná	t	15,200	2,16	32,83
	Poznámka	do 15km 2165t				
		Odkopávky a prekopávky nezapažené				50,04
18	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	4,000	12,51	50,04
	Poznámka	Ostrovček 0,4*10				
		Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené. kamenivo drvené				85,59
59	22010103	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené. kamenivo drvené	m3	3,000	28,53	85,59
	Poznámka	ostrovček 10 m2 *0,3				
		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón				585,10
62	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	2,400	243,79	585,10
	Poznámka	Ostrovček 10m2*0,1*2,4				
		Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové				403,26
67	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	22,000	18,33	403,26
	Poznámka	Ostrovček 22 m				
		Zemné práce				92,84
115	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	10,000	0,75	7,50
116	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	1,000	7,14	7,14
117	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,000	0,41	4,10
	Poznámka	Ostrovček 10 m2				
118	181301106.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	10,000	7,41	74,10
	Poznámka	Ostrovček 10 m2				
		Ostatné a búracie práce				116,00
119	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	5,80	116,00
	Poznámka	Ostrovček 20 m				
		N2 Úložné prahy opôr				62 972,29
		Most				62 972,29
		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti				918,35
	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a suti	t	243,593	3,77	918,35
		Búranie konštrukcií základov, železobetónových				21 631,06
8	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	105,910	204,24	21 631,06
	Poznámka	Celková kubatúra ÚP podľa GP 120,63m3 + znížená úroveň ÚP OP1+OP2 (56,77x0,05+58,42x0,05) - búranie rozpočet ÚP OP1 11,64m3 - búranie ÚP OP2 8,84 m3 = 111,67m3				
		Doplňujúce práce, diamantové rezanie				-5 968,04
9	RP090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie	m2	-134,810	44,27	-5 968,04
	Poznámka	I. etapa - odpočet úložné prahy 2,63*(1396+13,7)+2,63*0,8*2*2=81,16				
	Poznámka	II. etapa - odpočet úložné prahy 2,63*(10,45+10,55)+2,63*0,8*2*2=53,65				
		Doprava vybúraných hmôt vodorovná				526,16
17	05080200 Doprava vybúraných hmôt vodorovná			243,593	2,16	526,16
		Jadrové vŕtanie s vlepím betonárskej výstuže do vyvŕtaných dier na Hilti HIT RE 500 alebo ekvivalent.				12 665,54
17	05090500.1	Jadrové vŕtanie s vlepím betonárskej výstuže do vyvŕtaných dier na Hilti HIT RE 500 alebo ekvivalent.	m	314,750	40,24	12 665,54

	Poznámka	pol. 201 609 ks *0,25		152,250]		
	Poznámka	pol. 204 650 ks *0,25		162,500]		
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového C35/45				10 372,13
26	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového C35/45	m3	75,720	136,98	10 372,13
	Poznámka	podľa GP 120,63m3 - rozpočet(I etapa 24,98m3 - II. etapa 19,93m3)		75,720		
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné				3 650,94
27	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	60,920	59,93	3 650,94
	Poznámka	podľa GP 121,80m2 - rozpočet (I etapa 32,97m2 - II. etapa 27,91m2)				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele				19 176,15
28	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	16,877	1 136,23	19 176,15
		N3 Rimsa				8 425,62
		Most				8 425,62
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy z betónu železového				862,79
29	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy z betónu železového	m3	5,541	155,71	862,79
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradičné				14 018,03
30	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, debnenie tradičné	m2	41,046	341,52	14 018,03
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, výstuž z betonárskej ocele				2 196,56
31	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, výstuž z betonárskej ocele	t	1,850	1 187,33	2 196,56
		Plošné dielce železobetónové vrátane dopravy a uloženie				-8 651,76
	15080102	Plošné dielce železobetónové vrátane dopravy a uloženie	m3	-6,150	1 406,79	-8 651,76]
		Most				2 386,85
		Most				20,22
		Doprava vybraných hmôt vodorovná				139,33
1	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	64,504	2,16	139,33
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
		Hĺbené vykopávky rýh I. do 600 mm				325,45
2	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	29,320	11,10	325,45
	Poznámka	Výkop odvodnenia 6" 1,2*0,6				
	Poznámka	Výkop pre obrubníky 100*0,5*0,5=				
		Konštrukcie z homin - skládky				39,M
		Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie				-484,44
4	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	-3,500	138,41	-484,44
	Poznámka	Chodníkový odvodňovací žľab 300/300 mm 3,5				
	Poznámka	29,5				
						2 366,63
						2 366,63
120	783122110.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70v m	m2	-228,367	3,26	-744,48
	Poznámka	odpočet náter zábradlia				
121	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	112,000	5,80	649,60
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
122	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v horline 1-4 so zhutnením	m2	60,000	0,41	24,60
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
123	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	100,000	12,48	1 248,00
	Poznámka	Nové obrubníky pod mostom				
124	592170001000	Obrubník PREMAC cestný, 1xšxv 1000x150x260 mm	ks	102,000	7,78	793,56
	Poznámka	Nové obrubníky pod mostom				
125	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého pínostenného SN 10 DN 150	m	6,000	0,85	5,10
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
126	286140001000.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl 1 m	ks	6,060	16,79	101,75
127	877324004.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 150	ks	2,000	4,42	8,84
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
128	286510004500	Koleno PVC-U, DN 160x67" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	5,77	5,77
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
129	286540152900.S	Presuvka PP, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	7,56	7,56
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
130	817354111.S	Montáž betónového útesu s hrdlom na betónovom a železobetónovom potrubí DN 200	ks	1,000	34,07	34,07
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
131	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných homin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,320	16,65	71,93
	Poznámka	Napojenie odvodnenia do šachty				
132	583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-32 mm	t	9,504	16,87	160,33
		Celkom				7\$?5?*5Q

Aktualizovaný harmonogram

Stavba: Most na Triede arm. gen. L.Svobodu - rekonštrukcia

Objekt: Most na Triede arm. gen. L. Svobodu

Čast':

JKSO:

Objedná Mesto Košice

Zhotovit' STRABAG s.r.o.

Dátum: 12.10.2021



P.Č.	Popis	Obdobie									
		04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	

Most

[illegible]

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 826 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Jána Lietavu,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocenstva všetky skoršie plnomocenstvá zanikajú.

Dňa 16.06.2017

.....
Viera Nádaská
konateľka

Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Ján Lietava

Dátum prijatia plnej moci:

16.6.2017

Podpis splnomocnenca



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Branislav Lukáč, dátum narodenia _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 489545/2017.

Bratislava dňa 22.6.2017

JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený^
notárom JUDr. Ivanom Medikom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia _____, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo _____, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 489546/2017.

Bratislava dňa 22.6.2017

JUDr. Alan SCHWARTZ
notársky kandidát poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Tento opis (fotokópia) súhlasí doslovné

s prvopisom / odpisom --- fotokópiou overeným(ou)

na Obecnom úrade v Blážiach, _____ stránkovým,

zapisaným v evidencii osvedčení pod č. 120/2017

Správny poplatok _____ € zaplatený v hotovosti.

V Blážiach dňa: 13 NOV. 2017 o _____ hod.

č. dokl. 126/2017 Podpis: _____

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
IČO 17 317 282

Zast.: Vierou Nádaskou, konateľkou

a Ing. Branislavom Lukáčom, konateľom

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 991/B.

splnomocňuje

Ing. Petra Šuleka,

aby uvedenú spoločnosť STRABAG s.r.o. zastupoval pri všetkých úkonoch pri zadávaní verejných zákaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH a zastupoval pri všetkých úkonoch v obchodných veciach, pokiaľ hodnota jedného úkonu nepresiahne 3,0mil. € (slovom tri milióny Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je oprávnený najmä, na preberanie súťažných podkladov, podpisovanie ponuky, akýchkoľvek prehlásení, ktoré vyžaduje obstarávateľ a akýchkoľvek súvisiacich dokumentov pre súťaž, podanie ponuky, účasť na otváraní ponúk, podávať návrhy na preskúmanie úkonov zadávateľa, uzatvárať zmluvy o dielo na stavbu, uplatňovať nároky z uzatvorených zmlúv a potvrdzovať plnenie.

Splnomocnenec jedná a podpisuje vždy spoločne s ďalšou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocnenstvo platí do skončenia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do jeho odvolania.

Dňom prijatia tohto plnomocnenstva všetky skoršie plnomocnenstvá zanikajú.

Dňa 03.03.2014

Viera Nádaská
konateľka

.....
Ing. Branislav Lukáč
konateľ

Splnomocnenie prijímam: Ing. Peter Šulek

Dátum prijatia plnej moci: 3. 3. 2014

Podpis splnomocnenca:



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Branislav Lukáč**, dátum ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185756/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

Ivana Mästarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Viera Nádaská**, dátum narodenia ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 185757/2014**.

Bratislava dňa 19.3.2014

Ivana Mästarová
pracovník poverený
notárom JUDr. Ivanom Macákom
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Tento ~~opis~~ (fotokópia) súhlasí doslovne
s prvopisom / odpisom --- fotokópiou overeným(ou)
na Obecnom úrade v Blažiciach 2 stránkovým,
zapísaným v evidencii osvedčení pod č. 165/2014
Správny poplatok 3 € zaplatený v hotovosti.
v Blažiciach dňa: **- 9 AUG. 2017** hod.