



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 2021000950

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zh. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Košice

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 1 í Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Poiaček, primátor
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

EURO-BAU s.r.o.

so sídlom: Dúhová 40, 040 01 Košice
IČO: 467 384 79
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
štatutárny orgán: Ing. Dalibor Blizman - konateľ
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
SWIFT (BIC):
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo
vložke č. 41216/V

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu a v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2021034 (ďalej len „**Dodatok**“).

PREAMBULA

- I. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.5.2021 zmluvu o dielo na základe výsledku verejného obstarávania na predmet „**Stavebné úpravy a udržiavacie práce archeologického komplexu Dolná brána - múzeum na Hlavnej ulici v Košiciach**“ umiestnenej v mestskej pamiatkovej rezervácii Košice, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom

- zákazka z nízkou hodnotou.
- Na základe požiadavky budúceho užívateľa vyvstala počas realizácie diela potreba zmeny rozsahu diela špecifikovaná v prílohe č. 1 tohto Dodatku.
 - Na základe vyššie uvedených skutočností sa Zmluvné strany v súlade s článkom 111. bod 10. Zmluvy dohodli na nasledujúcich zmenách Zmluvy.

I. PREDMET

- Článok II. Predmet** sa doplna o bod 1.1., ktorý znie:
„Zmluvné strany sa dohodli na rozšírení rozsahu vykonávaného diela o navyše práce uvedené v prílohe č. 1 Dodatku.“⁴
- Článok VI. Cena diela** sa dopĺňa o bod 1.1. ktorý znie:
„Cena diela sa upravuje nasledovne“⁴⁴

Cena diela bez DPH:	169 999,00 eur
Úprava ceny (Dodatok č. 1)	
Navyše práce	+13 152,69 eur
Menej práce	- 7 482,57 eur
Upravená cena diela bez DPH	175 669,12 eur
DPH 20%	35 133,82 eur
Celková cena diela vrátane DPH	210 802,94 eur

Zmena rozsahu diela a jej vplyv na cenu diela je špecifikovaný v prílohe č. 1 Dodatku.

- Článok V. Doba plnenia** sa dopĺňa o bod 2.1., ktorý znie:
„Lehota na dokončenie diela sa z dôvodu pokračovania iných prác v rámci projektu (vybavenie, projekcia) predlžuje do 28.2.2022.“

II. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento Dodatok v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.
- Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).
- Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Dodatku podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tohto Dodatku, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného obohatenia ustanovenia tohto Dodatku a Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bol Dodatok účinný už v dobe faktického začatia plnenia predmetu Dodatku, pokiaľ sa Zmluvné

strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Dodatku tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Dodatku iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tomto Dodatku a Zmluve.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku sú tieto prílohy:
- Príloha č. 1 Rozpočet navyše práce.
6. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s Dodatkom sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
7. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ a dva rovnopisy obdrží Objednávateľ.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

23-12.2021

V Košiciach, dňa.....

V Košiciach, dňa

Objednávateľ:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor

Zhotoviteľ: 

Ing. Dalibor Blizman
konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Archeologický komplex Dolná brána - múzeum	JKSO	
Názov objektu	Naviac a menej práce	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11		
Projektant	Ing.arch. Jana Lamiová, Ing.arch. Alexander Lami		
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o.	46738479	SK2023573794
Spracoval	Ing. Packo Pavol		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	-5 636,07	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 586,24	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 424,97	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1 406,85					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	888,13					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 670,12	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		5 670,12
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 5 670,12		1 134,02
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		6 804,14
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Dodávky zadávateľa			
				Kľzavá doložka			
				Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: Archeologický komplex Dolná Brána - Navyiac a menej práce

Objekt: Menej a navyiac práce

Objednávateľ: Mesto Košice. Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o.

Miesto: Košice

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Nerealizované práce -7 482,57

1	783894512	Náter farbami na betón proti karbonizácii, akrylová farba na betón, stropy	m2	-713,000	3,23	-2 302,99
2	783894522	Náter farbami na betón proti karbonizácii, akrylová farba na betón stropy	m2	-388,000	2,70	-1 047,60
3	784410102	Penetrovanie jednonásobné bet.podkladov - akrylová penetrácia	m2	-1 101,000	0,84	-924,84
4	313212182	Murovanie oblúka klenby + dodávka kameňa	m3	-0,500	437,75	-218,88
5	313212181	Murovanie oblúka klenby z kameňa po rozobratí	m3	-1,400	220,30	-308,42
6	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	-0,010	1 424,31	-14,24
7	20006	Sanácia historického muriva - hydrofobizácia muriva	m2	-544,000	4,90	-2 665,60

Práce navyiac

13 152,69

HSV

Práce a dodávky HSV

1 846,50

8	3132121249	Murivo rezné z kameňa podľa arch. nálezu - Oprava po pilotáži /NP	m3	2,599	299,54	778,50
10	632450499	Úprava dna výtahovej šachty, čistenie - odvodnenie /NP	kpl	1,000	1 068,00	1 068,00

PSV

Práce a dodávky PSV

762

Konštrukcie tesárske

4 272,25

11	76208.S	Vytvorenie hate z dubových trámov priemeru 200x200, dĺžky do 3,69 m, vrátane montáže /NP	m3	0,500	1 960,00	980,00
12	76208 1	Dubové trámy 200x200. dĺžky do 3.69m /NP	kpl	1,000	1 488,00	1 488,00
13	762082	Dubové trámy 140x 120. dĺžky do 0 5m /NP	kpl	1,000	1 041,00	1 041,00
14	76208 3	Dubové trámy 33x250 dĺžky do 1.55m /NP	kpl	1,000	298,00	298,00
15	762081.S	Doprava drevených trámov /NP	kpl	1,000	320,00	320,00
16	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m/NP	t	1,660	87,50	145,25

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1412,40

17	767122291	Osadenie zábradlia do otvorov	ks	12,000	34,70	416,40
18	55352000261	Zábradlie kovové s povrchovou úpravou	m	5,100	120,00	612,00
19	767590109	Zámočnicke práce - oceľový rošt - pódium pre pilotážne práce /NP	ks	1,000	384,00	384,00

787

Zasklievanie

2 302,26

24	76700003.1	Vitríny na nálezy, presklená kovová konštrukcia D+M, presklenná konštrukcia-bezpečnostné zosilnené zasklenie a bezpečnostné pánty podľa výrobnéj dokumentácie	kpl	1,000	950,00	950,00
25	23.1	Bezpečnostné sklá - zmena na ESG 10 mm /NP	ks	4,000	161,75	647,00
26	23.2	Záves GX990	ks	6,000	26,00	156,00
27	23.3	Pánty - bezpečnostné /NP	set	4,000	46,00	184,00
28	23.4	Uzamykanie - bezpečnostné /NP	ks	7,000	52,18	365,26

M

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže

2 294,98

29	210020125.S	Vodiaca oceľová lišta pre pevné uloženie káblov /NP	m	53,000	1,63	86,39
30	345750066700 S	Lišta nosná kovová oceľová, vrátane náteru /NP	m	53,000	IMS,	1 004,35

31	210969532,S	Demontáž - žľab Kanalis silový samonosné kotvený /NP	m	360,000	0,69	248,40
32	B.3	Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1 ,d1 ,a1-montáž	m	150,000	0,65	97,50
33	B.3 1	Kábel N2XH-J 3x1.5 B2ca. s1.01 ,a1 -materiál	m	150.000	0.91	136,50
34	1	LED svetidlo nástenné, 10W, reflektor, IP43	ks	8,000	4,98	39,84
35	1.A 1	LED svetidlo nástenné. 10W. reflektor. IP43	ks	8.000	8.50	68,00
36	D.11	Držiak káblov na stenu	ks	300,000	0,25	75,00
37	D.111 1	Držiak káblov na stenu	ks	300.000	0.66	198,00
38	123	Podružný materiál	%	5,000	68,20	341,00

Podlahy z prírodného a konglomerovaného

772

kameňa

1 024,30

17	772501160.S	Kladenie dlažby z kameňa z dosiek alebo dlaždíc hr. 60 mm	m2	7,800	21,00	163,80
18	583840003700. S	Porfýrová dlažba štiepaná, pásy š 200-350. hr. 60 mm	m2	8.112	98.00	794.98

7,8 * 1,04

8,112

19	5994321111	Priplatok za škárovanie dlažby	m2	7,800	2,97	23,17
20	998772101	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch do výšky 6m	t	1,520	21,53	32,73
21	998772192	Kamenná dlažba, pripí, za presun nad najväčšiu dopravnú vzdial. do 100m	t	1,520	6,33	9,62

Celkom

5 670,12