

2022000477

Dodatok č. 1

k Príkaznej zmluve č. 2021001370 uzavretej dňa 28.06.2021
(ďalej ako „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami

Príkazca : **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
V mene príkazu koná: Ing. Jaroslav Polaček - primátor Mesta Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
(ďalej aj len „príkazca“)

a

Príkazník : **Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.**
Sídlo: Južné nábrežie 13, 042 19 Košice
V mene príkazníka a koná: Ing. Peter Vrábek, PhD. - konateľ spoločnosti
IČO : 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH : SK 2022722075
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
(ďalej aj len „príkazník“)
(príkazca a príkazník ďalej spolu aj len „zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.06.2021 Príkaznú zmluvu č. 2021001370, predmetom ktorej bol: záväzok príkazníka vykonať v mene a na účet príkazcu príslušné úkony spojené so zabezpečením predprojektovej a projektovej a inžinierskej činnosti pre vydanie príslušných povolení pre stavbu "Určené parkovisko na pozemku par. č. 1404/40 v k. ú. Nižná Úvrať v areáli Bytového podniku mesta Košice, s.r.o.. Južné nábrežie 13. Košice".
2. Cieľom je vytvorenie určenej parkovacej plochy na odstavenie/umiestnenie zozbieraných starých, nepojazdných vozidiel z územia mesta Košice a v súlade s § 66 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vydaných určených záväzných regulatívov ÚPN HSA Košice pre výstavbu v nasledovnom minimálnom rozsahu:
 - zameranie existujúcich inžinierskych sietí; geodetické zameranie územia (výškopis/polohopis);v prípade potreby aj iné prieskumy/výskumy potrebné ako prvotné podklady pre vyhotovenie projektu stavby, napr. geologický, dendrologický a pod.

- stavebný objekt: spevnená plocha - parkovisko a prístupová komunikácia vrátane možnosti zariadenia samostatného vjazdu a výjazdu motorových vozidiel a pešej dostupnosti; v rámci tejto časti je potrebné rešpektovať a projektovo preriešiť aj dopravný prístup k existujúcemu objektu na pozemku par. č. 1404/15 k. ú. Nižná Úvrať.
 - stavebný objekt: odvodnenie parkoviska
 - stavebný objekt: osvetlenie
 - stavebný objekt: oplatenie s vytvorením vrátnice
 - stavebný objekt: kamerový systém (monitoring) s napojením na pult Mestskej polície
 - stavebný objekt: terénne a sadové úpravy
 - rozpočet a položkový výkaz výmer
3. Činnosťou smerujúcou k naplneniu predmetu príkaznej zmluvy sa rozumie najmä činnosť v nasledovnom rozsahu:
- a) zabezpečenie podkladov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie
 - b) zabezpečenie výberu dodávateľa projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, s povinnosťou prizvať k výberu dodávateľa na zabezpečenie vyhotovenia kompletnej projektovej dokumentácie zástupcu príkazcu ako člena výberovej komisie,
 - c) zabezpečenie vyhotovenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačnú projektovú dokumentáciu, resp. projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu,
 - d) zabezpečenie inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu stavby pre územné, stavebné a správne konania v rozsahu vykonania všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré vedú k získaniu právoplatného územného a stavebného povolenia, vrátane vykonania všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých relevantných inštitúcií a osôb k projektu stavby,
 - e) výkon autorského dohľadu dodávateľa projektovej dokumentácie počas realizácie stavby.
4. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu, že doteraz nebol zrealizovaný predmet Príkaznej zmluvy, pretože zhoršená pandemická situácia a potreba zapracovania pripomienok Mestskej polície a Útvary hlavného architekta spôsobili predĺženie termínov vyjadrení príslušných orgánov a organizácií.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V. Čas plnenia ods. 1 Príkaznej zmluvy sa mení nasledovne:
- „Zmluvné strany sa dohodli, že príkazník obstará predmet zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy najneskôr v lehote do 30.06.2022“.**

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Príkaznej zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Príkaznej zmluvy.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva rovnopisy.

4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. Keďže dodatok je zverejňovaný viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie dodatku. O zverejnení dodatku sa zmluvné strany vzájomne informujú. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jeho prvého zverejnenia.
5. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, všetky jeho ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu zmluvných strán, pričom táto vôľa je zbavená akýchkoľvek omylov, tento Dodatok č. 1 neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú všetci účastníci tohto Dodatku č. 1 svoje podpisy.

24 -02- 2022

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

9 -03- 2022

Za príkazcu:

Za príkazníka:

Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ