

Dohoda o zrušení rámcovej dohody č. 2021001468

(Stavebná údržba a opravy pozemných komunikácií)

Článok I Zmluvné strany

- I. Objednávateľ: Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček – primátor mesta Košice
IČO: 00691135
(ďalej len „**objednávateľ**“)
- II. Zhotoviteľ: Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**
Sídlo: Ulica 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán: Ing. Vladimír Ondriš – konateľ
IČO: 31563732
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)

Článok II Predmet dohody

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 8. 7. 2021 rámcovú dohodu č. 2021001468, ktorej predmetom sú stavebné údržby a opravy pozemných komunikácií v meste Košice (ďalej len „**rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda nadobudla účinnosť dňa 14. 7. 2021.
2. Zhotoviteľ listom zo dňa 17. 3. 2022 oznámil objednávateľovi, že podľa jeho názoru nastali nepredvídateľné udalosti, vzniknuté v dôsledku pandémie COVID 19 a vojenského konfliktu, ktoré sa prejavujú globálnym nedostatkom stavebných materiálov a nedostatkom energií nevyhnutných na realizáciu diela, čoho následkom zhotoviteľ nevie dodržať termíny realizácie diela. Podľa názoru zhotoviteľa ide o okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa čl. VIII rámcovej dohody, a je daný nárok zhotoviteľa na zvýšenie dojednaných jednotkových cien. Podľa názoru objednávateľa nie sú splnené podmienky na zvýšenie dojednaných jednotkových cien podľa právnych predpisov o verejnom obstarávaní.
3. So zreteľom na vyššie uvedené sa zmluvné strany v súlade s čl. IV ods. 2 rámcovej dohody dohodli, že rámcová dohoda sa **zrušuje ku dňu účinnosti tejto dohody** (čl. IV ods. 2).
4. Zrušenie rámcovej dohody nemá vplyv na trvanie záväzkov, z povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj naďalej (zrušenie rámcovej dohody sa najmä netýka akýchkoľvek záväzkov, ktoré vznikli na základe alebo v súvislosti s vystavenými objednávkami pred účinnosťou tejto dohody).

Článok III

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením povinnosti podľa čl. I ods. 8 a 9 rámcovej dohody zabezpečil garanciu vo forme vystavenia bankovej záruky, ktorú dňa 4. 8. 2021 vystavila UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (ďalej len „**banka**“), označená ako „Banková záruka za realizáciu kontraktu č. 03343-02-0056074“ (ďalej len „**prvotná banková záruka**“). Prvotná banková záruka predstavovala garanciu vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH (7.448.596,03 €), t. j. v celkovej výške 372.429,80 € a bola vystavená do 14. 7. 2022, berúc na zreteľ povinnosť zhotoviteľa predĺžiť jej platnosť do 14. 8. 2023.
2. Zhotoviteľ dosiaľ zrealizoval stavebné práce na základe rámcovej dohody v rozsahu 1 019 200,36 € bez DPH. V súčasnosti zhotoviteľ ešte realizuje stavebné práce na základe rámcovej dohody v rozsahu 38 934,20 € bez DPH. Súhrnný rozsah zrealizovaných stavebných prác tak bude predstavovať sumu 1 058 134,56 € bez DPH.
3. Objednávateľ sa zaväzuje do 10 pracovných dní odo dňa riadneho ukončenia realizácie všetkých objednávok uplatnených na základe rámcovej dohody (ďalej len „**riadne ukončenie prác**“) vykonať úkony smerujúce k zániku prvotnej bankovej záruky, a to
 - a) vrátením originálu bankovej záruky (záručnej listiny) banke alebo
 - b) vyhlásením o vzdaní sa akýchkoľvek právnych nárokov na plnenie z tejto bankovej záruky a o tom, že objednávateľ považuje bankovú záruku za ukončenú a bezpredmetnú. Až do riadneho ukončenia prác je objednávateľ oprávnený uplatniť práva vyplývajúce z prvotnej bankovej záruky.
4. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zádržné v rozsahu 52 906,73 €, a to za účelom splnenia záväzkov z rámcovej dohody; objednávateľ nie je s omeškaním svojich finančných záväzkov v rozsahu zadržanej sumy. Objednávateľ vráti zhotoviteľovi zadržanú sumu do 18. 8. 2023 za predpokladu, že zhotoviteľ v danom čase riadne splní všetky svoje záväzky voči objednávateľovi, najmä záväzky vyplývajúce zo zodpovednosti zhotoviteľa za vady.
5. Zhotoviteľ je oprávnený zábezpeku podľa odseku 4 (vo forme zádržného) nahradiť novou bankovou zárukou. Nová banková záruka bude zabezpečovať splnenie záväzkov zhotoviteľa v rozsahu sumy uvedenej v odseku 4, pričom platnosť novej bankovej záruky musí trvať najmenej do 18. 8. 2023. Objednávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasiť návrh bankovej záruky, pričom ustanovenia čl. I ods. 8 a 9 rámcovej dohody sa použijú primerane. Objednávateľ je povinný poukázať na bankový účet zhotoviteľa zádržné (zadržanú sumu podľa odseku 4) do 10 pracovných dní od doručenia novej bankovej záruky objednávateľovi.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane po dva rovnopisy.
2. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dohody prečítali, jeho obsahu porozumeli a svojím podpisom potvrdzujú, že s jeho znením súhlasia a zároveň prehlasujú, že dohoda nebola uzatvorená v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

V Košiciach dňa

V dňa

Za Mesto Košice:

Za Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.:

.....
Ing. Jaroslav Polaček
primátor

.....
Ing. Vladimír Ondriš
konateľ