

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. **2021003444** k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre stavbu:
Rekonštrukcia budovy detských jasí na Zariadenie pre seniorov na Gerlachovskej ulici č. 10 zo
dňa 29.12.2021 uzavretej medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Mesto Košice
so sídlom	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO:	00 691 135
DIČ:	2021186904
IČ DPH:	SK 2021186904
štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Polaček – primátor mesta

a

Zhotoviteľ :	T.D. LINE, s.r.o.
Štatutárny orgán:	Ing. Marta Tomková - konateľ
Sídlo:	Pražská 4, 040 11 Košice
IČO:	47 221 828
DIČ:	2023813990
IČ DPH:	SK 2023813990

Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 32850/V

(ďalej len „zmluva“)

Článok I.

- 1.1. Termín dohodnutý v čl. III bode 1.1 zmluvy sa posúva na termín do **15.06.2022** z dôvodu nepredvídaných udalostí a činností, ktoré sa vyskytli počas spracovania projektu, a to: oneskorené dodanie inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu, riešenie prekládky plynomeru, riešenie vizuálnej stránky objektu na základe vznesených požiadaviek ÚHA mesta Košice, zriadenie odberných miest.
- 1.2 V nadväznosti na predchádzajúci bod sa termín dohodnutý v čl. III bode 1.2 zmluvy posúva na termín do **30.07.2022**

Článok II.

- 2.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení.
- 2.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

Ing. Marta Tomková
konateľka T.D. Line s.r.o.