

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO č. 2022000331 zo dňa 18.02.2022

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **BETPRES, s. r. o.**
so sídlom: Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
štatutárny orgán: p. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti
Ing. Roland Ďurko – konateľ spoločnosti
bankové spojenie: VÚB, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0002 1904 1632
SWIFT (BIC): SUBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiele Sro,
vo vložke č. 1502/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 01/1766/2022 - 2022000331 zo dňa 18.02.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“),
tento Dodatok č. 1 (ďalej len „Dodatok“) :

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o **145 220,92 EUR bez DPH**, t.j. **174 265,04 EUR s DPH**.

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. CENA Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne**:

1. *Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.*

Cena diela bez DPH je: 2 343 220,92 €

(slovom: Dvamiliónytristoštyridsaťtritisícdeväťdesiatdva eur a deväťdesiatdva centov bez DPH)

DPH 20 % 468 644,18 €

Cena celkom s DPH: 2 811 865,10 €

(slovom: dvamiliónyosemstojedenásťtisícosemstošesťdesiatpäťeur a desať centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozomením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenových listov + rozpočet

- Zmenový list č. 1 – Zväčšenie rozsahu búracích prác I.

- Zmenový list č. 2 – Zväčšenie rozsahu búracích prác II.
- Zmenový list č. 3 – Základy pod tribúnami
- Zmenový list č. 7 – Pákový mechanizmus sklop. okien
- Zmenový list č. 9 – Zámena priečok murovaných za sadrokartón
- Zmenový list č. 10 – Otlčenie vonkajších omietok
- Zmenový list č. 12 – Doplnenie bleskozvodu

V Košiciach, dňa

Vo Vranove nad Topľou, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:


Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice


Ing. Roland Šurko
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.


Ing. Tomáš Barkóci
konateľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.

Rekapitulácia zmenových konaní

Dodávateľ: **BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, Vranov nad Topľou**

Stavba: **„ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia“**

Stavbyvedúci: **Sabol Slavomír**



Por.číslo	Názov a popis	Dátum zaslania	Cenový návrh Betpres, s.r.o.	Stanovisko investor	Stav	Poznámka
	Cena k ZoD		2 198 000,00			
1.	ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I.	31.03.2022	7 315,05	odsúhlasené 13.04.2022	dod.č.1	spracované
2.	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II.	31.03.2022	25 638,12	odsúhlasené 13.04.2022	dod.č.1	spracované
3.	ZK č.3 Základy pod tribunami	24.03.2022	93 710,90	odsúhlasené 13.04.2022	dod.č.1	spracované
4.	ZK č.7 Pákový mechanizmus sklop.okien	05.04.2022	2 608,00	odsúhlasené 13.04.2022	dod.č.1	spracované
5.	ZK č.9 Zámena priečok murovaných za	21.03.2022	-567,91	odsúhlasené 13.04.2022	dod.č.1	spracované
6.	ZK č.10 Otlčenie vonkajších omietok	04.04.2022	7 751,76	odsúhlasené 13.04.2022	dod.č.1	spracované
7	ZK č.12 Doplňenie bleskozvodu	11.04.2022	8 765,00	odsúhlasené 13.04.2022	dod.č.1	spracované
Σ	EUR Spolu:		145 220,92			

Spracované 23.05.2022

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 1 NOTICE NO.

Komu: Mesto Košice, Trieda SNP 48A
To: **st.dozor**

Od: BETPRES, s.r.o. Dátum: 10.2.2022
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: _____ Kurier: _____
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: _____ Osobne: email
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Rozšírenie rozsahu búracích prác podľa popisu zo stavby I.**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

1. V skladbe tribúny sa nachádza nad heraklitom celoplošne betónová mazanina v hrúbke 100 mm na oboch tribúnach je to 480 m² x 0,1 = **48 m³** (viď foto.)
2. V rozpočte máme položku č 43. **Demontáž podláh z dosiek drevotriesk., preglejkových, sololitových do 20 mm bez vankúšov**
Pod týmito doskami sa nachádza celoplošné debnenie z fošní hrúbky 50 mm /na stupniciach tribúny/dokopy na oboch bočných tribúnach je to **346,8 m²** – v rozpočte chýba (taktiež viď foto)
3. Okná haly sú prekryté jednostrannou SDK konštrukciou, ktorú je potrebné zdemontovať. (viď foto.)
v rozpočte taktiež chýba : 29 okien x 9m² = **261 m²**
SDK konštrukcia je zo strany od okna vyplnená min. vlnou
4. Položka 49 – **demontáž lavičiek** – 384,2 m. Sú to len lavičky na bočných tribúnach. Demontáž lavičiek na ostávajúcej tribúne chýba. **330 bm**
5. Položka 48 - **Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m:** pod panelmi resp. mantinelmi sa nachádzalo plné debnenie z polubových dosák - **211,208 m²**
6. Demontáž dreveného obkladu steny na pódiu rozmery: 22 x 6 = **132 m²**

Oznámil:
Issued by: _____

Dátum: **11.04.2022**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 1 REQUEST NO.

Komu:	Od:	BETPRES, s.r.o.	Dátum: 11.04.2022
To: <i>st.dozor</i>	From:	<i>Boženy Němcovej 1698</i>	Date:
		<i>Vranov nad Topľou</i>	
Odoslané: Kurier:	Fax:	Osobne: mailom	
Sent by: Courier: _____	Fax: _____	Hand: _____	

V návŕžnosti na Oznámenie zmeny č. 1
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect: 7 315,05 € bez DPH

Pripravil :

OTÚ Betpres

Dátum **11.04.2022**

Date:

Zmena termínu dokončenia diela:

bez zmeny

Prop. Time effect on Completion date: _____

Schválil:

stavebný dozor

Dátum: *13.4.2022*

Date: _____

Cena diela:

2 198 000,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.1:

7 315,05 € bez DPH

Doporučená cena diela :

2 205 315,05 € bez DPH

Schválil:

generálny projektant

Dátum:

Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Názov objektu

ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I.

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Triada SNP 48A, 040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

03.03.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	2 751,87	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 563,18	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 315,05	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 315,05
24	DPH 20,00 % z 7 315,05	1 463,01
25	Cena s DPH (r. 23-24)	8 778,06

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 3.3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	H26	VRN	KČ
17-2022-a	ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I.	7 315,05	1 463,01	8 778,06	0,00	7 315,05	0,00	0,00	0,00
a-1	ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I. ZoD	4 089,00	817,80	4 906,80	0,00	4 089,00	0,00	0,00	0,00
a-2	ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I. Cenkos	3 226,05	645,21	3 871,26	0,00	3 226,05	0,00	0,00	0,00
Celkom		7315,05	1463,01	8 778,06	0,00	7 315,05	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I.	EČO	
Názov časti	ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I. ZoD	Miesto	Košice
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice	IČO	
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	2 751,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky		0,00	
4		Montáž	1 337,13	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		4 089,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	4 089,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 4 089,00	817,80
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 906,80
		E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I.

Časť: ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I. ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100		Viac práce č.1				4 089,00	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				2 751,87	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 751,87	0,000
27	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,918	3,39	376,01	0,000
28	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 109,180	0,27	299,48	0,000
29	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	110,918	2,19	242,91	0,000
30	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	110,918	3,53	391,54	0,000
31	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	110,918	13,00	1 441,93	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				1 337,13	0,000
763		Konštrukcie - drevostavby				347,13	0,000
48	763129521	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01862t	m2	261,000	1,33	347,13	0,000
766		Konštrukcie stolárske				990,00	0,000
49	766821811.1	Demontáž lavíčiek doplnenie výkazu zostávajúcej tribuny	m	330,000	3,00	990,00	0,000
		Celkom				4 089,00	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Názov objektu **ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I.**

Názov časti **ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I. Cenkos**

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice**

Projektant **Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice**

Zhotoviteľ **Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou**

Spracoval **Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou**

Rozpočet číslo

Dňa

31.03.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	3 226,05		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 226,05		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 226,05
24	DPH 20,00 % z 3 226,05	645,21
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 871,26

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I.

Časť: ZK č.1 Zväčšenie rozsahu búracích prác I. Cenkos

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100		Viac práce č.1				3 226,05	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				3 226,05	0,000
713		Izolácie tepelné				232,29	0,000
1	713000031.S	Odstúpenie tepelnej izolácie stien kladenej voľne z vlákniťých materiálov hr. nad 10 cm -0,0048t pred sklobetonom	m2	261,000	0,89	232,29	0,000
762		Konštrukcie tesárske				1 217,27	0,000
2	762522812.S	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0,03000 t dosky- celoplošné debnenie pod polč.43	m2	346,800	3,51	1 217,27	0,000
766		Konštrukcie stolárske				1 776,49	0,000
3	766411812	Demontáž obloženia stien panelmi, veľ. nad 1,5 m2, - 0,02485t zadná stena tribuny pero drážka obklad	m2	132,000	2,19	289,08	0,000
4	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t plne debnenie pod obkladom	m2	211,280	7,04	1 487,41	0,000
		Celkom				3 226,05	0,000

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 2 NOTICE NO.

Komu: Mesto Košice, Trieda SNP 48A
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o.** Dátum: 03.03.2022
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: _____ Kurier: _____
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: _____ Osobne: email
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Rozšírenie rozsahu búracích prác podľa popisu zo stavby II.**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

- 1 . Vybúranie podlahového betónu pod tribúnami hr. cca 15 cm : $590,4 \text{ m}^2 \times 0,15 = 88,56 \text{ m}^3$ + prísl. presuny a skládka
- 2 . Rozpálenie a likvidácia nosníkov na strope pódia (viď foto) : $11,2 \times 9 \text{ m} = 100,8 \text{ b.m}$ l180 + prísl. presuny a skládka
- 3 . Rozobratie a likvidácia palubovky – viac skladiieb : 1026 m^2 – zopakovať cenu z rozpočtu, vrát. presunov a skládky
- 4 . Prázdny priestor pred pódium (viď foto) :
 - zásyp štrkom 32/63 mm : $2,7 \times 14 = 37,8 \text{ m}^2 \times 0,8 = 30,24 \text{ m}^3$
 - dobetónovanie podlahy : $2,7 \times 14 = 37,8 \text{ m}^2 \times 0,15 = 5,67 \text{ m}^3$

Oznámil:
Issued by:

Dátum: **11.04.2022**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 2 REQUEST NO.

Komu:

To: *st.dozor*

Od:

From:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698

Vranov nad Topľou

Dátum: 14.04.2022

Date:

Odoslané: Kurier:

Sent by: Courier: _____

Fax:

Fax: _____

Osobne: mailom

Hand: _____

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č. 2

Re Change Notice No.:

ostané dokumenty:

fotodokumentácia

Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect: 25 638,12 € bez DPH

Pripravil :


Dátum
Date:

OTÚ Betpres
11.04.2022

Zmena termínu dokončenia diela:

bez zmeny

Prop. Time effect on Completion date: _____

Schválil:

stavebný dozor

Dátum: *13.4.2022*
Date: _____

Cena diela:

2 198 000,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.1:

7 315,05 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.2:

25 638,12 € bez DPH

Doporučená cena diela :

2 230 953,17 € bez DPH

Schválil:

generálny projektant

Dátum:
Date: _____

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Názov objektu

ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II.

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Projektant

Oceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

Beťpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Beťpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

03.03.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 548,59	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	16 239,46	9	Bez pevnnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	802,06	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Stažené podmienky		0,00
4		Montáž	7 048,01	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		25 638,12	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	25 638,12
24	DPH 20,00 % z 25638,12	5 127,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	30 765,74

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 3.3.2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-b	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II.	25 638,12	5 127,62	30 765,74	0,00	25 638,12	0,00	0,00	0,00
b-1	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II. ZoD	11 216,15	2 243,23	13 459,38	0,00	11 216,15	0,00	0,00	0,00
b-2	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II. Cenokros	14 421,97	2 884,39	17 306,38	0,00	14 421,97	0,00	0,00	0,00
Celkom		25638,12	5127,62	30 765,74	0,00	25 638,12	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II.	EČO	
Názov časti	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II. ZoD	Miesto	Košice
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice	IČO	
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice	IČ DPH	
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	262,33	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 208,92	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 744,90	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		11 216,15	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		11 216,15
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 11 216,15		2 243,23
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		13 459,38
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzáva doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II.

Časť: ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II. ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 31.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100		Viac práce č.2				11 216,15	0,187
HSV		Práce a dodávky HSV				7 471,25	0,187
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				293,33	0,187
75	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ťažkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	37,800	7,76	293,33	0,187
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 176,05	0,000
27	979081111.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	289,240	3,39	980,52	0,000
28	979081121.S	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 892,400	0,27	780,95	0,000
29	979082111.S	Vnútrosťahovisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	289,240	2,19	633,44	0,000
30	979087213.S	Nahradenie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	289,240	3,53	1 021,02	0,000
31	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	289,240	13,00	3 760,12	0,000
99		Presun hmôt HSV				1,87	0,000
96	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,187	10,00	1,87	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				3 744,90	0,000
775		Podlahy vlysové a parketové				3 744,90	0,000
56	775521600	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, príbýjaných, vrátane lišt-0,0150t	m2	1 026,000	3,65	3 744,90	0,000
		Celkom				11 216,15	0,187

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II.	EČO	
Názov časti	ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II. Cenkos	Miesto	Košica
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	31.03.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 286,26	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	9 030,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 02,06	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	3 303,11	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 421,97	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	14 421,97
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 14 421,97	2 884,39
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	17 306,36
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II.

Časť: ZK č.2 Zväčšenie rozsahu búracích prác II. Cenkos

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100		Viac práce č.2				14 421,97	62,115
HSV		Práce a dodávky HSV				10 316,80	61,955
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 491,83	61,955
6	631313661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120mm	m3	4,536	131,48	596,39	10,163
1	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného hĺuchý priestor pod podlom	m3	30,240	62,68	1 895,44	51,792
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 203,87	0,000
2	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	66,663	81,25	7 203,87	0,000
99		Presun hmôt HSV				621,10	0,000
96	999281111.S	Piesun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	62,110	10,00	621,10	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				4 105,17	0,160
767		Konštrukcie doplnkové kovové				3 243,33	0,160
3	767996802.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,	kg	1 313,215	1,07	1 405,14	0,066
4	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	1 895,040	0,97	1 838,19	0,095
775		Podlahy vlysové a parketové				861,84	0,000
5	775521800.S	Demontáž drevených podláh vlysových, mozaikových, parketových, približných, vrátane lišt -0,0150t - podlaha na podiu	m2	108,000	7,98	861,84	0,000
		Celkom				14 421,97	62,115

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 3 NOTICE NO.

Komu: Mesto Košice, Trieda SNP 48A

To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o.** Dátum: 11.04.2022

From: **Boženy Němcovej 1698**

Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou:

Kurier:

Fax:

Osobne: email

Sent by: Post: _____

Courier: _____

Fax: _____

Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Základy pod tribunami**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

1 . skutočnú výmeru vybúrania betónov pod tribunami. $48,5 \times 6 \times 0,15 = 43,65 \text{ m}^3 \times 2 = 87,3 \text{ m}^3$
 $6,5 \times 1,9 \times 0,15 = 1,852 \text{ m}^3 \times 2 = 3,705 \text{ m}^3$

91,005 m³ + prísl. presuny a skládka /odpočet z ZK 2./

2 . výmeru pre odkop a následný zásyp štrkodrvou so zhutnením.

$48,5 \times 6 \times 0,55 = 160,05$

$48,5 \times 6 \times 0,55 = 160,05$

$6,5 \times 1,9 \times 0,55 = 6,792$

$6,5 \times 1,9 \times 0,55 = 6,792$

333,68 m³

3. Zásyp štrkom pod doskou je iba na 1,8 m hr. 0,55

Zásyp mimo dosky $48,5 \times 1,5$ hrubka - zásyp 20 cm štrk 0/63 a 20 cm betón

ZB doska hr 200 $48,5 \times 1,8 \times 0,2$

Doska prostý betón $48,5 \times 1,5 \times$ - zásyp 20 cm štrk 0/63 a 20 cm betón

4. Výkopy základových pásov, štrkové lôžko, debnenie a aramtúra podľa schváleného výkresu projektanta.

Oznámil:

Issued by:

Dátum: **11.04.2022**

Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is Issued covering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 3 REQUEST NO.

Komu:

To: st.dozor

Od:

From:

BETPRES, s.r.o.

Boženy Němcovej 1698

Vranov nad Topľou

Dátum: 14.04.2022

Date:

Odoslané: Kurier:

Sent by: Courier: _____

Fax:

Fax: _____

Osobne: mailom

Hand: _____

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č. 3

Re Change Notice No.:

ostané dokumenty:

Other document:

fotodokumentácia

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect:

93 710,90 € bez DPH

Pripravil :

OTÚ Betpres

Dátum

11.04.2022

Date:

Zmena termínu dokončenia diela:

Prop. Time effect on Completion date:

bez zmeny

Schválil:

stavebný dozor

Dátum:

13.4.2022

Date:

Cena diela:

2 198 000,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.1:

7 315,05 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.2:

25 638,12 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.3:

93 710,90 € bez DPH

Doporučená cena diela :

2 324 664,07 € bez DPH

Schválil:

generálny projektant

Dátum:

Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Názov objektu

ZK č.3 Základy pod tribúnami

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

24.03.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady	B			Doplňkové náklady	C			Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	37 674,62	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	53 591,78	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		2 444,50	
7	ZRN (r. 1-6)		91 266,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		2 444,50	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatná náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	93 710,90
24	DPH 20,00 % z 93 710,90	18 742,18
25	Cena s DPH (r. 23-24)	112 453,08

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval:

Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum:

3.3. 2022

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-c	ZK č.3 Základy pod tribúnami	93710,90	18 742,18	112 453,08	0,00	91 266,40	0,00	2444,50	0,00
c-1	ZK č.3 Základy pod tribúnami ZoD	41 806,86	8 361,37	50 168,23	0,00	41 808,88	0,00	0,00	0,00
c-2	ZK č.3 Základy pod tribúnami Cenkos	51 904,04	10 380,81	82284,85	0,00	49 459,54	0,00	2 444,50	0,00

Celkom

93710,90

18742,18

112 453,08

0,00

91 266,40

0,00

2 444,50

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Názov objektu

ZK č.3 Základy pod tribúnami

Názov časti

ZK č.3 Základy pod tribunami ZoD

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

31.03.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	6 279,09	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	35 527,77	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		41 806,86	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	41 806,86
24	DPH 20,00 % z 41 806,86	8 361,37
25	Cena s DPH (r. 23-24)	50 168,23

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.3 Základy pod tribunami

Časť: ZK č.3 Základy pod tribunami ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100	ZK č.3					41 806,86	121,293
1000	Viac práce					41 806,86	121,293
HSV	Práce a dodávky HSV					41 806,86	121,293
1	Zemné práce					24 747,90	0,000
2	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 a 24 -základy	m3	222,538	45,86	10 181,09	0,000
3	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z hĺbky 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	222,538	6,16	1 815,91	0,000
4	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku hĺbky tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	558,224	2,79	1 551,86	0,000
5	162201219.S	Príplatek za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom hĺbky tr.1 až 4	m3	558,224	2,54	1 412,81	0,000
6	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	556,224	3,41	1 886,72	0,000
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	558,224	0,62	344,86	0,000
8	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	945,581	8,00	7 584,85	0,000
2	Zakladanie					6 644,17	121,293
12	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	49,648	74,86	3 716,65	119,936
13	273382422.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	385,200	7,80	2 927,52	1,358
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					929,79	0,000
23	312271302.1	Murivo výplňové (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm, betón C25/30 namiesto prírmurovky	m3	7,966	116,72	929,79	0,000
99	Presun hmôt HSV					9 485,00	0,000
96	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	948,500	10,00	9 485,00	0,000
Celkom						41 806,86	121,293

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Názov objektu

ZK č.3 Základy pod tribúnami

Názov časti

ZK č.3 Základy pod tribúnami Cenkos

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČDPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

31.03.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	31 395,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	18 064,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		2 444,50
7	ZRN (r. 1-6)		49 459,54	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		2 444,50
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	51 904,04
24	DPH 20,00 % z 51 904,04	10 380,81
25	Cena s DPH (r. 23-24)	62 284,85

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.3 Základy pod tribúnami

Časť: ZK č.3 Základy pod tribunami Cenkos

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 31. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cenacelkom	Hmotnosť celkom
100	ZK č.3					51 904,04	827,223
1000	Viac práce					49 459,54	827,223
HSV	Práce a dodávky HSV					49 459,54	827,223
1	Zemné práce					5 651,97	0,000
1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3 hr.200 mm	m3	333,686	12,03	4 014,24	0,000
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za hĺbku hominy 3	m3	333,686	0,95	317,00	0,000
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 934,946	0,45	1 320,73	0,000
2	Zakladanie					42 921,78	827,184
103	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhuštnutím z kameniva hrubého drevného fr.32-63 mm pod dosku	m3	153,708	58,62	9 010,36	318,176
104	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhuštnutím zo štrkopiesku fr.0-32 mm, 0-125 mm pod pásy	m3	111,274	46,28	5 149,76	230,337
97	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30 medziopietor medzi palubovkou a tribunou	m3	25,542	108,38	2 768,24	61,702
15	273362443.S	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	248,240	7,98	1 980,98	1,189
16	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	85,898	107,25	9 212,56	207,506
17	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie dielce	m2	342,464	16,37	5 606,14	3,936
18	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie dielce	m2	342,464	3,07	1 051,36	0,000
20	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	4,258	1 912,26	8 142,40	4,339
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					885,79	0,040
22	931961115.S-a	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20mm	m2	68,480	6,56	449,23	0,029
23	931961115.S-b	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 100 mm XPS 100mm	m2	25,680	17,00	436,56	0,011
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					2 444,50	0,000
105	000700021.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené dopravné podmienky použitia mimoriadnych dopravných prostriedkov	eur	154,500	5,00	772,50	0,000
106	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútroštátny presun bez rozlíšenia	eur	154,400	5,00	772,00	0,000
35	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	ks	6,000	150,00	900,00	0,000
	Celkom					51 904,04	827,223

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNAMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 7
NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A**
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o.** Dátum: **11.04.2022**
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier:
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: Osobne: email
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: *Subject: Pákový mechanizmus sklápacích okien.*

Určené miesto: *Location: Športová hala Košice*

Odkaz na výkresy: *Drawing Ref:*

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: *Specification Ref:*

Odkaz na inú časť zmluvy: *Other Contract Ref:*

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh pamiatkového ústavu ing.Mokrišom boli odsúhlasené zmenené tvary otvárací okien ZS 3 a navrhnuté 16 ks sklopných okien s pákovým mechanizmom.Priložené odsúhlasenie

Oznámil:
Issued by: _____

Dátum: **11.04.2022**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorisng work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issuedcovering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY

QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.: 7
REQUEST NO.

Komu:
To: *st.dozor*

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum:14.04.2022
Date:

Odoslané: Kurier:
Sent by: Courier: _____

Fax: _____ **Osobne: mailom**
Fax: _____ **Hand:** _____

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č.7
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect: 2 608,00 € bez DPH

Pripravil :

OTÚ Betpres

Dátum **11.04.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**

Prop. Time effect on Completion date:

Schválil:

stavebný dozor

Dátum: 13.4.2022
Date: 13/4/22

Cena diela: **2 198 000,00 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.1: 7 315,05 € bez DPH

Navrhovaná zmena č.2: **25 638,12 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.3: **93 710,90 € bez DPH**

Navrhovaná zmena č.7: **2 608,00 € bez DPH**

Doporučená cena diela : 2 327 272,07 € bez DPH

Schválil:

generálny projektantDátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Názov objektu

ZK č.7 Pákový mechanizmus sklopných okien Cenkos

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

05.04.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	2 416,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	192,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 608,00	12	DN (r. B-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 608,00
24	DPH 20,00 % z 2 608,00	521,60
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 129,60

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania
Objekt: ZK č.7 Pákový mechanizmus sklopných okien Centkros

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou
Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou
Dátum: 5. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 608,00	0,016
766		Konštrukcie stolárske				2 608,00	0,016
1	766669116.S-a	Montáž samozatvárača pre okenné krídla s hmotnosťou do 26 kg	ks	16,000	12.00	192,00	0,000
2	549170000100.S	Pákový mechanizmus zatvárania sklopných okien do 15 kg, pre okna výšky 3,0 m	ks	16,000	151.00	2416,00	0,016
		Celkom				2 608,00	0,016

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 9
NOTICE NO.

Komu: Mesto Košice, Trieda SNP 48A
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o.** Dátum: 11.04.2022
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: Kurier:
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: Osobne: email
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Zámena murovaných priečok za sadrokartonové.**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

1 . Na návrh GDS bolo projektantom odsúhlasená zámena murovaných priečok za sadrokartonové v závislosti od projektu požiarnej ochrany.

Oznámil:
Issued by:

Dátum: **11.04.2022**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice		
Projektant	Caving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	21.03.2022	CPA	

Memé a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	-18 017,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	-29 002,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	28 248,70	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sŕažené podmienky	0,00
4		Montáž	18 203,84	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-567,91	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	-567,91
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z -567,91	-113,58
			25	Cena s DPH (r. 23-24)	-681,49
Dátum a podpis	Pečiatka		E Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľúčové doložky	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		28	Zvýhodnenia + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval:

Belpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum:

3.3.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-1	ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové	-567,91	-113,58	-681,49	0,00	-567,91	0,00	0,00	0,00
j-1	ZK č.9 Záměna priečok - ZoD	729,60	145,92	875,52	0,00	729,60	0,00	0,00	0,00
j-2	ZK č.9 Záměna priečok - Cenkos	45 722,94	9 144,59	54 867,53	0,00	45 722,94	0,00	0,00	0,00
j-3	ZK č.9 Záměna priečok - Menej práce	-47020,45	-9 404,09	-56 424,54	0,00	-47020,45	0,00	0,00	0,00
Celkom		-567,91	-113,58	-681,49	0,00	-567,91	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.9 Záměna prlečok murovaných za sadrokartonové	EČO	
Názov časti	ZK č.9 Zaměna prlečok -ZoD	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady	B			Doplnkové náklady	C			Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Štážené podmienky		0,00	
4		Montáž	729,60	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		729,60	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant		D Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	729,60
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 729,60	145,92
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	875,52
		E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kľúčová doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové

Časť: ZK č.9 Záměna priečok - ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 5. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové				729,60	0,000
	100						
	2000	Viac práce				729,60	0,000
	99	Presun hmôt HSV				729,60	0,000
137	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	38,400	19,00	729,60	0,000
		Celkom				729,60	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Název objektu	ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové	EČO	
Název časti	ZK č.9 Záměna priečok - Cenkos	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	28 248,70	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	17 474,24	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		45 722,94	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22 45 722,94
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 45 722,94 9 144,59
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24) 54 867,53
		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa 0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové

Časť: ZK č.9 Záměna priečok - Cenkos

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 5. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100		ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové				45 722,94	38,478
2000		Viac práce				45 722,94	38,478
763		Konštrukcie - drevostavby				45 722,94	38,478
13	763115312.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 75 mm	m2	78,000	41,60	3 244,80	1,837
9	763115613.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou protipožiarou DF 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	707,170	55,25	39 071,14	34,467
11	763115313.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 100, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, TI 100 mm	m2	50,000	44,48	2 224,00	1,213
12	763115812.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 50, dvojito opláštená doskou protipožiarou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 50 mm	m2	20,000	59,15	1 183,00	0,961
		Celkom				45 722,94	38,478

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanla	JKSO	
Názov objektu	ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové	EČO	
Názov časti	ZK č.9 Záměna priečok - Menej práce	Miesto	Košice
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Beľpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Beľpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.04.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	-18 017,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	-29 002,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		-47 020,45	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				-47 020,45
Objednávateľ						24 DPH 20,00 % z -47 020,45				-9 404,09
						25 Cena s DPH (r. 23-24)				-56 424,54
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty				
Zhotoviteľ						26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kľzavá doložka				0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -				0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové

Časť: ZK č.9 Záměna priečok - Menej práce

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 5. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
100		ZK č.9 Záměna priečok murovaných za sadrokartonové				-47 020,45	-138,490
1000		Menej práce				-47 020,45	-138,490
27	317163301	Keramický preklad 11,5, šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 m	ks	-46,000	9,62	-44252	-0,788
28	317163302	Keramický preklad 11,5, šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	-23,000	10,94	-251,62	-0,502
37	342242311	Priečky z tehál pálených 8 P+D P 10, na maltu MVC (80x365x238)	m2	-248,783	21,61	-5 376,20	-25,595
38	342242312	Priečky z tehál pálených 11,5 P+D P 10, na maltu MVC (115x365x238)	m2	-606,394	24,01	-14 559,52	-76,314
60	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	-1 710,340	1,50	-2 565,51	-8,432
61	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	-1 710,340	9,50	-16 248,23	-22,440
62	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	-935,340	6,62	-6 191,95	-4,419
99		Presun hmôt HSV				-1 384,90	0,000
96	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-138,490	10,00	-1 384,90	0,000
		Celkom				-47 020,45	-138,490

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 10 NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A**

To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum: 11.04.2022**

From: **Boženy Němcovej 1698**

Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou:

Kurier:

Fax:

Osobne: email

Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Otlčenie vonkajších omietok.**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

1. Na návrh pamiatkového ústavu bolo navrhnuté celoplošné osekávanie vonkajšej brizolitovej omietky, z dôvodu kompletného systémového riešenia vonkajšej omietky. Priložené odsúhlasenie

Oznámil:

Issued by:

Dátum: **11.04.2022**

Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Prikaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Prikaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.:10
REQUEST NO.

Komu:
To: st.dozor

Od: BETPRES, s.r.o.
From: Boženy Němcovej 1698
Vranov nad Topľou

Dátum: 11.04.2022
Date:

Odoslané: Kurier:
Sent by: Courier: _____

Fax: _____
Fax: _____

Osobne: mailom
Hand: _____

V nadväznosti na Oznámenie zmeny č. 10
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect: 7 751,76 € bez DPH

Pripravil :

OTU Betpres

Dátum 11.04.2022

Date:

Zmena termínu dokončenia diela:

bez zmeny

Prop. Time effect on Completion date: _____

Schválil:

stavebný dozor

Dátum: 13.4.2022

Date:

Cena diela:

2 198 000,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 1: 7 315,05 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 2: 25 638,12 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 3: 93 710,90 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 7: 2 608,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 9: -567,91 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 10: 7 751,76 € bez DPH

Doporučená cena diela : 2 334 455,92 € bez DPH

Schválil:

generálny projektant

Dátum:

Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angela Aréna Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania	JKSO	
Názov objektu	ZK č.10 Očistenie vonkajších omietok	EČO	
		Miesto	Košice
		IČO	IČDPH
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovvej 1698,Vranov nad Topľou		
Spracoval	Betpres, s.r.o.,B.Nemcovvej 1698,Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo		Dňa	
			04.04.2022
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 830,78	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2		Montáž	5 920,98	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 751,76	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22 7 751,76		
Objednávateľ					24 DPH 20,00 % z 7 751,76 1 550,35		
					25 Cena s DPH (r. 23-24) 9 302,11		
Dátum a podpis			Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ					26 Dodávky zadávateľa 0,00		
					27 Kľúčové doložka 0,00		
Dátum a podpis			Pečiatka		28 Zvýhodnenie + - 0,00		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-1	ZK č.10 Otúčenie vonkajších omlietok	7 751,76	1 550,35	9 302,11	0,00	7 751,76	0,00	0,00	0,00
1-1	ZK č.10 Otúčenie omlietok vonkajších - ZoD	3 785,07	757,01	4 542,08	0,00	3 785,07	0,00	0,00	0,00
1-2	ZK č.10 Otúčenie omlietok vonkajších - Cenkos	3 966,69	793,34	4 760,03	0,00	3 966,69	0,00	0,00	0,00
Celkom		7751,76	1550,35	9 302,11	0,00	7 751,76	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenová konania

Názov objektu

ZK č.10 Otlčenie vonkajších omietok

Názov časti

ZK č.10 Otlčenie omietok vonkajších - ZoD

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice

Zhotoviteľ

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

05.04.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 830,78	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 954,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 785,07	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 785,07
24	DPH 20,00 % z 3 785,07	757,01
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 542,08

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.10 Očistenie vonkajších omietok

Časť: ZK č.10 Očistenie omietok vonkajších - ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 5. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	1000	Viac práce				3 785,07	0,000
	HSV	Práce a dodávky HSV				3 785,07	0,000
	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 785,07	0,000
97	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší 1 začatý mesiac použitia lešenia takého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výška do 10 m	m2	1 453,000	1,35	1 961,55	0,000
98	979081111.S	Odvos sušiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,650	3,47	252,10	0,000
99	979081121.S	Odvos sušiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	726,500	0,27	196,16	0,000
100	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sušiny a vybraných hmôt do 10 m	t	72,650	2,31	167,82	0,000
101	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	72,650	3,62	262,89	0,000
102	979089012.S	Poplatok za akládovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	72,650	13,00	944,45	0,000
		Celkom				3 785,07	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konanie	JKSO	
Názov objektu	ZK č.10 Otlíčenie vonkajších omietok	EČO	
Názov časti	ZK č.10 Otlíčenie omietok vonkajších - Cenkos	Miesto	Košice
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice		
Projektant	Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice		
Zhotoviteľ	Beťpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Spracoval	Beťpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	0.002022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	3 966,69		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 966,69		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	3 966,69
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 3 966,69	793,34
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 760,03
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kľúčová položka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.10 Otlčenie vonkajších omietok

Časť: ZK č.10 Otlčenie omietok vonkajších - Cenkos

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 5. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1000		Viac práce				3 966,69	0,000
HSV		Práce a dodávky HSV				3 966,69	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 966,69	0,000
1	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brzoľtových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	1 453,000	2,73	3 966,69	0,000
		Celkom				3 966,69	0,000

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

OZNÁMENIE ZMIEN CHANGE NOTICE

OZNÁMENIE : č. 12
NOTICE NO.

Komu: **Mesto Košice, Trieda SNP 48A**
To: **st.dozor**

Od: **BETPRES, s.r.o. Dátum: 11.04.2022**
From: **Boženy Němcovej 1698**
Vranov nad Topľou

Odoslané: Poštou: _____ Kurier: _____
Sent by: Post: _____ Courier: _____

Fax: _____ Osobne: email
Fax: _____ Hand: _____

Predmet zmeny: **Subject: Doplnenie bleskozvodu**

Určené miesto: **Location: Športová hala Košice**

Odkaz na výkresy: **Drawing Ref:**

Odkaz na rozpočtovú dokumentáciu: **Specification Ref:**

Odkaz na inú časť zmluvy: **Other Contract Ref:**

POPIS ZMENY:

1. Na návrh projektanta boli spracované práce nadoplnenie strešného bleskozvodu, ktorý nevyhovoval súčasnej legislatíve. Odsúhlasené projektantom.

Oznámil:
Issued by:

Dátum: **11.04.2022**
Date: _____

Toto Oznámenie nesmie byť považované za Príkaz ku zmene potvrdzujúci pokyn k prevedeniu prác, ale iba ako podklad pre spracovanie Návrhu na ocenenie zmeny. Zhotoviteľ nebude prevádzať práce pokiaľ neobdrží Príkaz ku zmene pokrývajúci tieto položky.

This Change Notice is not to be considered as a Change Order authorising work to be done but it is solely to obtain a Quotation for Change Notice. The Contractor shall not proceed with the work until a Change order is issued covering these items

ŠH Angels aréna - Rekonštrukcia a modernizácia

NÁVRH OHODNOTENIA ZMENY QUOTATION FOR CHANGE

NÁVRH Č.:12
REQUEST NO.

Komu: Od: **BETPRES, s.r.o.** Dátum: **11.04.2022**
To: *st.dozor* From: *Boženy Němcovej 1698* Date:
Vranov nad Topľou

Odoslané: Kurier: Fax: Osobne: mailom
Sent by: Courier: _____ Fax: _____ Hand: _____

V náväznosti na Oznámenie zmeny č. 12
Re Change Notice No.:

ostané dokumenty: fotodokumentácia
Other document:

Predkladáme návrh úpravy:

viď priložený ROZPOČET

Navrhovaná zmena ceny diela:

Proposed Cost Effect: 8 765,00 € bez DPH

Pripravil :

OTÚ Betpres

Dátum: **11.04.2022**
Date:

Zmena termínu dokončenia diela: **bez zmeny**

Prop. Time effect on Completion date: _____

Schválil:

stavebný dozor

Dátum: *13. 4. 2022*
Date:

Cena diela:

2 198 000,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 1: 7 315,05 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 2: 25 638,12 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 3: 93 710,90 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 7: 2 608,00 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 9: -567,91 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 10: 7 751,76 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 6: 40 097,05 € bez DPH

Navrhovaná zmena č. 12: 8 765,00 € bez DPH

Doporučená cena diela : **2 374 552,97 € bez DPH**

Schválil:

generálny projektant

Dátum:
Date:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

JKSO

Názov objektu

ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČDPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice

Zhotoviteľ

Beťpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Beťpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

11.04.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	19,32	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	92,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2 486,04				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	5 460,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 057,52	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	707,48

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 765,00
24	DPH 20,00 % z 8 765,00	1 753,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	10 518,00

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objednávateľ: Mesto Košice ,Trieda SNP 48A,040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o.,B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Dátum: 3. 3. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena a DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
17-2022-m	ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu	8 765,00	1 753,00	10 518,00	707,48	8 057,52	0,00	0,00	0,00
m-1	ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu ZoD	818,96	183,79	982,75	707,48	111,48	0,00	0,00	0,00
m-2	ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu Cenkrös	7 948,04	1 589,21	9 535,25	0,00	7 948,04	0,00	0,00	0,00

Celkom	8765,00	1753,00	10 518,00	707,48	8 057,52	0,00	0,00	0,00
---------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania**

Názov objektu **ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu**

Názov časti **ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu ZoD**

JKSO

EČO

Miesto **Košice**

IČO

IČDPH

Objednávateľ **Mesto Košice, Trieda SNP 48A,04001 Košice**

Projektant **Ceving s.r.o., Krivá 18,040 01 Košice**

Zhotoviteľ **Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou**

Spracoval **Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou**

Rozpočet číslo

Dňa **11.04.2022**

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	19,32	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	92,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrne pamiatka	0,00	15	Sťažané podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		111,48	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	707,48

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	818,96
24	DPH 20,00 % z 818,96	163,79
25	Cena s DPH (r. 23-24)	982,75

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu

Časť: ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu ZoD

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2000		Viac práce				818,96	0,007
M		Práce a dodávky M				111,48	0,007
D		Bleskozvod a uzemnenie				111,48	0,007
286	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	16,000	2,56	40,96	0,000
287	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	16,000	0,72	11,52	0,004
300	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	20,000	2,56	51,20	0,000
301	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	20,000	0,39	7,80	0,003
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				707,48	0,000
312	HZS000112.Sa	Demontáž existujúcej elektroinštalácie vrátane ekologickej likvidácie	hod	48,000	15,38	707,48	0,000
		Celkom				818,96	0,007

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Názov objektu

ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu

Názov časti

ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu Cenkos

JKSO

EČO

Miesto

Košice

IČO

IČDPH

Objednávateľ

Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Projektant

Ceving s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Spracoval

Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Rozpočet číslo

Dňa

11.04.2022

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúra pamiatka	0,00	15	Sčítané podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	2 486,04				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	5 460,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		7 946,04	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	7 946,04
24	DPH 20,00 % z 7 946,04	1 589,21
25	Cena s DPH (r. 23-24)	9 535,25

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: SH Angels Arena Rekonštrukcia a modernizácia Zmenové konania

Objekt: ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu

Časť: ZK č.12 Doplnenie bleskozvodu Cenkos

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48A, 040 01 Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Miesto: Košice

Spracoval: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

Dátum: 11. 4. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
2000		Viac práce				7 946,04	0,457
M		Práce a dodávky M				7 946,04	0,457
22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				7 946,04	0,457
1	220111728.S	Vodič zvodový z FeZn drôtu 10 mm, montáž do podpler	m	400,000	15,98	6 392,00	0,000
2	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 AlPVC	kg	54,000	10,06	543,24	0,054
3	354410034800.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 oceľ	ks	380,000	2,66	1 010,80	0,403
		Celkom				7 946,04	0,457