

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
číslo objednávateľa: 2021002086

na zhotovenie diela s názvom :
Oprava priepustu - Myslava

uzavretej podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0004 4248 6001

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa
vo veciach technických:

vedúci referátu parkovanie, údržby ciest a verejného
osvetlenia MMK

telefón:

e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **MP KANAL service s.r.o.**
Sídlo: Mojmírova 7, 08001 Prešov
Zastúpený: Matúš Putnocký
IČO: 45965838
IČ pre DPH: SK2023180148
DIČ: 2023180148
Bankové spojenie a číslo účtu:
Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa:
a) vo veciach zmluvných:

b) vo veciach technických a realizačných:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 23.9.2021 Zmluvu o dielo, číslo objednávateľa: 2021002086, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe: „**Oprava priepustu Myslava**“ (ďalej len „Zmluva“).

Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v zmysle čl. IV. a čl. XIII. Zmluvy dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 1**“).

Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený na základe požiadavky Objednávateľa na zmenu doby realizácie stavby z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie a z dôvodu nevyhnutnej zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania navyiac prác počas zhotovovania diela. Rozpočet navyiac prác a menej prác tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1. Uvedené práce majú vplyv na výšku dohodnutej zmluvnej ceny a dobu vykonania diela, ktoré je predmetom Zmluvy. Pri uzavieraní Zmluvy nebola potreba vykonania navyiac prác zmluvným stranám známa a zmluvné strany tieto nevedeli a ani nemohli pri uzavretí Zmluvy objektívne predvídať, a to ani pri vynaložení náležitej starostlivosti. Navyiac práce sú zároveň potrebné pre riadne vykonanie diela. V dôsledku zmeny projektovej dokumentácie počas vykonania diela je potrebné vykonať práce, ktoré pôvodne neboli zahrnuté v Zmluve.

I.

Predmet Dodatku č. 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

1. V čl. II. Zmluvy sa vypúšťa bod 1. v plnom rozsahu a nahrádza sa novým bodom, ktorý znie takto:

1. *Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo v termíne do 5 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do deviatich (9) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.*

2. V čl. III. Zmluvy sa vypúšťa bod 2. v plnom rozsahu a nahrádza sa novým bodom, ktorý znie takto:

2. *Cena diela je špecifikovaná v Prílohe č. 4 zmluvy a je dohodnutá nasledovne ako cena celkom za dielo.*

Cena diela bez DPH	42.040,77 €
DPH 20%	8.408,15 €
Cena celkom s DPH	50.448,92 €

II. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 je platný dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).
2. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 sú prílohy:
Príloha č. 1 „Rozpočet“ (ocenený výkaz výmer navyšiac prác a menej prác).
4. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávatel' a dva rovnopisy obdrží zhotovitel'.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú.

V Košiciach dňa

V Prešove dňa

Za Objednávatel'a:

Za Zhotovitel'a:

Ing. Jaroslav Poláček
primátor

Matúš Putnocký
konateľ spoločnosti