

DODATOK č. 4**K ZMLUVE O DIELO č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021****Článok I****Zmluvné strany****Objednávateľ:** **Mesto Košice**

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a**Zhotoviteľ:** **SYTIQ a.s.**

so sídlom: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
IČ DPH: SK2120967970
štatutárny orgán: Ing. Juraj Kotúč – predseda predstavenstva
Ing. Marek Žuffa – podpredseda predstavenstva
Mikuláš Čurik – člen predstavenstva
Ing. Zdenko Kuna – člen predstavenstva
Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK72 0900 0000 0051 7047 0120
SWIFT (BIC): GIBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele
Sa, vo vložke č. 6915/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 2021000412 zo dňa 10.03.2021 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 4 (ďalej len „Dodatok“) :

Článok 1**PREDMET DODATKU**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu

Diela uvedenú v bode 1 článku IV. Zmluvy o dielo o **19 776,30 € bez DPH, t.j. 23 731,56 € s DPH.**

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku IV. Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

„1 Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.

Cena diela bez DPH je: 1.736.570,54 €

(slovom: jeden milión sedemstotridsaťšesťtisícpäťstosedemdesiat eur a päťdesiatštyri centov bez DPH)

DPH 20 % 347.314,11 €

Cena celkom s DPH: 2.083.884,65 €

(slovom: dva milióny osemdesiatšesťtisícosemstoosemdesiatštyri eur a šesťdesiatpäť centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.“

4. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie bodu 1 článku III. Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

„1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, za predpokladu, že Objednávateľ dodrží termín odovzdania staveniska a za predpokladu, že nenastanú iné okolnosti, s ktorými táto Zmluva spája zmenu termínu realizácie diela, zhotoviť a odovzdať dielo (aj „termín realizácie diela“) v čase:

- odovzdanie a prevzatie staveniska: najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti tejto Zmluvy na základe predchádzajúcej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na prevzatie staveniska,

- začatie prác na diele: najneskôr do 3 dní od prevzatia staveniska a odovzdania právoplatných stavebných povolení,

- zhotovenie a odovzdanie diela Objednávateľovi (lehota výstavby): do 30.10.2022.

Časový harmonogram vykonávania diela (ďalej aj „časový harmonogram“ alebo „harmonogram“), tvorí prílohu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi aj pred stanovenými termínmi.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.“

5. S ohľadom na úpravy v bode 4 tohto článku Dodatku sa pôvodná príloha č. 4 Zmluvy o dielo „harmonogram prác“ nahrádza novou prílohou „harmonogram prác“, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

6. Vzhľadom na skutočnosť, že

- a) Zhotoviteľ pravidelne upozorňoval Objednávateľa na vady projektovej dokumentácie Diela, na základe čoho došlo k početným revíziám projektovej dokumentácie Diela
- b) V súlade so statickým posudkom zo dňa 05.09.2022 vypracovaným Zhotoviteľ upozornil Objednávateľa na prekročenie 2. medzného stavu statiky objektu na 2 NP a 3 NP a navrhol Objednávateľovi potrebnú sanáciu statiky objektu – Diela, na ktorú je potrebné vypracovať realizačný projekt.
- c) K upozorneniu Zhotoviteľa uvedeného v písme. b) tohto bodu Zmluvy podal projektant statiky dňa 22.9.2022 odborné stanovisko, ktorým potvrdil prekročenie 2. medzného stavu statiky objektu na 2 NP a 3 NP avšak navrhol sanovať iba povrchové trhliny objektu – Diela
- d) Objednávateľ v súlade s odborným stanoviskom zo dňa 22.9.2022 nepožadoval sanáciu statiky objektu, ale iba sanáciu povrchových trhlín objektu – Diela.

sa Zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady na Diela, ktoré vznikli, alebo vzniknú v priamej alebo nepriamej súvislosti z titulu prekročenia 2 medzného stavu statiky objektu – Diela, t. j. Objednávateľ nemá nárok voči Zhotoviteľovi na ich odstránenie.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- 2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :
 - 1. Príloha č. 1 – Rekapitulácia zmenových listov č. 35 až č. 40 + rozpočet
 - 2. Príloha č. 2 – harmonogram prác

V Košiciach dňa 04. 10. 2022

V Bratislave, dňa 30. 08. 2022

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Mesto Košice

Ing. Jaroslav Poláček
primátor

SYTIQ a. s.

Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva

SYTIQ a. s.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

Rekapitulacia

Zmeny – Rekapitulácia zmenových listov, dodatok 4

Stavba: Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice -Krásna

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dátum: 28.9.2022

ZL č.	Obsah	Suma na ZL	Plusy	Mínusy
35	Doplnenie nájzdovej rampy pred schodisko SO 02	1 533,67 €	1 533,67	0,00
36	Doplnenie zariadených predmetov ZTI	3 132,07 €	3 356,16	-224,09
37	37 - ASR_ doplnenie rebrika k strešnému výlezu, geotextilie a kľúčov	4 080,97 €	4 080,97	0,00
38	38 - SO_10_Dopravné riešenie_revízia situácie vjazdu na stavbu z 22.7.2022	4 936,78 €	4 936,78	0,00
39	39 - Doplnenie požiarých klapiek VZT potrubia a hasiacich prístrojov do SO 03	2 078,12 €	2 078,12	0,00
40	40 - Sanácia prasklín steny na chodbe 2.NP a 3.NP zo SV strany objektu SO01, SO 02, SO 04	4 014,69 €	4 014,69	0,00
	SPOLU bez DPH	19 776,30 €	20 000,39 €	-224,09 €
	DPH 20%	3 955,26 €		
	SPOLU s DPH	23 731,56 €		

ZMENOVÝ LIST č. 35
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zastl.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 35	Na základe oznámenia č. 35
Predmet zmeny:	Doplnenie nájazdovej rampy pred schodisko SO 02	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	15.10.2022	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Na základe revízie projektu PBS z 6/2022. Zahŕňa zemné práce, násyp štrkodry, CBGM zmesy, realizáciu parkových obrubníkov a zámkovej dlažby podľa revízie situácie.		
Dohodnutá cena zmeny:	1 533,67 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):		
Prílohy: rozpočet prác naviac: 35 - Doplnenie nájazdovej rampy pred schodisko SO02		
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na konečný termín výstavby		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
		Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		5.9.2022 /
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		5.9.2022
Súhlas Stavebný dozor:		5.9.2022 /
Súhlas Projektant:		5.9.2022 /
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

35 - Doplnenie nájazdovej rampy pred scho

Miesto:

31.08.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 533,67

o PSV

Práce a dodávky

1 533,67

p 776

1 533,67

1	K	564831111	Zhotovenie vrstvy do násypov	m2	20,000	12,30	246,00
2			Štrkodrava frakcia 0-32	t	9,000	11,20	100,80
3			Presun hmôt	kpl	1,000	350,00	350,00
4			Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	15,000	2,00	30,00
5	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	20,000	3,40	68,00
6	K	567123811	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm	m2	20,000	12,08	241,60
7	M	5921954590	obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý	ks	34,000	1,33	45,22
8	K	917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	17,000	5,67	96,39
9	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	20,000	7,64	152,80
10	M	5922901940	systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	22,000	8,08	177,76
11	M	6288000640	Popová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS 500, výška nopy 8 mm	m2	5,000	0,89	4,45
12	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	5,000	3,95	19,75


ZMENOVÝ LIST č. 36
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 36	Na základe oznámenia č. 37
Predmet zmeny:		
Doplnenie zariadení predmetov ZTI		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		

Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Zahŕňa odpočet dodávky a montáže vane, dodávku a montáž batérií k výlevkám, dodávku a montáž hadičiek k WC a umývadlám, montáž liatinových tvaroviek k vybaveniu požiarnej nádrže na základe zmeny situácie komunikácii z 22.7.2022, dodávku a montáž zverného šrubenia k radiátorom, dodávku a montáž adaptérov vykurovacích telies a dodávku a montáž podlahových vpustí do MČ 1.28 - kuchyňa.		
Dohodnutá cena zmeny: 3 132,07 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): -----		
Prílohy: rozpočet prác navyše: 36 - Doplnenie zariadení predmetov ZTI		
Dopady na termíny výstavby a iné: nemá dopad na konečný termín výstavby		
Odtlačok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		5.9.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		5.9.2022
Súhlas Stavebný dozor:		5.9.2022
Súhlas Projektant:		5.9.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

- Zverné šrúbenie k radiátorom na pripojenie rúrok 16mm a spodný pripájací diel TS3000:



- Adaptér pre VK 1/2" x 3/4"



ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

36 - Doplnenie zariadení predmetov ZTI

Miesto:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 132,07
o PSV Práce a dodávky PSV							3 132,07
D 776 ZTI							1 797,85
1	K	725229143	Montáž vane ocelevej smaltovanej klasickej 180x80, bez výtokovej armatúry	ks	-1	29,44	-29,44
2	M	6420139750	Vaňa oceleová smaltovaná vrátane madiel, 1800x800x110 mm, biela	ks	-1	194,65	-194,65
3	K	725849201	Montáž batérií umývadlových nástenných pákových alebo klasických - k výlevke	ks	7,000	8,50	59,50
4	M		Umývadlová batéria Chróm - k výlevke	ks	7,000	97,69	683,83
5	M		ramienko S line 30 pre imobilných	ks	7,000	13,76	96,29
6			Hadičky k umývadlám a WC (umývadla 49*2 + 21 =)	ks	119,000	2,89	343,91
7			Predlžovací kus k rohovej nástenke	ks	119,000	2,21	262,99
8	K	857262121.S	Montáž liatinovej (vzorky jednoosovej) na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	53,23	106,46
9	M	552520046502	Tvarovka prírubová liatinová FF kus, DN 100/1000	ks	2,000	234,48	468,96
Vykurovanie							1 156,90
10	K	197730081300	Zverné šnúbenie k radiátorom na pripojenie rúrok 16mm a spodný pripájací diel TS3000	ks	230,000	3,31	761,30
11	K	551280007000.S	Adaptér pre VK 1/2" x 3/4"	ks	230,000	1,72	395,60
Vpuste do kuchyne MČ 1.28							177,32
12	K	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	2,000	5,16	10,32
13	M		Podlah.vpust so zvislým odtok.DN110	ks	1,000	94,50	94,50
14	M		Podlah.vpust so zvislým odtok.DN110	ks	1,000	72,50	72,50

ZMENOVÝ LIST č. 37
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č: 37	Na základe oznámenia č. 37
Predmet zmeny:	ASR_ doplnenie rebrika k strešnému výlezu, geotextílie a vložiek	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	30.9.2022 -----	
Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Zahŕňa dodávku a montáž rebrika k výlezu na strechu na 3.NP a úpravu vstupných dverí do objektu SO 02 pridaním pohľadového panlkového kovania na základe revízie projektu PBS. Tiež zahŕňa doplnenie chýbajúceho množstva geotextílie pod riečne kamenivo na strešných konštrukciách a pod dlažbu na terče. Tiež zahŕňa doplnenie dverných vložiek s tromi kľúčmi do interérových dverí.		
Dohodnutá cena zmeny:	4 080,97 € bez DPH	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): ----		
Prílohy: rozpočet prác naviac: 37 - ASR_ doplnenie rebrika k strešnému výlezu, geotextílie a vložiek		
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na konečný termín výstavby		
	Odtlačok pečiatky	Meno, Podpis
		Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		5.9.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		5.9.2022
Súhlas Stavebný dozor:		5.9.2022
Súhlas Projektant:		5.9.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		
Počet originálov: 4		

- Geotextília pod dlažbu na terče a pod štrk na strechách



ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

37 - ASR_ doplnenie rebríka k strešnému výlezu, geotextílie a kľúčov

Miesto:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 080,97
D PSV Práce a dodávky PSV							4 080,97
D							2 030,00
1	K		D+M Závesný držiak na stenu pre 1- dielny rebrík	ks	2	51,43	102,86
2	K		D+M Závesný držiak na stenu pre 1- dielny uzamiekateľný	ks	1	51,43	51,43
3	K		D+M Stenová konzola pre zavesenie rebríka	ks	1	81,43	81,43
4			D+M 1 dielny rebrík pevný hliník. 3,5m(dĺžku overiť na stavbe)	ks	1	261,43	261,43
5			D+M háčiky na rebrík	ks	2	36,43	72,86
5	K		úprava vstupných dverí - doplnenie panikového kovania PS6	kpl	1	1460	1 460,00
<i>Doplnenie geotextílie podľa terasy na streche a štrkové vrstvy</i>							1 491,67
6	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché	m2	1 018,900	0,65	662,29
7	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	m2	1 120,790	0,74	829,38
<i>Doplnenie tabiek do dverí</i>							559,30
8	K		D+M stavebná cylindrická vložka do int. dverí + 3x kľúč	ks	94,000	5,95	559,30

ZMENOVÝ LIST č. 38
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zast.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba cesty komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č. 38	Na základe oznámenia č. 38
Predmet zmeny:		
SO_10_Dopravné riešenie_revízia situácie vjazdu na stavbu z 22.7.2022		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		

Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny:		
Rozpočet je vytvorený na základe zmeny situácie komunikácii z 22.7.2022 pri vstupe na stavbu z ulice K Majeru, doplnenie množstiev zemných prác, polosuchého betónu a materiálov.		
Dohodnutá cena zmeny: 4 936,78 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): -----		
Prílohy: rozpočet prác navyše: 38 - SO_10_Dopravné riešenie_revízia situácie vjazdu na stavbu z 22.7.2022		
Dopady na termín výstavby a iné: nemá dopad na konečný termín výstavby		
	Odlažok pečiatky	Meno, Podpis
		Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		5.9.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		5.9.2022
Súhlas Stavebný dozor:		5.9.2022
Súhlas Projektant:		5.9.2022
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☒	
Počet originálov: 4		

ROZPOČET

Stavba:

Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ - Krásna

Objekt:

38 - SO_10_Dopravné riešenie_revízia situácie vjazdu na stavbu z 22.7.2022

Miesto:

Dátum: 31.08.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Progressum s.r.o.

Zhotoviteľ:

Sylit a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 936,78
HSV Práce a dodávky HSV							4 936,78

1 Zemné práce - výmena podložia pod komunikáciami 4471,55

1	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine S nad 100 do 1000 m3	m3	4,094	2,26	9,25
2	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny S	m3	4,094	0,74	3,03
3		130001101.S	Príplatok k cenám za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	4,094	12,44	50,92
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,094	3,46	14,18
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	28,655	0,33	9,31
6	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	7,778	3,04	23,64
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky, nad 100 do 1000 m3	m3	4,094	0,47	1,92
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,778	4,25	33,06
9	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,234	7,08	72,46
10	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	10,234	7,08	72,46
11	K	918101112	Lážko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	52	80,41	4181,32

2 Zemné práce - výmena podložia pod chodníkmi 52,36

12	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine S nad 100 do 1000 m3	m3	0,739	2,26	1,67
13	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny S	m3	0,739	0,74	0,55
14		130001101.S	Príplatok k cenám za staženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	0,739	12,44	9,19
15	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,739	3,46	2,56
16	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,170	0,33	1,68
17	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,403	3,04	4,27
18	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky, nad 100 do 1000 m3	m3	0,739	0,47	0,35
19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,403	4,25	5,96
20	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,693	7,08	26,14

5 - Komunikácie 282,78

21	K	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	10,234	0,8	8,19
22	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	10,234	0,4	4,09
23	K	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,234	10,45	106,95
24	K	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	10,234	10,28	105,21
25	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 s o zriadením lážka z kameniva hr. 4 cm	m2	3,693	7,64	28,21
26	M	5922901940	systémová betónová dlažba s fázou 6 cm, sivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	m2	3,730	8,08	30,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 130,08

27	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového slojateho do lážka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	6,455	5,67	36,60
28	M	5922903060	Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	6,520	6,26	40,81
29		915940011.S	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	4	5,48	21,93
30		404490004800	Parkovací doraz Carstop, 1xvx5 780x80x60 mm,	ks	4	7,69	30,74

ZMENOVÝ LIST č. 39
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:	IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, štatutár	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
	zastl.:	
Zhotoviteľ:	IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, štatutár	SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt:	Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna	
Dátum:	Zmenový list č. 39	Na základe oznámenia č. 39
Predmet zmeny:		
Doplnenie požiarňých klapiek VZT potrubia a hasiacich prístrojov do SO 03		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		

Zmena zapríčinená:	☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa	
Podrobný popis zmeny: Doplnenie požiarňých klapiek na VZT potrubie na 2.NP a 3.NP v počte 4ks, s otvorením, vyspravením a osadením SDK dvierok do SDK kapoláže potrubia, na základe požiadavky pre splnenie požiarnej bezpečnosti stavby. Tiež zahŕňa doplnenie 2ks hasičských prístrojov do objektu SO 03.		
Dohodnutá cena zmeny: 2 078,12 € bez DPH		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): 30.10.2022		
Prílohy: rozpočet prác navyše: 39 - Doplnenie požiarňých klapiek VZT potrubia a hasiacich prístrojov do SO 03		
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na konečný termín výstavby		
Odťahok pečiatky Meno, Podpis Dátum		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		28.9.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		28.9.2022
Súhlas Stavebný dozor:		28.9.2022
Súhlas Projektant:		28.9.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant		

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

39 - Doplnenie požiarňých klapiek VZT potrubia a hasiacich prístrojov do SO 03

Miesto:

23.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

SYTIQ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 078,12
o PSV Práce a dodávky							2 078,12
D							2 078,12
1		429710131900.S	Klapka požiarňa, kruhová, priemer 165 mm, pre potrubné rozvody vzduchoelektrických zariadení	ks	4,00	257,03	1028,12
2			Montáž prolipožiarnej klapky do prierezu 0.200 m2	ks	4,00	115,20	460,80
3		590160003600	Dvierka revízne vývesné 300x300 mm,	ks	2,00	43,10	86,20
4			Revízne dvierka s pevnými pántami pre SDK 300x300 mm	ks	2,00	39,78	79,56
5			Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t	m2	4,00	26,00	104,00
6		763122111R	SDK kapotáž potrubí + SDK obklad, jednoduchá kca UD a CD dosky GKB hr. 12,5mm	m2	4,00	48,86	195,44
			výpravka SDK	m2	4,00	25,00	100,00
7		784452251	Malby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	6,00	4,00	24,00
			zakrytie priestorov sololitom	kpl	1,00	100,00	100,00
			Leštenie	kpl	1,00	200,00	200,00
8			Koordinácia prác	kpl	1,00	350,00	350,00
9			upratanie priestorov	kpl	1,00	450,00	450,00

ZMENOVÝ LIST č. 40
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Objednávateľ preberá všetku zodpovednosť za zmenu Projektu a dôsledky z tohto príkazu vyplývajúce.

Objednávateľ:		IČO: 00691135	DIČ:
Názov, Sídlo, Statutár		Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice	
zast.:			
Zhotoviteľ:		IČO: 52286843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, Sídlo, Statutár		SYTIQ a.s. Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov	
Projekt: Výstavba censta komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna			
Dátum:	Zmenový list č.: 40	Na základe oznámenia č. 40	
Predmet zmeny:			
Sanácia prasklín steny na chodbe 2.NP a 3.NP zo SV strany objektu SO01, SO 02, SO 04			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:			

Zmena zapríčinená:			
☒ Projektom ☐ Realizáciou ☐ Zmenou Objednávateľa			
Podrobný popis zmeny:			
Obsahuje práce spojené so sanáciou vzniknutých trhlin na stenách na chodbe 2.NP a 3.NP nad konzolovým vypustením stropnej dosky, ktorá bola realizovaná podľa revízie projektovej dokumentácie a vykazuje sadnutie a praskliny omietok. Na posúdenie daných prasklín bol vyhotoveným statickým posudok zo dňa 5.9.2022, ktorý preukázal prekročenie druhého medzného stavu. V súlade so stanoviskom autorského dozoru zo dňa 27.9.2022, bol odsúhlasil technologický postup sanácie prasklín.			
Dohodnutá cena zmeny: 4 014,69 € bez DPH			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..): 30.10.2022			
Prílohy: rozpočet prác naviac: 40 - Sanácia prasklín steny na chodbe 2.NP a 3.NP zo SV strany objektu SO01, SO 02, SO 04			
Dopady na termíny výstavby a iné: má dopad na konečný termín výstavby			
Odličok pečiatky Meno, Podpis Dátum			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			28.9.2022
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:			28.9.2022
Súhlas Stavebný dozor:			28.9.2022
Súhlas Projektant:			28.9.2022
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant			
Počet originálov: 4			

ROZPOČET

Stavba:

Rozpočet_ZMENY_Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice MČ Krásna

Objekt:

40 - Sanácia prasklín steny na chodbe 2.NP a 3.NP zo SV strany objektu SO01, SO 02, SO

Miesto:

28.09.2022

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 014,69
D PSV Práce a dodávky							4 014,69
D							4 014,69
1			Sanácia prasklín na 2.NP a 3.NP zo SV strany, ryhovanie a vyspravenie šľahaným tmeľom	h	160,00	20,00	3200,00
2			Šľahaný tmeľ	ks	3,00	35,00	105,00
3		784152271	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobná, základná na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	204,85	2,00	409,69
6			Lešenie	kpl	1,00	200,00	200,00
7			Zakrývanie priestorov sololítom	kpl	1,00	100,00	100,00

Výstavba centra komunitných sociálnych služieb Košice Krásna

ČASOVÝ HARMONOGRAM - VCKSS KE Krásna - Dodatok č.4 k ZoD - 30.10. 2022

