

2022003661

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 2022001975

pre zákazku „**Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce**“
uzavretej podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Objednávateľ: Mesto Košice

Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

IČO: 00691135

DIČ: 2021186904

IČ pre DPH: SK2021186904

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu: SK 03 5600 0000 0004 4248 6001

Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o.

Sídlo: Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Zastúpený: Ing. Štefan Kendi

IČO: 36 577 332

IČ pre DPH: SK2021796238

DIČ: 2021796238

Bankové spojenie a číslo účtu: PRIMA BANKA, SK08 3100 0000 0043 5026 0206

Korešpondenčná adresa: Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne tiež „**Zmluvné strany**“)

Preambula

Objednávateľ a Zhotoviteľ obaja spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“ vyhlasujú, že sú plne spôsobilí na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo „**Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce**“ (ďalej aj len ako „**Dodatok č. I**“) za tohto obsahu a podmienok:

Čl. 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.08.2022 Zmluvu o dielo „**Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce**“ (ďalej aj len ako „**Zmluva**“) predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve rekonštrukciu existujúceho chodníka s cieľom vytvorenia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov a záväzok objednávateľa riadne a v súlade so zmluvou vykonať dielo prevziať a uhradiť za dohodnutú cenu.
2. Počas realizácie diela sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti vyžadujúce si zmeny technického riešenia a z toho vyplývajúcej potreby vykonania doplnujúcich navyšiac prác nepredvídateľných v čase uzatvorenia zmluvy, v rozsahu stavebných prác (nevykonané/naviac stavebné práce) a zložením podľa „Zmena technického riešenia č. 1“ (ďalej len „zmena č. 1“) odsúhlasenej spracovateľom projektovej dokumentácie na realizáciu stavby, spoločnosťou ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov, v rámci autorského dohľadu.
3. Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 v súlade s Článkom. IV. odsek 1 Zmluvy. Dodatok sa uzatvára v zmysle § 18 bod 1 a), b), c) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2. PREDMET DODATKU č. 1

1. Rozsah diela špecifikovaný v Článku I. ods.1 a v prílohách Zmluvy sa upravuje o navyšiac/nevykonané stavebné práce a doplnujúce stavebné práce s rozsahom a zložením podľa prílohy Dodatku č. 1.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok III. Cena diela, odsek 2. Zmluvy v zmysle rozpočtu, ktorý je prílohou Dodatku č. 1 a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť:

Cena podľa pôvodnej zmluvy	201 872,22,- Eur bez DPH
Doplňujúce/naviac stavebné práce	+ 80 464,38,- Eur bez DPH
Odpočet /nerealizované práce	- 29 211,96,- Eur bez DPH
Cena diela celkom	253 124,64,- Eur bez DPH
Sadzba DPH 20%	50 624,93,- Eur
Cena diela:	303 749,57,- Eur s DPH

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne dohodnutom v Zmluve pre zákazku „**Rekonštrukcia chodníka, Južná trieda, II. etapa: stavebné práce**“.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi doplatiť sumu **51 252,42,- Eur bez DPH** podľa podmienok dohodnutých v Zmluve Článok V. Fakturačné a platobné podmienky.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk) a stáva sa neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny.
3. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v 4 (slovom: štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 k Zmluve pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok č. 1 k Zmluve podpisujú.

V Košiciach dňa 2.8.-12.-2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jaroslav Polaček, primátor

.....
Ing. Štefan Kendi, konateľ

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníka, Južná trieda II. etapa

Objekt: Celkový cenový dopad

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: ASTEX s.r.o, Pri bitúnku 11, 040 01 Košice

Miesto: Južné Mesto

Spracoval:

Dátum: 16. 11. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

51 252,42

1

Zemné práce

8 106,99

SO1 č. 36	113107131.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	1 093,280	16,50	18 039,12
--------------	-------------	--	----	-----------	-------	-----------

ZMENA č.7

SO1 č.37	113107132.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m2	76,000	27,50	2 090,00
-------------	-------------	--	----	--------	-------	----------

ZMENA č.7

SO1 č.38	113107142.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy nad 50 do 100 mm -0,250 t	m2	236,000	7,09	1 673,24
-------------	-------------	---	----	---------	------	----------

ZMENA č.8

SO1 č.3	113107241.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,125 t	m2	-8 637,000	2,50	-21 592,50
------------	-------------	---	----	------------	------	------------

ZMENA č. 4

SO1 č.3	113107241.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 asfaltových, hr. vrstvy do 50 mm -0,125 t	m2	8 029,310	2,50	20 073,28
------------	-------------	---	----	-----------	------	-----------

ZMENA č. 4

SO1 č.4	113152430.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 500 do 1000 m2, pruh šírky cez 1 m do 2 m hr. 50 mm -0,127 t	m2	-627,000	4,58	-2 871,66
------------	-------------	--	----	----------	------	-----------

ZMENA č.1

SO1 č.5	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajníkov, obrubníkov stojatých -,145 t	m	71,000	2,50	177,50
------------	-------------	--	---	--------	------	--------

ZMENA č.9

SO1 č.6	113307222.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t	m2	-3 183,000	1,50	-4 774,50
------------	-------------	---	----	------------	------	-----------

ZMENA č.2

SO1 č.6	113307222.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,235 t	m2	215,000	1,50	322,50
------------	-------------	---	----	---------	------	--------

ZMENA č.2

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
SO1 č.14	171209002.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	-805,610	7,20	-5 800,39

ZMENA č.3

SO1 č.14	171209002.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)	t	107,000	7,20	770,40
-------------	-------------	---	---	---------	------	--------

ZMENA č.3

5 Komunikácie 27 252,38

SO1 č.39	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu vozovky s rozprestretím hmôt a zhutnením asfaltovou zmesou pre asfaltový betón AC hr. od 20 do 40 mm	m2	1 508,490	2,40	3 620,38
-------------	-------------	--	----	-----------	------	----------

ZMENA č.5

SO1 č.39	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu vozovky s rozprestretím hmôt a zhutnením asfaltovou zmesou pre asfaltový betón AC hr. od 20 do 40 mm	m2	5 537,110	4,80	26 578,13
-------------	-------------	--	----	-----------	------	-----------

ZMENA č.5

SO1 č.40	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	8 199,310	0,60	4 919,59
-------------	-------------	---	----	-----------	------	----------

ZMENA č.6

SO1 č.40	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	236,000	0,60	141,60
-------------	-------------	---	----	---------	------	--------

ZMENA č.8

SO1 č.20	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	-8 807,000	9,60	-84 547,20
-------------	-------------	--	----	------------	------	------------

ZMENA č.4

SO1 č.20	577134111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	8 199,310	9,60	78 713,38
-------------	-------------	--	----	-----------	------	-----------

ZMENA č.4

SO1 č.41	577134131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O s rozprestretím a zhutnením z modifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 40 mm	m2	236,000	9,60	2 265,60
-------------	-------------	--	----	---------	------	----------

ZMENA č.8

SO1 č.22	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. II, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	-627,000	12,50	-7 837,50
-------------	-------------	---	----	----------	-------	-----------

ZMENA č. 1

SO1 č.42	577154311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 s rozprestretím a zhutnením z nemodifikovaného asfaltu tr. I, v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	236,000	14,40	3 398,40
-------------	-------------	--	----	---------	-------	----------

ZMENA č.8

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 893,05

SO2 č.7	404410175806	Návesť ZDZ 326-20 "Priechod pre cyklistov (umiestnenie vľavo)", Zn lisovaná, V2-600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1	ks	-46,000	60,50	-2 783,00
------------	--------------	--	----	---------	-------	-----------

ZMENA č. 12

SO1 č.27	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho so zaliatím a zatrením škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20	m	39,500	12,50	493,75
-------------	-------------	---	---	--------	-------	--------

SO1 č.28	592170001000	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	39,895	6,50	259,32
-------------	--------------	---	----	--------	------	--------

ZMENA č.9

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
SO1 č.43	919726711.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla v cementobetónovom alebo živičnom kryte vrátane adhézneho náteru s tesniacim profilom pod zálievku, pre komôrku šírky 10 mm hĺbky 20 mm	m	400,000	4,55	1 820,00
ZMENA č.4						
SO1 č.44	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	778,000	4,46	3 469,88
ZMENA č. 8						
SO1 č.45	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	232,000	8,79	2 039,28
ZMENA č.10						
SO1 č.46	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, s odprataním na hromady na vzdialenosť do 20 m z povrchu podkladu alebo krytu betónového alebo asfaltového	m2	8 807,000	0,50	4 403,50
ZMENA č. 11						
SO1 č.31	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	-1 806,860	2,50	-4 517,15
ZMENA č.4						
SO1 č.31	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 720,000	2,50	4 300,00
ZMENA č.4						
SO1 č.31	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	283,988	2,50	709,97
ZMENA č.7						
SO1 č.31	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	59,000	2,50	147,50
ZMENA č.8						
SO1 č.31	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10,295	2,50	25,74
ZMENA č.9						
SO1 č.32	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	-16 261,660	0,50	-8 130,83
ZMENA č.4						
SO1 č.32	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	15 487,660	0,50	7 743,83
ZMENA č.4						
SO1 č.32	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 547,000	0,50	1 273,50
ZMENA č.7						
SO1 č.32	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	531,000	0,50	265,50
ZMENA č.8						
SO1 č.32	979082219.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	92,655	0,50	46,33
ZMENA č.9						
SO1 č.47	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	86,000	5,43	466,98
ZMENA č.4						
SO1 č.47	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	283,988	5,43	1 542,05
ZMENA č. 7						

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
SO1 č.47	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	59,000	5,43	320,37
ZMENA č.8						
SO1 č.47	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	10,295	5,43	55,90
ZMENA č.9						
SO1 č.33	979089012.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	283,988	7,20	2 044,71
ZMENA č.7						
SO1 č.33	979089012.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	10,295	7,20	74,12
ZMENA č.9						
SO1 č.34	979089212.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	-937,760	6,60	-6 189,22
ZMENA č. 4						
SO1 č.34	979089212.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	851,760	6,60	5 621,62
ZMENA č.4						
SO1 č.34	979089212.S	Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	59,000	6,60	389,40
ZMENA č.8						

Celkom

51 252,42