

DODATOK č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. 2023001030 zo dňa 12.05.2023

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Košice**

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO: 00 691 135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

číslo účtu (IBAN): SK18 5600 0000 0004 9796 6045

V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **BETPRES, s. r. o.**

so sídlom: Boženy Němcovej 1698

093 01 Vranov nad Topľou

IČO: 31 684 343

DIČ: 2020527861

IČ DPH: SK2020527861

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,
v oddiel: Sro, vo vložke č. 1502/P

V mene spoločnosti koná: p. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti

Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti

Ing. Tomáš Barkóci – konateľ spoločnosti

Ing. Roland Ďurko – konateľ spoločnosti

číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0002 1904 1632

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

*uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 01/1816/2023 - 2023001030 zo dňa 12.05.2023 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), tento Dodatok č. 3 (ďalej len „**Dodatok**“):*

Článok 1

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa upravuje v súlade so zmenovými listami č. 2 až č. 6, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 1 ods. 1 tohto Dodatku zvyšujú Cenu Diela uvedenú odsek 3.1.2 článku 3 bod 3.1 Zmluvy o dielo o **49 850,97 € bez DPH,**

59 821,16 € s DPH.

3. S ohľadom na úpravy rozsahu Diela podľa ods. 1 tohto článku Dodatku sa zmluvné strany dohodli, že ustanovenie odseku 3.1.2 článku 3 bod 3.1 CENA Zmluvy o dielo sa **mení nasledovne:**

1. *Celková cena za kompletne vykonanie diela v rozsahu oceneného výkazu výmer je dohodnutá Zmluvnými stranami v zmysle Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách č. 18/1996 Z. z.. Cenu diela je možné meniť len o písomné dohodnuté zmeny diela, a to na základe písomného dodatku podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami.*

Cena diela bez DPH je: 2 641 717,85 €

(slovom: Dvamiliónyšesťstoštyridsaťjedentisícšesťdesať eur a 85 centov bez DPH)

DPH 20 % 528 343,57 €

Cena celkom s DPH: 3 170 061,42 €

(slovom: Trimiliónyjednostosedemdesiatšesťdesiatjeden eur a 42 centov s DPH)

V prípade prenesenia daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, bude Zhotoviteľ fakturovať cenu bez DPH s upozornením na prenesenie daňovej povinnosti.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 2

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jej nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – rekapitulácia zmenových listov

- zmenové konanie č. 7 – Doplnenie klampiarskych prvkov
- zmenové konanie č. 8 – Doplnenie športového vybavenia
- zmenové konanie č. 9 – Doplnenie sacieho potrubia
- zmenové konanie č. 10 – Zmena zábradlia na tribúne
- zmenové konanie č. 11 – Doplnenie SDK a drevený obklad
- zmenové konanie č. 12 – SO 01, SO 05 doplnenie
- zmenové konanie č. 13 – Zábradlia, ochrana VZT

V Košiciach, dňa

Vo Vranove nad Topľou, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

Za Mesto Košice

Ing. Jaroslav Polaček, primátor

BETPRES, s.r.o.

Ing. Roland Ďurko, konateľ

BETPRES, s.r.o.

Ing. Tomáš Barkóci, konateľ

Rekapitulácia objektov stavby k dodatku č.3

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.

Miesto: Želiarska č.4, Košice

Spracoval:

Dátum: 29.11.2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
14	ZK 7- SO 01 Telocvičňa- doplnenie klampiarskych prvkov	2 892,14	578,43	3 470,57	0,00	2 892,14	0,00	0,00	0,00
15	ZK 8- SO 01 Telocvičňa- doplnenie športového vybavenia	4 010,01	802,00	4 812,01	0,00	4 010,01	0,00	0,00	0,00
16	ZK 9- SO 04 Požiarná nádrž- doplnenie sacieho potrubia	2 793,70	558,74	3 352,44	0,00	2 793,70	0,00	0,00	0,00
17	ZK 10- SO 01 Telocvičňa (zmena zábradlia na tribúne)	7 245,84	1 449,17	8 695,01	0,00	7 245,84	0,00	0,00	0,00
18	ZK 11- SO 01 Telocvičňa (doplnenie SDK konštrukcií a obkladu telocvične)	5 149,32	1 029,86	6 179,18	0,00	5 149,32	0,00	0,00	0,00
19	ZK 12- SO 01 Telocvičňa, SO 05 Vnútroareálové komunikácie- parkovisko	24 331,98	4 866,40	29 198,38	0,00	24 331,98	0,00	0,00	0,00
20	ZK 13- SO 01 Telocvičňa- zábradlie, ochrana VZT	3 427,98	685,60	4 113,58	0,00	3 427,98	0,00	0,00	0,00
Celkom		49 850,97	9 970,19	59 821,16	0,00	49 850,97	0,00	0,00	0,00

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	18.9.2023	Zmenové konanie č: 7
Predmet zmeny:	SO 01 Telocvičňa- doplnenie klampiarskych prvkov	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je doplnenie klampiarských prvkov olemovanie okenných a dverných otvorov.	
Dohodnutá cena zmeny:	2 892,14 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:		Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:		Dátum

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK
Objekt: ZK 7- SO 01 Telocvičňa (doplnenie klampiarskych prvkov)

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.
Miesto: Želiarska č.4 Košice
Dátum: 18. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 892,14

764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 2 892,14

1	764322247	Komplet.opl.prvkov stien telocvične plechom 0,75mm(otvory,sokle,roh,y,zvislé spoje panelov,límca a iné)	M	189,400	15,27	2 892,14
---	-----------	--	---	---------	-------	----------

ZoD

19,600 "rohový profil" 19,600
169,800 "Iemovanie okien a dverí z vonku" 169,800
Medzisúččet 189,400

Celkom 2 892,14

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	18.9.2023	Zmenové konanie č: 8
Predmet zmeny:	SO 01 Telocvičňa- doplnenie športového vybavenia	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konanie je doplnenie športového vybavenia nad rámec zmluvy o dielo.	
Dohodnutá cena zmeny:	4 010,01 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:		Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:		Dátum

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK

Objekt: ZK 8- SO 01 Telocvičňa (doplnenie športového vybavenia)

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.

Miesto: Želiarska č.4 Košice

Dátum: 18. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

HSV

4 010,01

ZK 8

Športové vybavenie

4 010,01

1	Pol.1_ZK8	D+M Bránka na hádzanú 3,0 x 2,0m (hliníková, prenosná) + sieť PR-108	ks	2,000	1 109,38	2 218,76	nová položka
2	Pol.2_ZK8	D+M Univerzálne stípy na volejbal (hliníkové s puzdrami) S-089	pár	1,000	1 206,25	1 206,25	nová položka
3	Pol.3_ZK8	D+M Sípik na tenis (hliníkové s puzdrami) T-092	pár	1,000	585,00	585,00	nová položka

Celkom

4 010,01

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	20.9.2023	Zmenové konanie č: 9
Predmet zmeny:	SO 04 Požiarna nádrž- doplnenie sacieho potrubia	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konanie je doplnenie nerezového sacieho potrubia do telesa požiarnej nádrže za účelom napojenia požiarnej techniky v prípade požiaru.	
Dohodnutá cena zmeny:	2 793,70 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:		Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:		Dátum

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK
Objekt: ZK 9- SO 04 Požiarňá nádrž (vývod pre HaZZ)

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.
Miesto: Želiarska č.4 Košice

Dátum: 19. 9. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 112,02

1 Zemné práce 66,87

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,750	68,73	51,55	Cenekon 2023 01 v1
		1,00*1,00*0,75		0,750			
2	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,750	20,42	15,32	Cenekon 2023 01 v1
		1,00*1,00*0,75		0,750			

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45,15

3	972056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	15,000	3,01	45,15	Cenekon 2023 01 v1
---	-------------	---	----	--------	------	-------	--------------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 681,68

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 137,31

4	711767278.S	Zhotovenie detailov, oprac.rúr.prestupov na voľnú prírubu dotes.tmelom do 200 mm	ks	1,000	31,13	31,13	Cenekon 2023 01 v1
5	286680000500.S	Tesniaca manžeta pre izolovanie prestupov potrubia DN 110, bitúmenová manžeta D 110-115 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	1,000	106,18	106,18	Cenekon 2023 01 v1

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 2 528,07

6	722161027.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 108 mm	m	4,000	459,87	1 839,48	Cenekon 2023 01 v1
7	230140187.S	Montáž rúrkových dielov privarovacích Dxt 108x6 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	4,000	89,26	357,04	Cenekon 2023 01 v1
8	449180002100.S.1	Ukončenie A 110 bez klapky, vnútorný závit	ks	1,000	63,71	63,71	Cenekon 2023 01 v1
9	316110001000.S.1	Oblúk 90° d 108 mm nerezový	ks	1,000	204,13	204,13	Cenekon 2023 01 v1
10	449180002100.S	Sací kôš A 110 bez klapky, vnútorný závit	ks	1,000	63,71	63,71	Cenekon 2023 01 v1

767 Konštrukcie doplnkové kovové 16,30

11	767871536.S	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 107-115 mm	ks	5,000	1,84	9,20	Cenekon 2023 01 v1
12	286710008300.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant	ks	5,000	1,42	7,10	Cenekon 2023 01 v1

Celkom 2 793,70

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	18.10.2023	Zmenové konanie č: 10
Predmet zmeny:	SO 01 Telocvičňa (zmena zábradlia na tribúne)	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je zmena výplne zábradlia na 2.NP v časti tribúny na základe požiadavky investora a to z prevádzkového a funkčného hľadiska. Pôvodná tyčová výplň bude nahradená plnou polykarbonátovou čírou dosku.	
Dohodnutá cena zmeny:	7 245,84 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:		Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:		Dátum

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK

Objekt: ZK 10- SO01 Telovcična (zmena zábradlia na tribúne)

Objednávateľ: Mesto Košice

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o.

Miesto: Želiarska č.4 Košice

Dátum: 18. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Práce PSV 7 245,84

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 7 245,84

1	553000000	Oceľové zábradlie rovné vr.komaxit.povrchovej úpravy d+m - ZB3	M	-24,000	230,00	-5 520,00
2	553000000.1	Oceľové zábradlie rovné vr.komaxit.povrchovej úpravy d+m - ZB3- výplň plná PCB doska Palsun mono hr.: 15mm	M	24,000	531,91	12 765,84

ZoD

Nová ploška

Celkom 7 245,84

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	2.11.2023	Zmenové konanie č: 11
Predmet zmeny: SO 01 Telocvičňa (doplnenie SDK konštrukcií a obkladu telocvične)		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: bez dopadu na termín		
Podrobný popis zmeny: Predmetom zmenového konania je doplnenie SDK konštrukcií nad rámec Zmluvy o dielo a projektovej dokumentácie vzhľadom na potrebu zakrytia vybraných rozvodov inštalácií a nosných konštrukcií z dôvodu budúcej prevádzky. V zmenovom konaní je zahrnutá aj zmena výšky obkladu telocvične na stene v osi "3".		
Dohodnutá cena zmeny: 5 149,32 € bez DPH		
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa: Dátum		
Súhlas Zhotoviteľa: Dátum		

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK
 Objekt: ZK 11- SO 01 Telocvična (SDK, drevený obklad)

Objednávateľ: Mesto Košice
 Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.
 Miesto: Želiarska č.4 Košice

Dátum: 02.11.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D2 Práce PSV 5 149,32

762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE 694,32

8	762431333	CETRIS Obloženie stien z cementotrieskových dosiek hrúbky 14 mm skrutkovaných na zraz ("na skryto") - OB	m2	6,000	100,00	600,00	ZoD
9	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrtky	m2	6,000	10,00	60,00	ZoD
10	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	5,200	6,60	34,32	ZoD

763 DREVOSTAVBY 4 230,95

1	763123111	SDK stena predsadená jednoduchá kca UW a CW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	91,423	29,81	2 725,32	ZoD
11	763123121	Obklad stlpov jednovrstvovo opláštený sadrokartónovou doskou GKF 1x 12,5 mm	m2	14,261	43,01	613,37	ZoD
7	763170051.S	Revízne dverka 300x300 mm vývesné protipožiariarne EI90 pre SDK steny	ks	1,000	116,48	116,48	Cenekon 2023 01 v1
6	763170054.S	Revízne dverka 600x600 mm vývesné protipožiariarne EI90 pre SDK steny	ks	5,000	127,36	636,80	Cenekon 2023 01 v1
2	998763402	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	0,800	173,73	138,98	ZoD

784 MALBY 224,05

3	784401011	Malby sadrokartónových stropov a stien vč.podkladného náteru	M2	105,684	2,12	224,05	ZoD
---	-----------	--	----	---------	------	--------	-----

Celkom 5 149,32

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	13.11.2023	Zmenové konanie č: 12
Predmet zmeny:	SO 01 Telocvičňa SO 05 Vnútroareálové komunikácie- parkovisko	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania sú naviac práce nad rámec základnej zmluvy o dielo a to z dôvodov technických, ako aj požiadaviek investora. Doplnenie jadrovej omietky stenového vykurovania za tribúnou. Doplnenie podložia komunikácií na vyrovnanie podkladu do správnych výšok po búracích prácach. Odstránenie starých kamenných obruníkov a nahradenie novými. Doplnenie požiarnych upchávok.	
Dohodnutá cena zmeny:	24 331,98 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:		Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:		Dátum

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK
Objekt: ZK 12- SO 01 Telocvičňa, SO 05 Vnútroareálové komunikácie

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.
Miesto:

Dátum: 13. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 18 679,46

1 Zemné práce 582,97

1	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných ležatých, -0,29000t	m	93,275	6,25	582,97	Cenekon 2023 01 v1
---	-------------	--	---	--------	------	--------	--------------------

5 Komunikácie 12 504,62

2	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	1 245,480	10,04	12 504,62	ZoD
---	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	-----

6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 1 602,50

3	612460244.S	Vnútna omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 25 mm	m2	88,634	18,08	1 602,50	Cenekon 2023 01 v1
---	-------------	--	----	--------	-------	----------	--------------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 155,64

4	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatejšieho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	93,275	12,94	1 206,98	ZoD
5	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá	ks	84,743	4,68	396,60	ZoD
6	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	3,731	81,62	304,52	ZoD
7	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	27,050	2,07	55,99	ZoD
8	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	243,448	0,45	109,55	ZoD
9	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	27,050	40,00	1 082,00	Cenekon 2023 01 v1

99 Presun hmôt HSV 833,73

10	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	574,988	1,45	833,73	ZoD
----	-------------	--	---	---------	------	--------	-----

PSV Práce a dodávky PSV 5 652,52

713 Izolácie tepelné 5 652,52

11	713510200.S	Tesnenie širokých škár v požiarnych deliacich konštrukciách protipožiarnym povlakom EI120 a TI hr. 120 mm	m2	20,650	273,73	5 652,52	Cenekon 2023 01 v1
----	-------------	---	----	--------	--------	----------	--------------------

Celkom 24 331,98

ZMENOVÉ KONANIE

Objednávateľ:	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice	
V zastúpení:	SH Therm, s.r.o., Zimná 58, 052 01 Spišská Nová Ves	
Projekt:	Výstavba novej telocvične pri ZŠ s MŠ Želiarska č.4, Košice	
Zhotoviteľ:	BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou	
Dátum:	22.11.2023	Zmenové konanie č: 13
Predmet zmeny:	SO 01 Telocvičňa- zábradlie, ochrana VZT	
Požadovaný termín dokončenia zmeny:	bez dopadu na termín	
Podrobný popis zmeny:	Predmetom zmenového konania je doplnenie konštrukcií z dôvodu bezpečnej budúcej prevádzky objektu. Ide predovšetkým o doplnenie zábradlia z bezpečnostného skla ako ochrana proti prepadu a doplnenie ochrany VZT jednotiek v halovej časti objektu.	
Dohodnutá cena zmeny:	3 427,98 € bez DPH	
Dopady na termíny výstavby a iné:		
Súhlas Objednávateľa:		Dátum
Súhlas Zhotoviteľa:		Dátum

ROZPOČET

Stavba: VÝSTAVBA NOVEJ TELOCVIČNE PRI ZŠ S MŠ ŽELIARSKA Č.4 KOŠICE- ZK
Objekt: ZK 13- SO 01 Telocvična (zábradlie, ochrana VZT)

Objednávateľ: Mesto Košice
Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.
Miesto: Želiarska č.4, Košice

Dátum: 22. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Práce HSV 671,39

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 671,39

1	76700501	Ochranné siete oko 5/5 hr.šnúry 3mm na štítové steny d+m	€	0,050	8 139,53	406,98	ZoD
2	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého, bez podláh pre zaťaženie podlahovej plochy do 2 kPa výšky do 10 m - telocvična a tribúna z vnútra objektu	m3	146,430	0,80	117,14	ZoD
3	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia k cene -3221 alebo -3222	m3	146,430	0,60	87,86	ZoD
4	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého, bez podl., pre zaťaž. do 2 kPa výšky do 10 m	m3	146,430	0,30	43,93	ZoD
5	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m - telocvična a tribúna z vnútra objektu	m2	9,000	1,00	9,00	ZoD
6	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi, výšky do 10 m	m2	9,000	0,72	6,48	ZoD

D2 Práce PSV 2 756,59

767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 2 756,59

7	553000000.1	Oceľové zábradlie rovné vr.komaxit.povrchovej úpravy d+m - ZB3-výplň plná PCB doska Palsun mono hr.: 15mm	M	2,400	531,91	1 276,58	Položka ZK 10
8	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg - ok skelet haly a ok límca na fasáde,rošt pod cetris	kg	349,272	0,60	209,56	ZoD
9	553000002	Oceľové profily - ok skelet haly a límca na fasáde,rošt pod cetris vr.spoj.materiálu, dovozu a povrch.úpravy	kg	381,024	2,70	1 028,76	ZoD
10	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,040	6 042,27	241,69	ZoD

Celkom 3 427,98