

**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo číslo objednávateľa 2024002307 číslo zhotoviteľa: 4905.4062026KKO  
z 22.07.2024**

na zhotovenie diela s názvom :

***Rekonštrukcia komunikácií v meste Košice***

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**I.**

**Zmluvné strany:**

**Obchodné meno:** Mesto Košice  
**Sídlo:** Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice  
**Štatutárny zástupca:** Ing. Jaroslav Polaček, primátor mesta  
**Bankové spojenie:** Prima banka Slovensko a.s.  
**IBAN:** SK03 5600 0000 0004 4248 6001  
**IČO:** 00691135  
**DIČ:** SK2021186904  
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:  
vo veciach technických oprávnený ku konaniu:  
(ďalej len „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ**  
**Obchodné meno:** EUROVIA SK, a.s.  
**Sídlo:** ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
**Štatutárny orgán:** predstavenstvo  
**Zastúpené:** Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ  
**Dielo realizuje:** závod Košice  
**Zástupca na rokovanie vo veciach:**  
a) zmluvných :  
b) technických:  
hlavný stavbyvedúci:

**IČO:** 31651518  
**IČ pre DPH:** SK 2020490274  
**DIČ:** 2020490274  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa, a.s.,  
**Číslo účtu:** 5025284698/0900  
**IBAN:** SK7709000000005025284698  
**SWIFT:** GIBASKBX  
**Telefón:**  
**e-mail:**  
**web.stránka:** www.eurovia.sk

**Zápis v registri:** Obchodný register Mestského súdu Košice, vložka č. 248/V, odd.: Sa  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe požiadavky objednávateľa na čiastočné pozastavenie a prispôsobenie postupu výstavby z dôvodu konania MMM, zmeny technického riešenia vyvolanej kolíziou s STL plynovodným potrubím a ďalšími zmenami technického riešenia, ktorých potreba vznikla počas realizácie diela v zmysle požiadaviek Objedávateľa a z toho vyplývajúcou realizáciou naviac prác. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo číslo objednávateľa : 2024002307, číslo zhotoviteľa: 4905.4062026KKO uzavretej dňa 22.07.2024 na uvedenú stavbu (ďalej len „zmluva“), nasledovne:

## II.

### V článku zmluvy „Článok I. Predmet zmluvy“

Na koniec bodu 1. sa dopĺňa znenie:

Zhotoviteľ zrealizuje práce v rozsahu a zložení podľa rozpočtov, ktoré sú v prílohe č. 1 k Dodatku č. 1 a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

## III.

### V článku zmluvy „Článok III. Cena diela“ :

Na koniec bodu 2. sa dopĺňa znenie:

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Cena podľa pôvodnej zmluvy bez DPH          | 5 652 511,07 € |
| Cena navyše prác podľa Dodatku č. 1 bez DPH | 555 437,09 €   |
| Cena celkom za stavbu bez DPH               | 6 207 948,16 € |
| DPH pri sadzbe 20%                          | 1 241 589,63 € |
| Cena celkom s DPH                           | 7 449 537,79 € |

## IV.

### V článku zmluvy „Článok IV. Čas plnenia“ :

Pôvodné znenie bodu 2. sa nahrádza novým znením:

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa Harmonogramu prác (Príloha č.2 Dodatku č. 1 ) do 3 mesiacov + 3 týždňov.

## V.

Pôvodné znenie prílohy č. 2 Zmluvy – Výkaz výmer sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 1 s názvom „Rozpočet – Dodatok č. 1“.

Pôvodné znenie prílohy č. 1 Zmluvy – Harmonogram prác sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 2 s názvom „Aktualizovaný Harmonogram prác“.

Pôvodné znenie prílohy č. 5 Zmluvy – Splátkový kalendár sa nahrádza novým znením, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 3 s názvom „Splátkový kalendár“.

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch z ktorých po podpísaní obdrží dva objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Neoddeliteľnými súčasťami Dodatku č. 1 sú:  
Príloha č. 1. Rozpočet – Dodatok č. 1  
Príloha č. 2. Aktualizovaný Harmonogram prác  
Príloha č. 3. Splátkový kalendár

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa:.....

V Košiciach dňa:.....

.....  
Ing. Jaroslav Polaček  
primátor mesta

.....  
Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice

Objednávateľ: MESTO KOŠICE

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Miesto: Košice

|             |                                                    |              | Dodatok č. 1 | ZoD + Dod. Č. 1 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Kód         | Zákazka                                            | Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH    |
|             | Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice | 5 652 511,07 | 555 437,09   | 6 207 948,16    |
| Watsonova   | SO 101-00 Watsonová                                | 1 687 507,01 | 177 105,46   | 1 864 612,47    |
| SO 101-00   | Rekonštrc miestnej cesty Watsonová                 | 1 635 539,23 | 177 105,46   | 1 812 644,69    |
| SO 101-00.1 | Parkovisko Pri botanicej záhrade                   | 51 967,78    | 0,00         | 51 967,78       |
| Tolsteho    | SO 103-00 Rekonštr. komunikácie Tolstého           | 387 858,49   | 150 920,76   | 538 779,25      |
| Mliečna     | SO 105-00 Rekonštr. komunikácie Mliečna            | 456 866,36   | 10 474,27    | 467 340,63      |
| Jantarova   | SO 106-00 Rekonštr. komunikácie Jantárová          | 3 120 279,21 | 216 936,60   | 3 337 215,81    |

Ing. Robert Sinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ



| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | M   | 592240009000.S | Beťonový roznášací prstenec pre revízné šachty DN 630 | ks | 5,000    | 21,01        | 105,05            |

| Množstvo | Cena celkom [EUR] |
|----------|-------------------|
| -        | 0,00              |

| Cena celkom -<br>ZoD+Naviač práce[EUR] |
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|

|    |   |                |                                                                                                                                          |            |            |       |            |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|------------|
| D  |   | 5              | Komunikácie                                                                                                                              | 589 263,18 |            |       |            |
| 32 | K | 564831111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-32 mm)                                                 | m2         | 112,000    | 9,45  | 1 058,40   |
| 33 | K | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-32 mm)                                                 | m2         | 2 934,000  | 13,39 | 39 286,26  |
| 34 | K | 564871111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm)                                                 | m2         | 2 803,000  | 18,51 | 51 883,53  |
| 35 | K | 567114111.S1   | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 16/20 hr. 50 mm s vysokou nábehovou pevnosťou                                                   | m2         | 537,000    | 14,07 | 7 555,59   |
| 36 | K | 567124115.S1   | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 16/20 hr. 150 mm                                                                                | m2         | 112,000    | 50,95 | 5 706,40   |
| 37 | K | 567133113.S    | Podklad z kameniva stmeleneho cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm                                   | m2         | 91,000     | 31,16 | 2 835,56   |
| 38 | K | 567144315.S1   | Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 16/20 hr. 250 mm s vysokou nábehovou pevnosťou                                                  | m2         | 2 712,000  | 43,25 | 117 294,00 |
| 39 | K | 573131102.S    | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                                                 | m2         | 3 225,000  | 0,86  | 2 773,50   |
| 40 | K | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                | m2         | 12 950,000 | 0,86  | 11 137,00  |
| 41 | K | 577134111.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm                               | m2         | 513,000    | 20,54 | 10 537,02  |
| 42 | K | 577134251.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm                                 | m2         | 7 831,000  | 18,32 | 143 463,92 |
| 43 | K | 577154361.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                      | m2         | 7 831,000  | 23,11 | 180 974,41 |
| 44 | K | 581140212.S    | Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 220 mm                                                 | m2         | 91,000     | 86,06 | 7 831,46   |
| 45 | K | 596911143.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2         | 107,000    | 25,68 | 2 747,76   |
| 46 | M | 592460007600.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá                                                                                      | m2         | 109,140    | 13,99 | 1 526,87   |
| 47 | K | 596911331.S    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár                                                  | m2         | 48,000     | 25,68 | 1 232,64   |
| 48 | M | 592460006800   | Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená                                                                           | m2         | 48,960     | 28,98 | 1 418,86   |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 1 502,76  |           |
| -         | 0,00      |
| 15,000    | 200,85    |
| 15,000    | 277,65    |
| 244,700   | 3 442,93  |
| -         | 0,00      |
| -         | 0,00      |
| - 177,000 | -7 655,25 |
| -         | 0,00      |
| 244,700   | 210,44    |
| 244,700   | 5 026,14  |
| -         | 0,00      |
| -         | 0,00      |
| -         | 0,00      |
| -         | 0,00      |
| -         | 0,00      |
| -         | 0,00      |

|    |   |                |                                                                                |           |         |        |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|----------|
| D  |   | 8              | Rúrové vedenie                                                                 | 32 678,64 |         |        |          |
| 49 | K | 871354006.S    | Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200            | m         | 180,000 | 8,58   | 1 544,40 |
| 50 | M | 286140001600.S | Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 5 m               | ks        | 36,000  | 204,91 | 7 376,76 |
| 51 | K | 895941111.S    | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks        | 18,000  | 205,25 | 3 694,50 |
| 52 | M | 592230001700.S | Uličný vpust betónový TBV 10-50, rozmer 300x500x50 mm                          | ks        | 18,000  | 18,18  | 327,24   |
| 53 | M | 592230001600.S | Uličný vpust betónový TBV 9-50, rozmer 600x500x50 mm                           | ks        | 18,000  | 30,30  | 545,40   |
| 54 | M | 592230001500.S | Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm                           | ks        | 18,000  | 46,46  | 836,28   |
| 55 | M | 592230002300.S | Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x650x100 mm                          | ks        | 18,000  | 26,67  | 480,06   |
| 56 | K | 899203111.S    | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg  | ks        | 10,000  | 49,49  | 494,90   |
| 57 | M | 552420026600.S | Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400 (DN 315)                      | ks        | 10,000  | 38,79  | 387,90   |
| 58 | M | 552410001800.S | Kovová mreža s uzamíkaním, pozink. o rozm. 1050x1550mm                         | ks        | 5,000   | 175,96 | 879,80   |
| 59 | K | 899231111.S    | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením mreže           | ks        | 5,000   | 377,05 | 1 885,25 |
| 60 | K | 899331111.S    | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením poklopu         | ks        | 20,000  | 467,53 | 9 350,60 |
| 61 | K | 899332111.S    | Vybúranie uličného vstupu                                                      | ks        | 5,000   | 144,20 | 721,00   |
| 62 | K | 899431111.S    | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpustu do 200 mm zvýšením krycieho hmca   | ks        | 15,000  | 276,97 | 4 154,55 |

|      |      |
|------|------|
| 0,00 |      |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |
| -    | 0,00 |

|    |   |                |                                                                                                            |            |           |          |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|
| D  |   | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                        | 319 671,60 |           |          |          |
| 63 | K | 914001111.agr  | Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž                                                     | kpl        | 1,000     | 7 075,80 | 7 075,80 |
| 64 | K | 914001111.agr1 | Dočasné dopravné značenie - vypracovanie projektu                                                          | kpl        | 1,000     | 2 020,16 | 2 020,16 |
| 65 | K | 915711212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná     | m          | 1 209,000 | 2,02     | 2 442,18 |
| 66 | K | 915711312.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná | m          | 1 150,000 | 2,02     | 2 323,00 |
| 67 | K | 915711412.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná     | m          | 363,000   | 4,04     | 1 466,52 |
| 68 | K | 915711512.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela retroreflexná | m          | 48,000    | 4,04     | 193,92   |

|          |      |
|----------|------|
| 7 234,07 |      |
| -        | 0,00 |
| -        | 0,00 |
| -        | 0,00 |
| -        | 0,00 |
| -        | 0,00 |
| -        | 0,00 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Množstvo | Cena celkom [EUR] | Cena celkom - ZoD+Naviac práce[EUR] |
|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| 69  | K   | 915715181.S    | Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na prechod pre chodcov                                   | m   | 60,000     | 143,81       | 8 628,60          | -        | 0,00              |                                     |
| 70  | K   | 915721212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná                | m2  | 417,500    | 20,20        | 8 433,50          | 105,000  | -2 121,00         |                                     |
| 71  | K   | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                    | m   | 2 770,000  | 0,38         | 1 052,60          | -        | 0,00              |                                     |
| 72  | K   | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                       | m2  | 417,500    | 1,37         | 571,98            | 105,000  | -143,85           |                                     |
| 73  | K   | 916362112.S    | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou                       | m   | 595,000    | 24,88        | 14 803,60         | -        | 0,00              |                                     |
| 74  | M   | 592170001000   | Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x300 mm                                                                                        | ks  | 600,950    | 7,41         | 4 453,04          | -        | 0,00              |                                     |
| 75  | K   | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                       | m   | 14,000     | 26,69        | 373,66            | 68,900   | 1 838,94          |                                     |
| 76  | M   | 592170001220   | Obrubník parkový, lxšxv 1000x80x250 mm                                                                                        | ks  | 14,140     | 4,90         | 69,29             | 69,000   | 338,10            |                                     |
| 77  | K   | 917733111.S1   | Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400 mm                                  | m   | 24,000     | 95,07        | 2 281,68          | -        | 0,00              |                                     |
| 78  | M   | 592170003900   | Obrubník typ Kasselský (BUS) o rozmere 400x290x1000 mm                                                                        | ks  | 24,240     | 222,56       | 5 394,85          | -        | 0,00              |                                     |
| 79  | K   | 919716111.S    | Oceľová výstuž cementobet. krytu TEVYCED letis. ploch zo zvar. sieť KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2                                | t   | 3,350      | 2 311,20     | 7 742,52          | 3,168    | 7 321,88          |                                     |
| 80  | K   | 919720121.S    | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m             | m2  | 7 831,000  | 1,71         | 13 391,01         | -        | 0,00              |                                     |
| 81  | M   | 693210003300.S | Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek                                       | m2  | 8 614,100  | 2,91         | 25 067,03         | -        | 0,00              |                                     |
| 82  | K   | 919726712.S    | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 25 mm                              | m   | 36,000     | 7,07         | 254,52            | -        | 0,00              |                                     |
| 83  | K   | 919726732.S    | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm                              | m   | 2 160,000  | 4,09         | 8 834,40          | -        | 0,00              |                                     |
| 84  | K   | 919726732.S.1  | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komórku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 40 mm                              | m   | 270,000    | 7,84         | 2 116,80          | -        | 0,00              |                                     |
| 85  | K   | 919735111.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                          | m   | 2 196,000  | 4,19         | 9 201,24          | -        | 0,00              |                                     |
| 86  | K   | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                  | m   | 1 626,000  | 5,99         | 9 739,74          | -        | 0,00              |                                     |
| 87  | K   | 925942111.S1   | Dodávka a montáž ochranného plechu hr. 0,7 mm                                                                                 | m2  | 135,000    | 16,16        | 2 181,60          | -        | 0,00              |                                     |
| 88  | K   | 931971020.S1   | Dodávka a montáž dosky Hobra - na dilatáciu                                                                                   | m2  | 135,000    | 11,11        | 1 499,85          | -        | 0,00              |                                     |
| 89  | K   | 935115132.S1   | Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN so spádom dna 0,5 % so základom                     | m   | 96,000     | 55,73        | 5 350,08          | -        | 0,00              |                                     |
| 90  | K   | 935115131.S1   | Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN bez vnútorného spádu so základom                    | m   | 16,000     | 55,73        | 891,68            | -        | 0,00              |                                     |
| 91  | M   | 592270037995.S | Vpust, lxšxv 1000x450x500 mm, D 400, s liatinovým roštom, pre štrbinové betónové žľaby                                        | ks  | 13,000     | 513,60       | 6 676,80          | -        | 0,00              |                                     |
| 92  | M   | 592270037923.S | Čistiaci kus, lxšxv 1000x450x500 mm DN 20x30, F 900, s liatinovým krytom, pre štrbinové betónové žľaby                        | ks  | 1,000      | 924,48       | 924,48            | -        | 0,00              |                                     |
| 93  | M   | 592270037921.S | Záslepka, lxšxv 120x450x500 mm, pre štrbinové betónové žľaby                                                                  | ks  | 24,000     | 15,41        | 369,84            | -        | 0,00              |                                     |
| 94  | M   | 592270037909.S | Štrbinový betónový žľab, lxšxv 4000x450x500 mm, DN 20x30, spád dna 0,5 %, F 900, prerušovaná štrbina š. 30 mm                 | m   | 16,000     | 342,40       | 5 478,40          | -        | 0,00              |                                     |
| 95  | M   | 592270037907.S | Štrbinový betónový žľab, lxšxv 4000x450x500 mm, DN 20x30, spád dna 0,5 %, E 600, prerušovaná štrbina š. 30 mm                 | m   | 96,000     | 342,40       | 32 870,40         | -        | 0,00              |                                     |
| 96  | K   | 220960161      | Uloženie indukčnej slučky, vymeranie a zhotovenie, uloženie, vr.dodania vodiča pre zhotovenie slučky                          | ks  | 15,000     | 42,42        | 636,30            | -        | 0,00              |                                     |
| 97  | K   | 220960163      | Zaliatie indukčnej slučky v asfalte /betóne/                                                                                  | m   | 225,000    | 18,18        | 4 090,50          | -        | 0,00              |                                     |
| 98  | K   | 961051111.S    | Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000l                                      | m3  | 168,200    | 167,78       | 28 220,60         | -        | 0,00              |                                     |
| 99  | K   | 966005111.S    | Rozobratie cestného zábradlia s betónovými pákami, - 0,03500t                                                                 | m   | 86,000     | 35,16        | 3 023,76          | -        | 0,00              |                                     |
| 100 | K   | 979082113.S    | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m                                            | t   | 4 394,132  | 0,36         | 1 581,89          | -        | 0,00              |                                     |
| 101 | K   | 979082119.S    | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny                                 | t   | 61 517,848 | 0,36         | 22 146,43         | -        | 0,00              |                                     |
| 102 | K   | 979087113.S    | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt                                                       | t   | 4 394,132  | 2,67         | 11 732,33         | -        | 0,00              |                                     |
| 103 | K   | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                              | t   | 1 861,560  | 20,54        | 38 236,44         | 8,370    | 171,92            |                                     |
| 104 | K   | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                  | t   | 2 532,572  | 6,25         | 15 828,58         | -        | 0,00              |                                     |
| D   | 99  |                | Presun hmôt HSV                                                                                                               |     |            |              | 3 649,94          |          | 0,00              |                                     |
| 105 | K   | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                    | t   | 6 886,671  | 0,53         | 3 649,94          | -        | 0,00              |                                     |
| D   | VRN |                | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách                                                                                      |     |            |              | 6 848,00          |          | 0,00              |                                     |
| 106 | K   | 000300013.S    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia | eur | 1,000      | 3 424,00     | 3 424,00          | -        | 0,00              |                                     |
| 107 | K   | 000300031.S    | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                             | eur | 1,000      | 3 424,00     | 3 424,00          | -        | 0,00              |                                     |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| Množstvo | Cena celkom [EUR] |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

| Cena celkom - ZoD+Naviac práce[EUR] |
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|

# Naviac práce - nové položky

70 748,22

|    |       |                |                                                                                                       |    |  |        |  |
|----|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------|--|
| NP | c     | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením zárezov nad 100 do 1000 m3                                               | m3 |  | 4,43   |  |
| NP | c     | 583820001000.S | Kameň lomový neupravený, z vyvetých hornin, triedený fr. 80-300                                       | t  |  | 31,35  |  |
| NP | c     | 567144214.S    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 300 mm                                            | m2 |  | 66,12  |  |
| NP | c     | 564561111.S    | Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm                                 | m2 |  | 0,93   |  |
| NP | c     | 583410000700   | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-2 mm                                                                 | t  |  | 24,35  |  |
| NP | c     | 899721133.S    | Označenie plynového potrubia žltou výstražnou fóliou                                                  | m  |  | 1,08   |  |
| NP | Colas | 621745000.01   | Škrovenie kamenných obrubníkov maltou Sika, vrátane núžného vysekania pôvodnej malty, očistenie vodou | m  |  | 24,96  |  |
| NP | Colas | 735000000.01   | Demontáž oceľovej rúry hrubostennej DN 300, odpaľovaním po 3 m                                        | ks |  | 904,80 |  |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 830,850   | 3 680,67  |
| 1 578,615 | 49 489,58 |
| 192,000   | 12 695,04 |
| 100,000   | 93,00     |
| 38,000    | 925,45    |
| 100,000   | 108,00    |
| 78,000    | 1 946,88  |
| 2,000     | 1 809,60  |

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice

Objekt:

Watsonova - SO 101-00 Watsonová

Časť:

SO 101-00.1 - Parkovisko Pri botanikej záhrade

Miesto:

Dátum: 14.10.2024

Objednávateľ:

MESTO KOŠICE

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

51 967,78

### D HSV Práce a dodávky HSV

45 119,78

#### D 1 Zemné práce

11 870,53

|   |   |             |                                                                                                                                       |    |         |       |          |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 113107132.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                           | m2 | 113,400 | 44,51 | 5 047,43 |
| 2 | K | 113152230.S | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t                         | m2 | 378,000 | 7,70  | 2 910,60 |
| 3 | K | 113307122.S | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t                                      | m2 | 113,400 | 13,35 | 1 513,89 |
| 4 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 22,680  | 2,48  | 56,25    |
| 5 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 272,160 | 5,14  | 1 398,90 |
| 6 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 22,680  | 0,86  | 19,50    |
| 7 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 22,680  | 2,81  | 63,73    |
| 8 | K | 171209002.S | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                           | t  | 43,092  | 15,41 | 664,05   |
| 9 | K | 181201102.S | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                    | m2 | 113,400 | 1,73  | 196,18   |

#### D 2 Zakladanie

457,88

|    |   |                |                                                                                         |    |         |      |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 10 | K | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 125,000 | 1,54 | 192,50 |
| 11 | M | 693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2                                            | m2 | 137,500 | 1,93 | 265,38 |

#### D 5 Komunikácie

17 492,33

|    |   |              |                                                                                                          |    |         |       |          |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 12 | K | 564861111.S  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (fr. 0-32 mm)                 | m2 | 113,400 | 13,39 | 1 518,43 |
| 13 | K | 567134215.S  | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm                                               | m2 | 113,400 | 43,62 | 4 946,51 |
| 14 | K | 573131102.S  | Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2                | m2 | 378,000 | 0,86  | 325,08   |
| 15 | K | 573211108.S  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                | m2 | 113,400 | 0,86  | 97,52    |
| 16 | K | 577124251.S1 | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 113,400 | 15,75 | 1 786,05 |
| 17 | K | 577154251.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 378,000 | 23,33 | 8 818,74 |

#### D 8 Rúrové vedenie

2 337,65

|    |   |             |                                                                        |    |       |        |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 18 | K | 899331111.S | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu | ks | 5,000 | 467,53 | 2 337,65 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                  | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| D  |     | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                    |     |           |              | 12 872,38         |
| 19 | K   | 914001111.agr  | Dočasné dopravné značenie - montáž, prenájom, demontáž                                                                                 | kpl | 1,000     | 7 075,80     | 7 075,80          |
| 20 | K   | 914001111.agr1 | Dočasné dopravné značenie - vypracovanie projektu                                                                                      | kpl | 1,000     | 2 020,16     | 2 020,16          |
| 21 | K   | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                               | ks  | 4,000     | 44,41        | 177,64            |
| 22 | M   | 404410037576.1 | Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie, Zn lísovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1                                                   | ks  | 1,000     | 68,48        | 68,48             |
| 23 | M   | 404410037576   | Regulačná značka ZDZ 272-10 "Parkovanie (šíkmo/pozdĺžne,vpravo-začiatok,vľavo-koniec)", Zn lísovaná, V2 - 600x600 mm, RA2, P3, E2, SP1 | ks  | 2,000     | 67,38        | 134,76            |
| 24 | M   | 404410180246   | Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 506-86 V2RA2 "Platí pre (osoby so zdravotným postihnutím)", rozmer 330x600 mm, Zn lísovaná, P3, E2, SP1 | ks  | 1,000     | 61,51        | 61,51             |
| 25 | M   | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn                                                                                                  | ks  | 8,000     | 6,68         | 53,44             |
| 26 | K   | 914501121.S    | Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu                                                           | ks  | 3,000     | 15,61        | 46,83             |
| 27 | M   | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                      | ks  | 3,000     | 1,37         | 4,11              |
| 28 | M   | 404490008401   | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m                                                                                       | ks  | 3,000     | 20,03        | 60,09             |
| 29 | K   | 915711212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná                                 | m   | 77,000    | 2,02         | 155,54            |
| 30 | K   | 915711412.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná                                 | m   | 14,000    | 4,04         | 56,56             |
| 31 | K   | 915721212.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná                         | m2  | 0,500     | 20,20        | 10,10             |
| 32 | K   | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                             | m   | 91,000    | 0,38         | 34,58             |
| 33 | K   | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                | m2  | 0,500     | 1,37         | 0,69              |
| 34 | K   | 919735111.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm                                                                   | m   | 32,000    | 4,19         | 134,08            |
| 35 | K   | 919735112.S    | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                           | m   | 80,000    | 5,99         | 479,20            |
| 36 | K   | 979082113.S    | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m                                                     | t   | 103,950   | 0,36         | 37,42             |
| 37 | K   | 979082119.S    | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny                                          | t   | 1 455,300 | 0,36         | 523,91            |
| 38 | K   | 979087113.S    | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt                                                                | t   | 103,950   | 2,67         | 277,55            |
| 39 | K   | 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                                       | t   | 56,700    | 20,54        | 1 164,62          |
| 40 | K   | 979089212.S    | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné                                            | t   | 47,250    | 6,25         | 295,31            |
| D  |     | 99             | Presun hmôt HSV                                                                                                                        |     |           |              | 89,01             |
| 41 | K   | 998225111.S    | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu                                             | t   | 167,935   | 0,53         | 89,01             |
| D  |     | VRN            | Investičné náklady neobsiahnuté v cenách                                                                                               |     |           |              | 6 848,00          |
| 42 | K   | 000300013.S    | Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia          | eur | 1,000     | 3 424,00     | 3 424,00          |
| 43 | K   | 000300031.S    | Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby                                                      | eur | 1,000     | 3 424,00     | 3 424,00          |

# ROZPOČET

Stavba  
Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice  
Objekt:  
Tolsteho - SO 103-00 Rekonštr. komunikácie Tolstého  
Miesto:  
Objednávateľ: MESTO KOŠICE  
Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Dátum: 14.10.2024

Projektant:  
Spracovateľ:

Dodatok č.1  
menej-naviac práce Tolstého

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| Množstvo | Cena celkom [EUR] |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

| Cena celkom -<br>ZoD+Naviac práce[EUR] |
|----------------------------------------|
|----------------------------------------|

Náklady z rozpočtu 387 858,49

150 920,76

538 779,24

D HSV Práce a dodávky HSV 365 294,66

66 237,78

D 1 Zemné práce 3 102,42

2 192,37

|   |   |                |                                                                                                                                                 |    |         |       |          |
|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 121101111.S    | Odstránenie omice hr. 0,1 m s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                      | m3 | 30,800  | 3,34  | 102,87   |
| 2 | K | 131301108      | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie | m3 | 34,800  | 45,57 | 1 585,84 |
| 3 | K | 181301101.S    | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                                                    | m2 | 308,000 | 2,07  | 637,56   |
| 4 | K | 183405211.S    | Výsev trávniku hydroosevom na omicu                                                                                                             | m2 | 308,000 | 2,02  | 622,16   |
| 5 | M | 005720001300.S | Osiav tráv - trávové semeno                                                                                                                     | kg | 9,517   | 16,18 | 153,99   |

|        |          |
|--------|----------|
| 0,000  | 0,00     |
| 48,110 | 2 192,37 |
| 0,000  | 0,00     |
| 0,000  | 0,00     |
| 0,000  | 0,00     |

D 1.20 Búracie práce 46 270,61

25 967,87

|    |   |             |                                                                                                                                                                                                  |    |           |       |           |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|
| 6  | K | 113107241.S | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t                                       | m2 | 737,000   | 6,71  | 4 945,27  |
| 7  | K | 113152745   | Frázovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,254 t                            | m2 | 4 820,000 | 3,56  | 17 159,20 |
| 8  | K | 113107247   | Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t                                      | m2 | 135,000   | 12,12 | 1 636,20  |
| 9  | K | 113307228   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t | m2 | 8,000     | 30,82 | 246,56    |
| 10 | K | 113307236   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t          | m2 | 8,000     | 44,51 | 356,08    |
| 11 | K | 113201111.S | Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t                                   | m  | 898,000   | 17,65 | 15 849,70 |
| 12 | K | 113201112   | Vytrhanie obrúb s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t                               | m  | 355,000   | 17,12 | 6 077,60  |

|         |           |
|---------|-----------|
| 0,000   | 0,00      |
| 0,000   | 0,00      |
| 0,000   | 0,00      |
| 623,950 | 19 230,14 |
| 128,000 | 5 697,28  |
| 25,000  | 441,25    |
| 35,000  | 599,20    |

D 5.10 Komunikácie - vozovka 208 477,17

34 197,20

|    |   |              |                                                                                                                     |    |           |       |            |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 13 | K | 181101102.S  | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                                    | m2 | 8,000     | 1,44  | 11,52      |
| 14 | K | 289971211.S  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                             | m2 | 9,200     | 1,54  | 14,17      |
| 15 | M | 693110005005 | Geotextília separačná 200 g/m2                                                                                      |    | 9,200     | 1,93  | 17,76      |
| 16 | K | 564861111.S  | Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                             | m2 | 8,000     | 11,47 | 91,76      |
| 17 | K | 564871111.S  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm                                 | m2 | 8,000     | 10,96 | 87,68      |
| 18 | K | 567124215.S  | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm                                                          | m2 | 8,000     | 33,91 | 271,28     |
| 19 | K | 573111112.1  | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2                           | m2 | 8,000     | 0,86  | 6,88       |
| 20 | K | 573211108.S  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                           | m2 | 9 632,000 | 0,86  | 8 283,52   |
| 21 | K | 577134261.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm           | m2 | 4 820,000 | 18,32 | 88 302,40  |
| 22 | K | 577154361.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 4 820,000 | 23,11 | 111 390,20 |

|         |           |
|---------|-----------|
| 473,283 | 681,53    |
| 0,000   | 0,00      |
| 0,000   | 0,00      |
| 623,950 | 7 156,71  |
| 623,950 | 6 838,49  |
| 506,213 | 17 165,68 |
| 26,800  | 23,05     |
| 93,000  | 79,98     |
| 69,300  | 1 269,58  |
| 42,500  | 982,18    |

D 5.20 Komunikácie - chodník 28 769,33

1 788,29

|    |   |              |                                                                                                            |    |         |       |           |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 23 | K | 567114211.S1 | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm                                                  | m2 | 799,000 | 16,88 | 13 487,12 |
| 24 | K | 577124111.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm | m2 | 737,000 | 11,98 | 8 829,26  |
| 25 | K | 573111112.1  | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2                  | m2 | 737,000 | 0,86  | 633,82    |
| 26 | K | 596911335    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty                                  | m2 | 65,000  | 34,57 | 2 247,05  |
| 27 | K | 564861111.S  | Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                    | m2 | 162,000 | 11,47 | 1 858,14  |
| 28 | M | 592460007305 | Dlažba betónová pre nevidiacich, červená                                                                   | m2 | 71,000  | 24,14 | 1 713,94  |

|         |          |
|---------|----------|
| 74,520  | 1 257,90 |
| 69,000  | 826,62   |
| 69,000  | 59,34    |
| 0,000   | 0,00     |
| -31,000 | -355,57  |
| 0,000   | 0,00     |

D 5.30 Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce 72 131,07

2 092,05

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                       | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Množstvo | Cena celkom [EUR] | Cena celkom - ZoD+Naviac práce[EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| 29                                      | K   | 596912313.S    | Rozobratie a spätné kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 100 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2 | m2  | 162,000  | 22,29        | 3 610,98          | -31,000  | -690,99           |                                     |
| 30                                      | M   | 592460020200.S | Dlažba betónová zatravňovacia                                                                                                                               | m2  | 20,000   | 2,57         | 51,40             | 116,550  | 299,53            |                                     |
| 31                                      | K   | 895941119      | Úprava kanalizačného vpusťu uličného                                                                                                                        | ks  | 21,000   | 162,86       | 3 420,06          | 2,000    | 325,72            |                                     |
| 32                                      | M   | 592230001655   | Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust                                                                                                                       | ks  | 21,000   | 14,96        | 314,16            | 2,000    | 29,92             |                                     |
| 33                                      | M   | 592270007266   | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust                                                                                                         | ks  | 21,000   | 51,69        | 1 085,49          | 2,000    | 103,36            |                                     |
| 34                                      | K   | 899331115      | Výšková úprava poklopov šacht                                                                                                                               | ks  | 16,000   | 397,95       | 6 367,20          | 5,000    | 1 989,75          |                                     |
| 35                                      | K   | 899331115.1    | Výšková úprava šupátok                                                                                                                                      | ks  | 4,000    | 75,33        | 301,32            | -3,000   | -225,99           |                                     |
| 36                                      | K   | 916362111.S    | Osadenie cesiného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                     | m   | 629,000  | 20,54        | 12 919,66         | -29,000  | -595,66           |                                     |
| 37                                      | M   | 592170002355   | Obrubník cestný, kšxv 1000x120x250 mm                                                                                                                       | ks  | 660,000  | 7,70         | 5 082,00          | -175,030 | -1 347,73         |                                     |
| 38                                      | K   | 917733111.S    | Osadenie betón. obrubníka bezbarierového do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37, š.do 400 mm                                                                | m   | 269,000  | 34,24        | 9 210,55          | 40,000   | 1 369,60          |                                     |
| 39                                      | M   | 592170002400.S | Obrubník cestný nábehový, kšxv 1000x220x150 mm                                                                                                              | ks  | 289,000  | 16,26        | 4 699,14          | 16,060   | 261,14            |                                     |
| 40                                      | K   | 917862111.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                     | m   | 355,000  | 20,54        | 7 291,70          | 22,500   | 462,15            |                                     |
| 41                                      | M   | 592170002105   | Obrubník chodníkový, kšxv 1000x80x250 mm                                                                                                                    | ks  | 380,000  | 4,62         | 1 755,60          | 24,075   | 111,23            |                                     |
| 42                                      | K   | 919726174      | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hl. 40 mm                                                  | m   | 670,000  | 6,93         | 4 643,10          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 43                                      | K   | 919726174.1    | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 60 mm                                                   | m   | 95,000   | 8,22         | 780,90            | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 44                                      | K   | 919726174.2    | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm                                                  | m   | 898,000  | 8,75         | 7 857,50          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 45                                      | K   | 919726545      | Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm                                                                               | m   | 670,000  | 4,09         | 2 740,30          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| D 5.40 Komunikácie - vodorovné značenie |     |                |                                                                                                                                                             |     |          |              | 6 544,06          |          | 0,00              |                                     |
| 46                                      | K   | 914001111.S    | Osadenie a montáž cestnej závislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                                                   | ks  | 5,000    | 44,41        | 222,05            | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 47                                      | M   | 404410000940.1 | Dopravná značka v zmysle PD                                                                                                                                 | ks  | 5,000    | 77,04        | 385,20            | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 48                                      | M   | 404440000100.S | Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn                                                                                                                       | ks  | 10,000   | 6,68         | 66,80             | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 49                                      | M   | 404490008600.S | Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová                                                                                                                           | ks  | 4,000    | 1,37         | 5,48              | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 50                                      | M   | 404490008401   | Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m                                                                                                            | ks  | 4,000    | 20,03        | 80,12             | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 51                                      | M   | 404490008800.S | Hliníková pátko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu                                                                                               | ks  | 4,000    | 36,31        | 145,24            | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 52                                      | K   | 915711211.S    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná                                                      | m   | 184,000  | 3,42         | 629,28            | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 53                                      | K   | 915715181.S    | Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojitým plastom na prechod pre chodcov                                                                      | m   | 24,000   | 143,81       | 3 451,44          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 54                                      | K   | 915721222.1    | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná                          | m2  | 111,500  | 11,98        | 1 335,77          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 55                                      | K   | 915791111.S    | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky                                                                   | m   | 184,000  | 0,38         | 69,92             | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 56                                      | K   | 915791112.S    | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                                                     | m2  | 111,500  | 1,37         | 152,76            | 0,000    | 0,00              |                                     |
| D OST Ostatné                           |     |                |                                                                                                                                                             |     |          |              | 22 563,83         |          | 0,00              |                                     |
| 57                                      | K   | OST300013      | Náklady na vytyčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku                                                                                               | kpl | 1,000    | 10 113,67    | 10 113,67         | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 58                                      | K   | OST400021      | Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia                                                                                              | kpl | 1,000    | 3 034,16     | 3 034,16          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 59                                      | K   | OST600024      | Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby                                                                                                       | kpl | 1,000    | 9 416,00     | 9 416,00          | 0,000    | 0,00              |                                     |

| PČ                          | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Množstvo  | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Naviac práce - nové položky |     |             |                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |           | 84 682,98         |
| c                           |     | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                                       | m3 |          | 89,27        |                   | 3,157     | 281,84            |
| c                           |     | 131211119.S | Príplatok za lepiťosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                                                                                                         | m3 |          | 17,86        |                   | 3,157     | 56,40             |
| W                           |     | 132201101.S | Výkop ryty do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                                               | m3 |          | 78,75        |                   | 69,300    | 5 457,38          |
|                             |     | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                                                                       | m3 |          | 89,27        |                   | 3,750     | 334,78            |
| W                           |     | 132201109.S | Príplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zaplnených i nezaplnených s urovnaním dna v hornine 3                                                           | m3 |          | 16,21        |                   | 73,050    | 1 184,14          |
| w                           |     | 162501102.S | Vodorovné premieslenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                       | m3 |          | 2,48         |                   | 69,450    | 172,24            |
| w                           |     | 162501105.S | Vodorovné premieslenie výkopku po spevnení ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m                                        | m3 |          | 5,14         |                   | 1 041,750 | 5 354,60          |
| b                           |     | 167101101.S | Nakladanie neufalnuťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                                                   | m3 |          | 0,86         |                   | 69,450    | 59,73             |
| b                           |     | 171209002.S | Uloženie sypaniny na skládke do 100m3                                                                                                                                       | m3 |          | 2,81         |                   | 69,450    | 195,15            |
| b                           |     | 171209002.S | Peplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                 | t  |          | 15,41        |                   | 131,955   | 2 033,43          |
| c                           |     | 979024441.S | Očistenie vyburaných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka                                                                                        | m  |          | 1,82         |                   | 25,000    | 45,53             |
|                             |     | 113201112.1 | Vytváranie obrúb s vyburaním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t - ručné | m  |          | 29,15        |                   | 20,000    | 582,96            |
| c                           |     | 963015141.S | Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 1,0 t, -0,05800t                                                                                             | ks |          | 34,75        |                   | 3,000     | 104,26            |
| c                           |     | 963053935.S | Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t                                                                                                      | m2 |          | 65,05        |                   | 12,000    | 780,63            |
| c                           |     | 979087213.S | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt                                                                                                    | t  |          | 32,886       |                   | 258,441   | 222,26            |
| c                           |     | 979081111.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládke do 1 km                                                                                                                           | t  |          | 19,35        |                   | 258,441   | 5 000,52          |
| c                           |     | 979081121.S | Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládke za každý ďalší 1 km                                                                                                               | t  |          | 0,58         |                   | 1 776,159 | 1 030,17          |
|                             |     | 577154399.R | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I - vyrovnávka                                                                   | t  |          | 134,16       |                   | 68,230    | 9 153,87          |
|                             |     |             | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 70 mm                                                                                                                   | m2 |          | 22,23        |                   | 387,000   | 8 603,78          |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množstvo | J cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Množstvo  | Cena celkom [EUR] | Cena celkom -<br>ZoD+Naviac práce[EUR] |
|----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|
| c  |     | 631501111.S  | Násyp s utlačením a urovnením povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného                                                                                                          | m3  |          | 91,48        |                   | 20,000    | 1 829,55          |                                        |
| c  |     | 564801110    | Podklad zo štrkodriny fr.4/8mm s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 30-40 mm - vyrovnanie podkladu                                                                            | m2  |          | 2,53         |                   | 131,000   | 331,27            |                                        |
| c  |     | 5934311200   | Drvené kamenivo fr.4/8mm                                                                                                                                                              | m3  |          | 76,23        |                   | 4,716     | 359,50            |                                        |
|    |     | 162313102    | Vyplnenie otvorov v tvárnicach akýkoľvek tvar a veľkosť otvorov tvárnym drveným kamenivom                                                                                             | m2  |          | 2,59         |                   | 131,000   | 339,29            |                                        |
| c  |     | 5934311200   | Drvené kamenivo fr.4/8mm                                                                                                                                                              | m3  |          | 76,23        |                   | 4,192     | 319,56            |                                        |
|    |     | 894411110    | Kanalizačná šachta - vodovod (vyburanie, zemné práce, odvoz, obetonovanie stien, debnenie, betónáž stropnej dosky, KARI siete...)                                                     | kpl |          | 3 850,00     |                   | 1,000     | 3 850,00          |                                        |
|    |     | 894411120    | Kanalizačná šachta - (vyburanie, zemné práce, odvoz, debnenie, podklad.beton, betónáž stien, osadenie poklopu...)                                                                     | kpl |          | 3 290,00     |                   | 1,000     | 3 290,00          |                                        |
|    |     | 895931100    | Zrealizovanie novej UV (buranie, zemné práce, osadenie novej UV s poklopom, napojenie na kanalizáciu, obsyp, zhutnenie okolo UV...)                                                   | kpl |          | 1 750,00     |                   | 5,000     | 8 750,00          |                                        |
| w  |     | 871355509.1  | Potrubiie kanalizačné PVC-U napojenie UV do existujúcej kanalizácie                                                                                                                   | m   |          | 8,58         |                   | 15,000    | 128,70            |                                        |
|    |     |              | Rura hladka PP pre grav.kanalizáciu DN200, SN10, dl.5m                                                                                                                                | ks  |          | 204,91       |                   | 3,000     | 614,73            |                                        |
|    |     | 175101102.S  | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodným sypaniny                                                                                                                | m3  |          | 42,80        |                   | 3,750     | 160,50            |                                        |
| c  |     | 451572111.S  | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm                                                                                    | m3  |          | 80,57        |                   | 1,125     | 90,65             |                                        |
| NP |     | 174101001.S  | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                                                                  | m3  |          | 5,49         |                   | 4,500     | 24,69             |                                        |
| c  |     | 919535556    | Obetonovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 12/15                                                                                                                       | m3  |          | 220,82       |                   | 1,000     | 220,82            |                                        |
|    |     | 767012201    | Výroba a dodanie poklopov na kabelovodné šachty 620x620mm, 670x665mm                                                                                                                  | kus |          | 742,00       |                   | 2,000     | 1 484,00          |                                        |
|    |     | 592170002355 | Obrubník cestný, ľsbv 330x120x250 mm - zámena                                                                                                                                         | ks  |          | 6,80         |                   | 432,000   | 2 939,33          |                                        |
| w  |     | 919735112.S  | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                                                                                                          | m   |          | 5,99         |                   | 183,100   | 1 096,77          |                                        |
| c  |     | 998222011.S  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu                                                                                          | t   |          | 3,39         |                   | 10,000    | 33,87             |                                        |
| c  |     | 998222091.S  | Príplatek za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                           | t   |          | 0,35         |                   | 50,000    | 17,40             |                                        |
| c  |     | 998222011.S  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu                                                                                          | t   |          | 3,39         |                   | 48,000    | 162,59            |                                        |
| c  |     | 998222091.S  | Príplatek za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                           | t   |          | 0,35         |                   | 288,000   | 100,22            |                                        |
| c  |     | 998223011.S  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom diaľčným (822.2.3, 822.5.3) akékoľvek dĺžky objektu                                                                                      | t   |          | 12,26        |                   | 237,830   | 2 916,06          |                                        |
| c  |     | 998223091.S  | Príplatek za zväčšený presun (822.2.3,822.5.3) pre pozemné komunikácie s krytom diaľčným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m                                       | t   |          | 0,34         |                   | 2 853,960 | 960,07            |                                        |
| w  |     | 113307236    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t | m2  |          | 44,51        |                   | 20,000    | 890,20            |                                        |
| w  |     | 181101102.S  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                                                    | m2  |          | 1,44         |                   | 20,000    | 28,80             |                                        |
| w  |     | 567124215.S  | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm                                                                                                                            | m2  |          | 33,91        |                   | 20,000    | 678,20            |                                        |
|    |     | 430321626.S  | Zhotovenie schodiskových konštrukcií, betón železový                                                                                                                                  | kpl |          | 784,00       |                   | 2,000     | 1 568,00          |                                        |
| w  |     | 113307236    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t | m2  |          | 44,51        |                   | 31,100    | 1 384,26          |                                        |
| w  |     | 181101102.S  | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                                                                                    | m2  |          | 1,44         |                   | 31,100    | 44,78             |                                        |
| w  |     | 567124215.S  | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm                                                                                                                            | m2  |          | 33,91        |                   | 31,100    | 1 054,60          |                                        |
| b  |     | 162501102.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                               | m3  |          | 1,77         |                   | 3,600     | 6,37              |                                        |
| b  |     | 162501105.S  | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m                                                 | m3  |          | 3,67         |                   | 3,600     | 13,21             |                                        |
| b  |     | 167101101.S  | Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                                                                             | m3  |          | 0,61         |                   | 3,600     | 2,20              |                                        |
| b  |     | 171209002.S  | Uloženie sypaniny na skládky do 100m3                                                                                                                                                 | m3  |          | 2,01         |                   | 3,600     | 7,24              |                                        |
| b  |     | 171209002.S  | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                                                           | t   |          | 11,01        |                   | 6,840     | 75,31             |                                        |
| b  |     | 181101102.S  | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                                                                                                                  | m2  |          | 2,69         |                   | 32,480    | 87,37             |                                        |
| c  |     | 564861115    | Podklad zo štrkodriny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm                                                                                                | m2  |          | 15,11        |                   | 48,953    | 739,91            |                                        |
|    |     | 567114219    | Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 16/20 hr. 200 mm                                                                                                                           | m2  |          | 52,62        |                   | 48,953    | 2 575,79          |                                        |
| c  |     | 596811310.S  | Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2                                                                                       | m2  |          | 24,75        |                   | 14,000    | 346,56            |                                        |
|    |     | 5924700002   | Betonová dlažba 50x25x8cm, siva                                                                                                                                                       | m2  |          | 28,83        |                   | 14,280    | 411,64            |                                        |
|    |     | 954011001R   | Odstránenie oceľ konštrukcie - práca                                                                                                                                                  | kpl |          | 539,00       |                   | 5,000     | 2 695,00          |                                        |
|    |     | 596912311R   | Rozobranie betónovej dlažby 50x50cm - práca                                                                                                                                           | m2  |          | 23,34        |                   | 60,000    | 1 400,28          |                                        |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice

Objekt: Mliečna - SO 105-00 Rekonštr. komunikácie Mliečna

Miesto: Dátum: 14.10.2024

Objednávateľ: MESTO KOŠICE

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s.

Spracovateľ:

| PČ                        | Typ  | Kód          | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množstvo   | J cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |      |              |                                                                                                                                                                                                  |     |            |              | <b>456 866,36</b> |
| D                         | HSV  |              | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                              |     |            |              | 434 302,53        |
| D                         | 1    |              | Zemné práce                                                                                                                                                                                      |     |            |              | 6 562,08          |
| 1                         | K    | 131301108    | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie                                                  | m3  | 144,000    | 45,57        | 6 562,08          |
| D                         | 1.20 |              | Búracie práce                                                                                                                                                                                    |     |            |              | 54 368,37         |
| 2                         | K    | 113152745    | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t                           | m2  | 6 660,000  | 3,56         | 23 709,60         |
| 3                         | K    | 113107247    | Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t                                      | m2  | 261,000    | 12,12        | 3 163,32          |
| 4                         | K    | 113307228    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t | m2  | 365,000    | 30,82        | 11 249,30         |
| 5                         | K    | 113307236    | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t          | m2  | 365,000    | 44,51        | 16 246,15         |
| D                         | 5.10 |              | Komunikácie - vozovka                                                                                                                                                                            |     |            |              | 311 784,99        |
| 6                         | K    | 181101102.S  | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                                                                                                                 | m2  | 365,000    | 1,44         | 525,60            |
| 7                         | K    | 289971211.S  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m                                                                                                          | m2  | 461,725    | 1,54         | 711,06            |
| 8                         | K    | 569831111.S  | Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm                                                                                                          | m2  | 305,000    | 5,62         | 1 714,10          |
| 9                         | M    | 693110005005 | Geotextília separačná 200 g/m2                                                                                                                                                                   |     | 461,725    | 1,93         | 891,13            |
| 10                        | K    | 564861111.S  | Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                                                          | m2  | 365,000    | 11,47        | 4 186,55          |
| 11                        | K    | 564871111.S  | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm                                                                                                              | m2  | 365,000    | 10,96        | 4 000,40          |
| 12                        | K    | 567124215.S  | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm                                                                                                                                       | m2  | 365,000    | 33,91        | 12 377,15         |
| 13                        | K    | 573111112.1  | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2                                                                                                        | m2  | 365,000    | 0,86         | 313,90            |
| 14                        | K    | 573211108.S  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                                                                        | m2  | 12 955,000 | 0,86         | 11 141,30         |
| 15                        | K    | 577134261.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm                                                                                        | m2  | 6 660,000  | 18,32        | 122 011,20        |
| 16                        | K    | 577154361.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                                                                              | m2  | 6 660,000  | 23,11        | 153 912,60        |
| D                         | 5.20 |              | Komunikácie - chodník                                                                                                                                                                            |     |            |              | 1 163,77          |
| 17                        | K    | 596911335    | Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do malty, vrátane dodávky malty                                                                                                                        | m2  | 19,000     | 34,57        | 656,83            |
| 18                        | M    | 592480007305 | Dlažba betónová pre nevidiacich, červená                                                                                                                                                         | m2  | 21,000     | 24,14        | 506,94            |
| D                         | 5.30 |              | Komunikácie - ostatné konštrukcie a práce                                                                                                                                                        |     |            |              | 52 491,19         |
| 19                        | K    | 871424068    | Montáž kanalizačného plastového potrubia DN 200, vrátane tvarových kusov+ výkop rýhy a obsyp potrubia 0,5m3/m                                                                                    | kpl | 1,000      | 5 223,88     | 5 223,88          |
| 20                        | M    | 286140003255 | Materiál pre kanalizačné prípočky - rúry, tvarové kusy - komplet                                                                                                                                 | kpl | 1,000      | 19 898,87    | 19 898,87         |
| 21                        | K    | 895941111.1  | Demonitáž pôvodného a zriadenie nového kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50                                                                                      | ks  | 4,000      | 337,01       | 1 348,04          |
| 22                        | M    | 592230001404 | Uličný vpust betónový - horný diel                                                                                                                                                               | ks  | 4,000      | 26,16        | 104,64            |
| 23                        | M    | 592230001504 | Uličný vpust betónový - stredný diel                                                                                                                                                             | ks  | 4,000      | 44,03        | 176,12            |
| 24                        | M    | 592230002104 | Uličný vpust betónový - spodný diel                                                                                                                                                              | ks  | 4,000      | 66,90        | 267,60            |
| 25                        | M    | 592230001655 | Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust                                                                                                                                                            | ks  | 4,000      | 14,96        | 59,84             |
| 26                        | M    | 592270007266 | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust                                                                                                                                              | ks  | 4,000      | 51,69        | 206,76            |
| 27                        | M    | 552410003504 | Mreža pre uličný vpust, tr. zaťaženia D400                                                                                                                                                       | ks  | 4,000      | 305,04       | 1 220,16          |
| 28                        | K    | 895941119    | Úprava kanalizačného vpustu uličného                                                                                                                                                             | ks  | 11,000     | 162,86       | 1 791,46          |
| 29                        | M    | 592230001655 | Vyrovnávací prstenec pre uličný vpust                                                                                                                                                            | ks  | 11,000     | 14,96        | 164,56            |
| 30                        | M    | 592270007266 | Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre uličný vpust                                                                                                                                              | ks  | 11,000     | 51,69        | 568,59            |
| 31                        | K    | 899331115    | Výšková úprava poklopov šacht                                                                                                                                                                    | ks  | 20,000     | 397,95       | 7 959,00          |
| 32                        | K    | 899331115.1  | Výšková úprava šupátok                                                                                                                                                                           | ks  | 30,000     | 75,33        | 2 259,90          |
| 33                        | K    | 919726174    | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 40 mm                                                                                       | m   | 940,000    | 6,93         | 6 514,20          |
| 34                        | K    | 919726174.1  | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živíc. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hĺ. 60 mm                                                                                        | m   | 51,000     | 8,22         | 419,22            |

|                      |
|----------------------|
| Dodatok č.1          |
| Naviac práce Mliečna |

| Množstvo | Cena celkom [EUR] |
|----------|-------------------|
|          |                   |

| Cena celkom - ZoD+Naviac práce[EUR] |
|-------------------------------------|
|                                     |

10 474,27 467 340,63

9 113,04

0,00

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

2 559,33

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|       |         |
|-------|---------|
| 57,50 | 2559,33 |
|-------|---------|

0,00

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

|       |         |
|-------|---------|
| 87,00 | 6553,71 |
|-------|---------|

|  |   |
|--|---|
|  | 0 |
|--|---|

| PČ                                             | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 35                                             | K   | 919726174.2 | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 5 mm, hl. 100 mm                         | m   | 53,000   | 8,75         | 463,75            |
| 36                                             | K   | 919726545   | Tesnenie rezaných škár zálievkou asfaltovou trvale pružnou š. 10 mm hl. 40 mm                                                      | m   | 940,000  | 4,09         | 3 844,60          |
| <b>D 5.40 Komunikácie - vodorovné značenie</b> |     |             |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>7 932,13</b>   |
| 37                                             | K   | 915711211.S | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar súvislých šírky do 150 mm, biela retroreflexná                                   | m   | 45,000   | 1,37         | 61,65             |
| 38                                             | K   | 915711212.3 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 500 mm biela retroreflexná                             | m   | 4,000    | 8,56         | 34,24             |
| 39                                             | K   | 915711312.1 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou čiar prerušovaných šírky do 150 mm, biela retroreflexná                               | m   | 850,000  | 1,71         | 1 453,50          |
| 40                                             | K   | 915715181.S | Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na prechod pre chodcov                                        | m   | 32,000   | 143,81       | 4 601,92          |
| 41                                             | K   | 915712222.1 | Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., farba podľa typu značenia retroreflexná | m2  | 109,200  | 11,98        | 1 308,22          |
| 42                                             | K   | 915791111.S | Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky                                         | m   | 850,000  | 0,38         | 323,00            |
| 43                                             | K   | 915791112.S | Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt                                            | m2  | 109,200  | 1,37         | 149,60            |
| <b>D OST Ostatné</b>                           |     |             |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>22 563,83</b>  |
| 44                                             | K   | OST300013   | Náklady na vytýčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku                                                                      | kpl | 1,000    | 10 113,67    | 10 113,67         |
| 45                                             | K   | OST400021   | Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia                                                                     | kpl | 1,000    | 3 034,16     | 3 034,16          |
| 46                                             | K   | OST600024   | Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby                                                                              | kpl | 1,000    | 9 416,00     | 9 416,00          |

| Množstvo | Cena celkom [EUR] |
|----------|-------------------|
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0,00              |
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0,00              |
|          | 0                 |
|          | 0                 |
|          | 0                 |

|                                     |
|-------------------------------------|
| Cena celkom - ZoD+Naviac práce[EUR] |
|-------------------------------------|

| Naviac práce - nové položky |    |              |                                                                                                                                                                |    |  |       |
|-----------------------------|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|
| NP                          | J  | 113107241.S  | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 l     | m2 |  | 5,71  |
| NP                          | J  | 113201111.S  | Vytýčanie obrúb s vyburaním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 l | m  |  | 17,65 |
| NP                          | J  | 916362111.S  | Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                                                        | m  |  | 20,54 |
| NP                          | J  | 592170002355 | Obrubník cestný, lxšxv 1000x120x250 mm                                                                                                                         | ks |  | 7,70  |
| NP                          | W  | 564831111.S  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-32 mm)                                                                       | m2 |  | 9,45  |
| NP                          | C  | 567122111.S  | Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm                                                  | m2 |  | 13,00 |
| NP                          | Wp | 577154251.S  | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                                                       | m2 |  | 23,30 |

|       |  |          |
|-------|--|----------|
|       |  | 1 361,23 |
| 14,00 |  | 93,94    |
| 14,00 |  | 247,10   |
| 14,00 |  | 287,56   |
| 14,42 |  | 111,03   |
| 12,00 |  | 113,40   |
| 14,00 |  | 182,00   |
| 14,00 |  | 326,20   |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice  
 Objekt: Jantarova - SO 106-00 Rekonštr. komunikácie Jantárová  
 Miesto: Dátum: 14.10.2024  
 Objednávateľ: MESTO KOŠICE Projektant:  
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s. Spracovateľ:

Dodatok č.1  
 menej-naviac práce Jantárová

| PČ                                  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                            | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR]   |
|-------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>           |     |                |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>3 120 279,21</b> |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>    |     |                |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>3 097 715,38</b> |
| <b>D 1 Zemné práce</b>              |     |                |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>53 333,15</b>    |
| 1                                   | K   | 121101111.S    | Odstránenie omice hr. 0,1 m s vodor. premiesn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3                                                                                        | m3 | 449,000    | 3,34         | 1 499,66            |
| 2                                   | K   | 131301108      | Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3 až 4, do 100 m3, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie                                                  | m3 | 685,200    | 45,57        | 31 224,56           |
| 3                                   | K   | 181301101.S    | Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                                                                                                     | m2 | 4 490,000  | 2,07         | 9 294,30            |
| 4                                   | K   | 183405211.S    | Výsev trávniku hydrosevom na omicu                                                                                                                                                               | m2 | 4 490,000  | 2,02         | 9 069,80            |
| 5                                   | M   | 005720001300.S | Ošivá tráv - trávové semeno                                                                                                                                                                      | kg | 138,741    | 16,18        | 2 244,83            |
| <b>D 1.20 Búracie práce</b>         |     |                |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>491 689,35</b>   |
| 6                                   | K   | 113107241.S    | Odstránenie krytu asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,098 t                                       | m2 | 3 515,000  | 6,71         | 23 585,65           |
| 7                                   | K   | 113152745      | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prekážok, hr. 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie - 0,254 t                           | m2 | 34 678,000 | 3,56         | 123 453,68          |
| 8                                   | K   | 113107247      | Odstránenie krytu asfaltového, hr. nad 50 do 100 mm, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,181 t                                      | m2 | 765,000    | 12,12        | 9 271,80            |
| 9                                   | K   | 113307228      | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,44000t | m2 | 2 214,000  | 30,82        | 68 235,48           |
| 10                                  | K   | 113307232.S    | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm, -0,50000t                                                                                              | m2 | 440,000    | 111,76       | 49 174,40           |
| 11                                  | K   | 113307236      | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 mm, , vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,36000t          | m2 | 2 214,000  | 44,51        | 98 545,14           |
| 12                                  | K   | 113201111.S    | Vytŕhanie obrub s vybúraním lôžka - cestné obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 10 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,23000 t                                   | m  | 5 247,000  | 17,12        | 89 828,64           |
| 13                                  | K   | 113201112      | Vytŕhanie obrub s vybúraním lôžka - chodníkové obrubníky, vrátane naloženia na dopravný prostriedok, odvozu do 15 km, zloženia, poplatku za uskladnenie -0,14500 t                               | m  | 1 674,000  | 17,12        | 28 658,88           |
| 14                                  | K   | 976071111.S    | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                                                                                                                  | m  | 64,000     | 14,62        | 935,68              |
| <b>D 5.10 Komunikácie - vozovka</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>1 689 432,59</b> |
| 15                                  | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                                                                                                                 | m2 | 1 774,000  | 1,44         | 2 554,56            |
| 16                                  | K   | 289971211.S    | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m                                                                                                          | m2 | 2 110,240  | 1,54         | 3 249,77            |
| 17                                  | M   | 693110005005   | Geotextília separačná 200 g/m2                                                                                                                                                                   |    | 2 110,240  | 1,93         | 4 072,76            |
| 18                                  | K   | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny frakcie 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                                                          | m2 | 1 774,000  | 10,96        | 19 443,04           |
| 19                                  | K   | 564871111.S    | Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm                                                                                                              | m2 | 1 774,000  | 18,15        | 32 198,10           |
| 20                                  | K   | 567124215.S    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm                                                                                                                                       | m2 | 1 774,000  | 33,91        | 60 156,34           |
| 21                                  | K   | 573111112.1    | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2                                                                                                        | m2 | 1 774,000  | 0,86         | 1 525,64            |
| 22                                  | K   | 573211108.S    | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2                                                                                                        | m2 | 66 702,000 | 0,86         | 57 363,72           |
| 23                                  | K   | 577134261.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm                                                                                        | m2 | 34 238,000 | 18,32        | 627 240,16          |
| 24                                  | K   | 577154361.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm                                                                              | m2 | 34 238,000 | 23,11        | 791 240,18          |
| 25                                  | K   | 919720121.S    | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien                                                                                                                    | m2 | 37 661,800 | 2,40         | 90 388,32           |
| <b>D 5.20 Komunikácie - chodník</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                  |    |            |              | <b>106 864,42</b>   |
| 26                                  | K   | 567114211.S    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm                                                                                                                                        | m2 | 3 515,000  | 12,46        | 43 796,90           |
| 27                                  | K   | 181101102.S    | Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením                                                                                                                                                 | m2 | 42,000     | 1,44         | 60,48               |
| 28                                  | K   | 577124111.S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 30 mm                                                                                       | m2 | 3 515,000  | 11,98        | 42 109,70           |
| 29                                  | K   | 573111112.1    | Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2                                                                                                        | m2 | 3 515,000  | 0,86         | 3 022,90            |
| 30                                  | K   | 594611111.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm                                                          | m2 | 42,000     | 25,68        | 1 078,56            |
| 31                                  | M   | 592460003000.S | Dlažba betónová zámková hrúbka 60 mm, prírodná                                                                                                                                                   | m2 | 46,000     | 15,41        | 708,86              |

| Množstvo | Cena celkom [EUR] | Cena celkom - ZoD+Naviac práce [EUR] |
|----------|-------------------|--------------------------------------|
|          | 216 936,60        | 3 337 215,82                         |
|          | -9658,75          |                                      |
|          | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 19431,94 |                   |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 83,230   | 1008,75           |                                      |
| 83,230   | 2565,15           |                                      |
| 138,830  | 15515,64          |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 20,000   | 342,40            |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 4054,81  |                   |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 187,940  | 161,63            |                                      |
| 93,970   | 1721,53           |                                      |
| 93,970   | 2171,65           |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| -4333,78 |                   |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| -363,310 | -4352,45          |                                      |
| -363,311 | -312,45           |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |
| 0,000    | 0,00              |                                      |



| PČ    | Typ | Kód          | Popis                                                                                                     | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Množstvo | Cena celkom [EUR] | Cena celkom - ZoD+Naviac práce[EUR] |
|-------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| 82    | K   | 289971443 S  | Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá dvojosá z polypropylénu pevnosť v ťahu do 40 kN/m sklon do 1 : 5 | m2  | 484,000  | 6,64         | 3 213,76          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 83    | K   | 567133113 S  | Podklad z kameniva sŕmeleného cementom s rozprestrelím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm    | m2  | 440,000  | 31,16        | 13 710,40         | 58,350   | 1818,19           |                                     |
| 84    | K   | 582147115    | Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky s povrchovou metličkovou úpravou hr. 220 mm                  |     | 440,000  | 86,16        | 37 910,40         | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 85    | M   | 313110005305 | Sieť KARI, veľkosť oka 100x100 mm, drôt D 10/10 mm                                                        |     | 968,000  | 58,04        | 56 182,72         | 0,000    | 0,00              |                                     |
| D OST |     |              | Ostatné                                                                                                   |     |          |              | 22 563,83         |          | 4708,00           |                                     |
| 86    | K   | OST300013    | Náklady na vytyčenie inžinierskych sietí na opravovanom úseku                                             | kpl | 1,000    | 10 113,67    | 10 113,67         | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 87    | K   | OST400021    | Náklady na vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia                                            | kpl | 1,000    | 3 034,16     | 3 034,16          | 0,000    | 0,00              |                                     |
| 88    | K   | OST600024    | Dočasné dopravné značenie - realizácia počas výstavby                                                     | kpl | 1,000    | 9 416,00     | 9 416,00          | 0,500    | 4708,00           |                                     |

| Naviac práce - nové položky |      |                |                                                                                                                 |    |  |        |  | 221887,35 |           |
|-----------------------------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--------|--|-----------|-----------|
| NP                          | P/23 | 960211251 S    | Ťranie konštrukcii murovaných z kameňa, tehál, dlažieb z kameňa, alebo betónu a asfaltobetónu - 2,65000t        | m3 |  | 155,57 |  | 786,000   | 122278,02 |
| NP                          | W    | 979082113 S    | Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovaním, na vzdialenosť do 1000 m                               | m3 |  | 0,36   |  | 797,120   | 286,66    |
| NP                          | W    | 979082119 S    | Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny                   | m3 |  | 0,36   |  | 11159,680 | 4017,48   |
| NP                          | W    | 979087113 S    | Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt                                        | m3 |  | 2,67   |  | 797,120   | 2126,31   |
| NP                          | W    | 979089012 S    | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                | m3 |  | 20,54  |  | 797,120   | 16372,84  |
| NP                          | C    | 572754111 S    | Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm                                  | m2 |  | 16,74  |  | 3423,800  | 57314,41  |
| NP                          | W    | 564831111 S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrelím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-32 mm)                        | m2 |  | 9,45   |  | 33,230    | 314,02    |
| NP                          | C    | 567122111 S    | Podklad z kameniva sŕmeleného cementom, s rozprestrelím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm | m2 |  | 13,00  |  | 33,230    | 431,99    |
| NP                          | Wp   | 577154251 S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm        | m2 |  | 23,30  |  | 91,560    | 2133,81   |
| NP                          | C    | 567114211 S    | Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm                                                      | m2 |  | 18,36  |  | 0,000     | 0,00      |
| NP                          | W    | 577134111 S    | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm      | m2 |  | 20,54  |  | 0,000     | 0,00      |
| NP                          | W    | 113106121 S    | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                      | m2 |  | 15,66  |  | 185,320   | 2883,58   |
|                             | c    | 103640000100 S | Zemina pre terénne úpravy - ornica                                                                              | t  |  | 30,57  |  | 448,000   | 13725,93  |

## Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice

### Aktualizovaný Harmonogram prác

| Zákazka                                            | realizácia |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Rekonštrukcia pozemných komunikácií v meste Košice | 1. mesiac  |   |   |   | 2. mesiac |   |   |   | 3. mesiac |    |    |    |    |    |    |
|                                                    | 1          | 2 | 3 | 4 | 5         | 6 | 7 | 8 | 9         | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| SO 101-00 Watsonová                                |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |
| SO 101 - 00 Rekonštrukcia miestnej cesty Watsonová |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |
| SO 101 - 00.1 Parkovisko Pri botanickej záhrade    |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |
| SO 103-00 Rekonštr. komunikácie Tolstého           |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |
| SO 105-00 Rekonštr. komunikácie Mliečna            |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |
| SO 106-00 Rekonštr. komunikácie Jantárová          |            |   |   |   |           |   |   |   |           |    |    |    |    |    |    |

Doba realizácie - 3 mesiace +3 týždne ( zmena tech.riešenia, MMM)

V Košiciach, dňa 14.10.2024

Ing. Róbert Šinály  
podpredseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ

## Splátkový kalendár

| Č. splátky | Dátum splatnosti | Počiatkový zostatok | Plánovaná platba | Konečný zostatok |
|------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1.         | 28.1.2025        | 6 207 948,16 €      | 51 732,90 €      | 6 156 215,26 €   |
| 2.         | 28.2.2025        | 6 156 215,26 €      | 51 732,90 €      | 6 104 482,36 €   |
| 3.         | 28.3.2025        | 6 104 482,36 €      | 51 732,90 €      | 6 052 749,46 €   |
| 4.         | 28.4.2025        | 6 052 749,46 €      | 51 732,90 €      | 6 001 016,56 €   |
| 5.         | 28.5.2025        | 6 001 016,56 €      | 51 732,90 €      | 5 949 283,66 €   |
| 6.         | 28.6.2025        | 5 949 283,66 €      | 51 732,90 €      | 5 897 550,76 €   |
| 7.         | 28.7.2025        | 5 897 550,76 €      | 51 732,90 €      | 5 845 817,86 €   |
| 8.         | 28.8.2025        | 5 845 817,86 €      | 51 732,90 €      | 5 794 084,96 €   |
| 9.         | 28.9.2025        | 5 794 084,96 €      | 51 732,90 €      | 5 742 352,06 €   |
| 10.        | 28.10.2025       | 5 742 352,06 €      | 51 732,90 €      | 5 690 619,16 €   |
| 11.        | 28.11.2025       | 5 690 619,16 €      | 51 732,90 €      | 5 638 886,26 €   |
| 12.        | 28.12.2025       | 5 638 886,26 €      | 51 732,90 €      | 5 587 153,36 €   |
| 13.        | 28.1.2026        | 5 587 153,36 €      | 51 732,90 €      | 5 535 420,46 €   |
| 14.        | 28.2.2026        | 5 535 420,46 €      | 51 732,90 €      | 5 483 687,56 €   |
| 15.        | 28.3.2026        | 5 483 687,56 €      | 51 732,90 €      | 5 431 954,66 €   |
| 16.        | 28.4.2026        | 5 431 954,66 €      | 51 732,90 €      | 5 380 221,76 €   |
| 17.        | 28.5.2026        | 5 380 221,76 €      | 51 732,90 €      | 5 328 488,86 €   |
| 18.        | 28.6.2026        | 5 328 488,86 €      | 51 732,90 €      | 5 276 755,96 €   |
| 19.        | 28.7.2026        | 5 276 755,96 €      | 51 732,90 €      | 5 225 023,06 €   |
| 20.        | 28.8.2026        | 5 225 023,06 €      | 51 732,90 €      | 5 173 290,16 €   |
| 21.        | 28.9.2026        | 5 173 290,16 €      | 51 732,90 €      | 5 121 557,26 €   |
| 22.        | 28.10.2026       | 5 121 557,26 €      | 51 732,90 €      | 5 069 824,36 €   |
| 23.        | 28.11.2026       | 5 069 824,36 €      | 51 732,90 €      | 5 018 091,46 €   |
| 24.        | 28.12.2026       | 5 018 091,46 €      | 51 732,90 €      | 4 966 358,56 €   |
| 25.        | 28.1.2027        | 4 966 358,56 €      | 51 732,90 €      | 4 914 625,66 €   |
| 26.        | 28.2.2027        | 4 914 625,66 €      | 51 732,90 €      | 4 862 892,76 €   |
| 27.        | 28.3.2027        | 4 862 892,76 €      | 51 732,90 €      | 4 811 159,86 €   |
| 28.        | 28.4.2027        | 4 811 159,86 €      | 51 732,90 €      | 4 759 426,96 €   |
| 29.        | 28.5.2027        | 4 759 426,96 €      | 51 732,90 €      | 4 707 694,06 €   |
| 30.        | 28.6.2027        | 4 707 694,06 €      | 51 732,90 €      | 4 655 961,16 €   |
| 31.        | 28.7.2027        | 4 655 961,16 €      | 51 732,90 €      | 4 604 228,26 €   |
| 32.        | 28.8.2027        | 4 604 228,26 €      | 51 732,90 €      | 4 552 495,36 €   |
| 33.        | 28.9.2027        | 4 552 495,36 €      | 51 732,90 €      | 4 500 762,46 €   |
| 34.        | 28.10.2027       | 4 500 762,46 €      | 51 732,90 €      | 4 449 029,56 €   |
| 35.        | 28.11.2027       | 4 449 029,56 €      | 51 732,90 €      | 4 397 296,66 €   |
| 36.        | 28.12.2027       | 4 397 296,66 €      | 51 732,90 €      | 4 345 563,76 €   |
| 37.        | 28.1.2028        | 4 345 563,76 €      | 51 732,90 €      | 4 293 830,86 €   |
| 38.        | 28.2.2028        | 4 293 830,86 €      | 51 732,90 €      | 4 242 097,96 €   |
| 39.        | 28.3.2028        | 4 242 097,96 €      | 51 732,90 €      | 4 190 365,06 €   |
| 40.        | 28.4.2028        | 4 190 365,06 €      | 51 732,90 €      | 4 138 632,16 €   |
| 41.        | 28.5.2028        | 4 138 632,16 €      | 51 732,90 €      | 4 086 899,26 €   |
| 42.        | 28.6.2028        | 4 086 899,26 €      | 51 732,90 €      | 4 035 166,36 €   |
| 43.        | 28.7.2028        | 4 035 166,36 €      | 51 732,90 €      | 3 983 433,46 €   |
| 44.        | 28.8.2028        | 3 983 433,46 €      | 51 732,90 €      | 3 931 700,56 €   |
| 45.        | 28.9.2028        | 3 931 700,56 €      | 51 732,90 €      | 3 879 967,66 €   |

|     |            |                |             |                |
|-----|------------|----------------|-------------|----------------|
| 46. | 28.10.2028 | 3 879 967,66 € | 51 732,90 € | 3 828 234,76 € |
| 47. | 28.11.2028 | 3 828 234,76 € | 51 732,90 € | 3 776 501,86 € |
| 48. | 28.12.2028 | 3 776 501,86 € | 51 732,90 € | 3 724 768,96 € |
| 49. | 28.1.2029  | 3 724 768,96 € | 51 732,90 € | 3 673 036,06 € |
| 50. | 28.2.2029  | 3 673 036,06 € | 51 732,90 € | 3 621 303,16 € |
| 51. | 28.3.2029  | 3 621 303,16 € | 51 732,90 € | 3 569 570,26 € |
| 52. | 28.4.2029  | 3 569 570,26 € | 51 732,90 € | 3 517 837,36 € |
| 53. | 28.5.2029  | 3 517 837,36 € | 51 732,90 € | 3 466 104,46 € |
| 54. | 28.6.2029  | 3 466 104,46 € | 51 732,90 € | 3 414 371,56 € |
| 55. | 28.7.2029  | 3 414 371,56 € | 51 732,90 € | 3 362 638,66 € |
| 56. | 28.8.2029  | 3 362 638,66 € | 51 732,90 € | 3 310 905,76 € |
| 57. | 28.9.2029  | 3 310 905,76 € | 51 732,90 € | 3 259 172,86 € |
| 58. | 28.10.2029 | 3 259 172,86 € | 51 732,90 € | 3 207 439,96 € |
| 59. | 28.11.2029 | 3 207 439,96 € | 51 732,90 € | 3 155 707,06 € |
| 60. | 28.12.2029 | 3 155 707,06 € | 51 732,90 € | 3 103 974,16 € |
| 61. | 28.1.2030  | 3 103 974,16 € | 51 732,90 € | 3 052 241,26 € |
| 62. | 28.2.2030  | 3 052 241,26 € | 51 732,90 € | 3 000 508,36 € |
| 63. | 28.3.2030  | 3 000 508,36 € | 51 732,90 € | 2 948 775,46 € |
| 64. | 28.4.2030  | 2 948 775,46 € | 51 732,90 € | 2 897 042,56 € |
| 65. | 28.5.2030  | 2 897 042,56 € | 51 732,90 € | 2 845 309,66 € |
| 66. | 28.6.2030  | 2 845 309,66 € | 51 732,90 € | 2 793 576,76 € |
| 67. | 28.7.2030  | 2 793 576,76 € | 51 732,90 € | 2 741 843,86 € |
| 68. | 28.8.2030  | 2 741 843,86 € | 51 732,90 € | 2 690 110,96 € |
| 69. | 28.9.2030  | 2 690 110,96 € | 51 732,90 € | 2 638 378,06 € |
| 70. | 28.10.2030 | 2 638 378,06 € | 51 732,90 € | 2 586 645,16 € |
| 71. | 28.11.2030 | 2 586 645,16 € | 51 732,90 € | 2 534 912,26 € |
| 72. | 28.12.2030 | 2 534 912,26 € | 51 732,90 € | 2 483 179,36 € |
| 73. | 28.1.2031  | 2 483 179,36 € | 51 732,90 € | 2 431 446,46 € |
| 74. | 28.2.2031  | 2 431 446,46 € | 51 732,90 € | 2 379 713,56 € |
| 75. | 28.3.2031  | 2 379 713,56 € | 51 732,90 € | 2 327 980,66 € |
| 76. | 28.4.2031  | 2 327 980,66 € | 51 732,90 € | 2 276 247,76 € |
| 77. | 28.5.2031  | 2 276 247,76 € | 51 732,90 € | 2 224 514,86 € |
| 78. | 28.6.2031  | 2 224 514,86 € | 51 732,90 € | 2 172 781,96 € |
| 79. | 28.7.2031  | 2 172 781,96 € | 51 732,90 € | 2 121 049,06 € |
| 80. | 28.8.2031  | 2 121 049,06 € | 51 732,90 € | 2 069 316,16 € |
| 81. | 28.9.2031  | 2 069 316,16 € | 51 732,90 € | 2 017 583,26 € |
| 82. | 28.10.2031 | 2 017 583,26 € | 51 732,90 € | 1 965 850,36 € |
| 83. | 28.11.2031 | 1 965 850,36 € | 51 732,90 € | 1 914 117,46 € |
| 84. | 28.12.2031 | 1 914 117,46 € | 51 732,90 € | 1 862 384,56 € |
| 85. | 28.1.2032  | 1 862 384,56 € | 51 732,90 € | 1 810 651,66 € |
| 86. | 28.2.2032  | 1 810 651,66 € | 51 732,90 € | 1 758 918,76 € |
| 87. | 28.3.2032  | 1 758 918,76 € | 51 732,90 € | 1 707 185,86 € |
| 88. | 28.4.2032  | 1 707 185,86 € | 51 732,90 € | 1 655 452,96 € |
| 89. | 28.5.2032  | 1 655 452,96 € | 51 732,90 € | 1 603 720,06 € |
| 90. | 28.6.2032  | 1 603 720,06 € | 51 732,90 € | 1 551 987,16 € |
| 91. | 28.7.2032  | 1 551 987,16 € | 51 732,90 € | 1 500 254,26 € |
| 92. | 28.8.2032  | 1 500 254,26 € | 51 732,90 € | 1 448 521,36 € |
| 93. | 28.9.2032  | 1 448 521,36 € | 51 732,90 € | 1 396 788,46 € |
| 94. | 28.10.2032 | 1 396 788,46 € | 51 732,90 € | 1 345 055,56 € |
| 95. | 28.11.2032 | 1 345 055,56 € | 51 732,90 € | 1 293 322,66 € |

|      |            |                |             |                |
|------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 96.  | 28.12.2032 | 1 293 322,66 € | 51 732,90 € | 1 241 589,76 € |
| 97.  | 28.1.2033  | 1 241 589,76 € | 51 732,90 € | 1 189 856,86 € |
| 98.  | 28.2.2033  | 1 189 856,86 € | 51 732,90 € | 1 138 123,96 € |
| 99.  | 28.3.2033  | 1 138 123,96 € | 51 732,90 € | 1 086 391,06 € |
| 100. | 28.4.2033  | 1 086 391,06 € | 51 732,90 € | 1 034 658,16 € |
| 101. | 28.5.2033  | 1 034 658,16 € | 51 732,90 € | 982 925,26 €   |
| 102. | 28.6.2033  | 982 925,26 €   | 51 732,90 € | 931 192,36 €   |
| 103. | 28.7.2033  | 931 192,36 €   | 51 732,90 € | 879 459,46 €   |
| 104. | 28.8.2033  | 879 459,46 €   | 51 732,90 € | 827 726,56 €   |
| 105. | 28.9.2033  | 827 726,56 €   | 51 732,90 € | 775 993,66 €   |
| 106. | 28.10.2033 | 775 993,66 €   | 51 732,90 € | 724 260,76 €   |
| 107. | 28.11.2033 | 724 260,76 €   | 51 732,90 € | 672 527,86 €   |
| 108. | 28.12.2033 | 672 527,86 €   | 51 732,90 € | 620 794,96 €   |
| 109. | 28.1.2034  | 620 794,96 €   | 51 732,90 € | 569 062,06 €   |
| 110. | 28.2.2034  | 569 062,06 €   | 51 732,90 € | 517 329,16 €   |
| 111. | 28.3.2034  | 517 329,16 €   | 51 732,90 € | 465 596,26 €   |
| 112. | 28.4.2034  | 465 596,26 €   | 51 732,90 € | 413 863,36 €   |
| 113. | 28.5.2034  | 413 863,36 €   | 51 732,90 € | 362 130,46 €   |
| 114. | 28.6.2034  | 362 130,46 €   | 51 732,90 € | 310 397,56 €   |
| 115. | 28.7.2034  | 310 397,56 €   | 51 732,90 € | 258 664,66 €   |
| 116. | 28.8.2034  | 258 664,66 €   | 51 732,90 € | 206 931,76 €   |
| 117. | 28.9.2034  | 206 931,76 €   | 51 732,90 € | 155 198,86 €   |
| 118. | 28.10.2034 | 155 198,86 €   | 51 732,90 € | 103 465,96 €   |
| 119. | 28.11.2034 | 103 465,96 €   | 51 732,90 € | 51 733,06 €    |
| 120. | 28.12.2034 | 51 733,06 €    | 51 733,06 € | 0,00 €         |

Košice, dňa .....

Košice, dňa

Objednávateľ: **Mesto Košice**

Zhotoviteľ: **EUROVIA SK, a.s.**

Ing. Jaroslav Polaček  
primátor mesta

Ing. Róbert Šinály  
podpredsa  
predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva  
a ekonomický riaditeľ