

ZMLUVA O DIELO č. 2025002114

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako výsledok verejného obstarávania uskutočneného podľa ustanovení zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“) (ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: Mesto Košice
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK83 0200 0000 0044 6649 9059
Korešpondenčná adresa: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

ďalej len „Objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: ASTEX s.r.o.
Sídlo: Pri bitúnku 11, 040 01 Košice
IČO: 36577332
DIČ: 2021796238
IČ DPH: SK2021796238
Štatutárny orgán: Popovič Peter – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: TATRA BANKA a.s.
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Číslo účtu/IBAN: 2941138326/ SK19 1100 0000 0029 4113 8326
SWIFT (BIC): TATRSKBS
Zapísaná v obchodnom registri: Obchodnom registri Mestského súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 14678/V
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch, uzatvárajú túto Zmluvu.

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy - plnenie – uskutočnenie stavebných prác – realizácia diela (ďalej ako „predmet zmluvy“, alebo „stavebné práce“ alebo aj ako „dielo“), ktoré bude Zhotoviteľ poskytovať na základe tejto Zmluvy, bude financované z verejných zdrojov.

Identifikácia verejných zdrojov:

Objednávateľ má kladne schválenú Žiadosť o poskytnutie príspevku mechanizmu s názvom Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica, ev. č. 03I01-29-V02-00031, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí na podporu obnovy a odolnosti č. 2 s názvom Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy, Komponent: 3 – Udržateľná doprava.

Realizácia diela bude financovaná z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej ako „prostriedky mechanizmu“) a vlastných zdrojov objednávateľa.

- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii plnenia predmetu tejto Zmluvy – pri realizácii diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.
- 2.3 Túto Zmluvu uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky **„Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica“**, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky bežným postupom, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 84/2025 zo dňa 29.04. 2025 pod značkou 7362-WYP.

Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby:
- a) názov stavby:
- „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica“**
- nachádzajúca sa na pozemkoch s parcelnými číslami:
- 3698/2, 3698/362, 3698/366, 3698/375, 3698/395, 3698/376, 3698/377, 3698/393, 3698/394, 3698/396, 3698/397, 3698/409-413 v katastrálnom území Južné mesto, podľa Dokumentácie stavby: „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov, Gemerská – Rastislavova ulica“, vypracovanou spoločnosťou SUNTEL Slovakia s.r.o., Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 43 769 292, DIČ: 2022464059, príslušných povolení na realizáciu stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy a jej príloh.
- b) stavebník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 04011 Košice (Objednávateľ), podľa podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“).
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy – dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä:
- podľa **Opisu predmetu zákazky – Špecifikácie** (určenej v Prílohe č. 1 Zmluvy);
 - podľa oceneného **Výkazu výmery stavby – Rozpočtu**, ktorý bol predložený úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom v ponuke (určenej v Prílohe č. 2 Zmluvy);

- bez rozporu s ponukou predloženou Zhotoviteľom v postavení uchádzača vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v tejto Zmluve.
- 3.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do ceny za dielo zahrnul náklady za všetky práce, materiál a služby a iné náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela, ktoré má byť v zmysle tejto Zmluvy realizované, pri riadnom plnení vzniknúť.
 - 3.5 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii pre výber Zhotoviteľa diela, opise diela Objednávateľom alebo ostatných súčiastiach a prílohách tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.
 - 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude spĺňať kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky definované Objednávateľom, a bude realizované v súlade s platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre Zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
 - 3.7 Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov mechanizmu, Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky určené Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej ako „Zmluva o PPM“) uzatvorenou medzi Objednávateľom a Vykonávateľom.

Článok IV.

PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

Stavenisko

- 4.1 Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi v rozsahu, v akom ich má k dispozícii, všetky dôležité a potrebné údaje a informácie o faktickom a právnom stave Staveniska, najmä, ale nie výlučne, o užívacích právach k Stavenisku, o dostupných podmienkach Staveniska vrátane informácií o príjazdových cestách. Za interpretáciu všetkých týchto údajov potrebných na plnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ. Objednávateľ Zhotoviteľovi najmä poskytol možnosť obhliadky Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska, vrátane všetkých dostupných podmienok Staveniska pred podpisom tejto Zmluvy, a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku.
- 4.3 Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť, resp. zabezpečiť právo prístupu na Stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo riadne vyhotoviť a dokončiť a odovzdať Objednávateľovi v Lehote plnenia. Objednávateľ poskytne prístup na Stavenisko Zhotoviteľovi a Stavenisko Zhotoviteľovi odovzdá najneskôr **do (7) dní** na základe výzvy Zhotoviteľa kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ celé Dielo vyhotovil

a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia. O odovzdaní Staveniska Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní Staveniska. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy po dobu, po ktorú mu Objednávateľ neposkytol právo prístupu na Stavenisko podľa tohto bodu.

- 4.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a všetky Materiály budú vyhovovať Opisu predmetu zákazky - Špecifikácii, Ponuke Zhotoviteľa, Zmluve a Právnym predpisom.
- 4.5 Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť akúkoľvek a všetku súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana bude považovať poskytnutie súčinnosti druhej Zmluvnej strany za nedostatočné, je povinná o tom písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa bude mať za to, že súčinnosť podľa tejto Zmluvy bola poskytnutá riadne.
- 4.6 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou predmetu zákazky, Projektovou dokumentáciou a Dokumentáciou Zhotoviteľa a špecifikami Staveniska, a je povinný napraviť každú chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela na Stavenisku.
- 4.7 Kontrolu vykonávania Diela vykonáva **Technický dozor** Objednávateľa najmä, avšak nie výlučne počas Kontrolných dní v súlade s Článkom 4.22 tejto Zmluvy. Technickému dozoru musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť realizovaná bez súhlasu Technického dozoru. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Technickým dozorom Objednávateľa. Technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Technický dozor je oprávnený vydať pokyn na prerušenie prác v prípade, ak to neumožňujú klimatické podmienky alebo ak Zhotoviteľ iným spôsobom zjavne koná v rozpore s pracovnými postupmi určenými technickými normami alebo odporúčaniami výrobcov na právne zabudovanie dodávaných materiálov. Takýto pokyn musí Technický dozor bezodkladne oznámiť Objednávateľovi a o dobu prerušenia prác sa primerane predlžuje Lehota plnenia. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Technického dozoru Objednávateľa neznamená Zhotoviteľovi žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti. Objednávateľ je povinný ustanoviť osobu vykonávajúcu funkciu Technického dozoru najneskôr do piatich (5) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ak nie je určený v Opise predmetu zákazky - Špecifikácii alebo v Súťažných podkladoch).
- 4.8 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zariadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť najmä:
- dopravu, vykládku, skladovanie materiálov v mieste Staveniska;
 - akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciou nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela;
 - výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa Projektovej dokumentácie a Dokumentácie Zhotoviteľa;
 - komplexné sprevádzkovanie Diela;
 - vykonanie úspešného Preberacieho konania.
- 4.10 Zhotoviteľ počas celej doby trvania tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela a akýmkoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí najmä, nie však výlučne:
- a) zabezpečenie inžinierskej činnosti, záväzných stanovísk správcov inžinierskych sietí a ich vytýčenie a zameranie v teréne (stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí je nutné robiť v zmysle bezpečnostných predpisov za účasti dozoru majiteľov (správcov) sietí, aby nedošlo

k ich poškodeniu) a uzatvoriť s vlastníkom/ správcom inžinierskych sietí a zariadení a v súlade s ním vydaným vyjadrením príslušný zmluvný vzťah; rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií (vrátane stavebného povolenia, súhlasov a iných náležitostí v zmysle TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR);

- b) geodetické práce počas realizácie a porealizačné zameranie;
 - c) stráženie Staveniska, aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia;
 - d) zabezpečenie a osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia a zabezpečenie označenia Staveniska, vrátane označenia Staveniska informačnou tabuľou obsahujúcou údaje o Objednávateľovi, Zhotoviteľovi a dátume začiatku a ukončenia realizácie diela v počte kusov 2, zabezpečenie vydania povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch a zabezpečenie organizácie dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela,
 - e) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave;
 - f) umiestnenie a skladovanie Materiálov na Stavenisku podľa dohody s Objednávateľom;
 - g) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach;
 - h) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, požiarnu ochranu Staveniska a poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela;
 - i) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia na Stavenisku mimo priestorov výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely;
 - j) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ;
 - k) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb;
 - l) na Stavenisku, počas celého zhotovovania Diela, dostupnosť Projektovej dokumentácie a iných technických podkladov alebo ich kópií, potrebnej na uskutočňovanie Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu ;
 - m) vypracovanie pasportizácie existujúcich objektov v línii stavby;
 - n) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých technologických zariadení a vybavenia Staveniska zo Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania väd a závad.
- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len technologické zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a touto Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to od momentu prevzatia Staveniska až do prevzatia Diela zo strany Objednávateľa v súlade s touto Zmluvou.
- 4.12 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení

zákona o odpadoch. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.

- 4.13 Odo dňa začatia vykonávania prác na Diele je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle Stavebného zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Pri vedení stavebného denníka sa budú Zmluvné strany riadiť najmä ustanoveniami Stavebného zákona v platnom znení a § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z.. Stavebný denník musí byť trvale prístupný všetkým pracovníkom podieľajúcim sa na vykonávaní Diela a kontrolným orgánom na vopred dohodnutom mieste na Stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky na Diele. Žiadny súhlas alebo zápis Objednávateľa vo vzťahu k Dielu alebo postupu prác na Diele nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehladiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa uvedené v stavebnom denníku alebo inak udelené zo strany Objednávateľa.
- 4.14 Objednávateľ je oprávnený vstupovať na Stavenisko a kontrolovať postup Zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi všetku súčinnosť pri vykonávaní kontroly podľa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. Objednávateľ je oprávnený schvaľovať súpis vykonaných prác. Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.
- 4.15 Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä v Projektovej dokumentácii a Špecifikácii predmetu zákazky.
- 4.16 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska udržiavať v platnosti poisťnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone podnikateľskej činnosti na **poisťnú sumu minimálne vo výške Zmluvnej ceny s DPH** podľa článku 5.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri prevzatí Staveniska predložiť Objednávateľovi osvedčenú kópiu **poisťnej zmluvy**, resp. iného rovnocenného dokladu preukazujúceho platnosť poistenia podľa tohto bodu Zmluvy.
- 4.17 Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. (ďalej len "NV SR č. 396/2006 Z. z.").
- 4.18 Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne spolupôsobenie Objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z..
- 4.19 Povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú, resp. úplnú uzávierku dotknutej pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia si zabezpečí Zhotoviteľ sám na základe Projektu organizácie dopravy a Projektu dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.
- 4.20 Potrebné dočasné i trvalé dopravné značenie obstará, dopraví na miesto použitia a osadí na vlastné náklady Zhotoviteľ, ktorý bude zabezpečovať aj jeho údržbu počas vykonávania diela. Za účelom kontroly správnosti osadenia a vyznačenia prenosného dopravného značenia Zhotoviteľ prizve zástupcu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - krajského

dopravného inšpektorátu, ktorý si vyhradzuje právo osadené a vyznačené dopravné značenie pozmeniť príp. doplniť v záujem zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Prípadné zmeny v dočasnom dopravnom značení zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady. Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie dočasného dopravného značenia po ukončení plnenia.

- 4.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto Zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov od podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdaní stavebných prác na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác, Kontrolné dni

- 4.22 Zhotoviteľ pravidelne za každý kalendárny mesiac vyhotoví a predloží Technickému dozoru Objednávateľa **Správy o postupe prác** na Diele do piatich (5) dní po skončení sledovaného obdobia, ktorého sa týkajú (ďalej ako „Správa o postupe prác“). Správa o postupe prác bude obsahovať podrobný popis postupu prác, fotografie postupu prác, kópiu stavebného denníka za sledované obdobie a porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác.
- 4.23 Spolu s každou správou o postupe prác Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa aj ocenený súpis vykonaných plnení podľa Rozpočtu Zmluvnej ceny, spolu s ktorým predloží aj zdôvodňujúce dokumenty, ktoré budú preukazovať splnenie predpokladov na poskytnutie platby a určenie výšky platby; podrobnosti môže určiť Technický dozor Objednávateľa. Technickému dozoru Objednávateľa patrí lehota desiatich (10) pracovných dní odo dňa predloženia oceneného súpisu vykonaných plnení na jeho preskúmanie.
- 4.24 Objednávateľ vykonáva kontrolu vykonaných prác prostredníctvom Technického dozoru najmä avšak nie výlučne počas **Kontrolných dní** pravidelne jedenkrát za štrnásť (14) kalendárnych dní, resp. na základe dohody podľa potrieb a požiadaviek Zmluvných strán. Presný termín bude spresnený zápisom v Stavebnom denníku pri odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi. Každý ďalší termín nasledujúceho Kontrolného dňa bude Zmluvnými stranami vopred dohodnutý.
- 4.25 Po vykonaní kontroly vykonaných prác na Diele Zmluvné strany vyhotovia písomný záznam, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „písomný záznam“).
- 4.26 Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase potrebnom na odstránenie vád a závad zistených počas Kontrolného dňa a o spôsobe ich odstraňovania alebo namietne opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených vád a závad, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) dní odo dňa zistenia predmetných vád a závad Diela počas Kontrolného dňa. V prípade namietnutia opodstatnenosti vytýkaných vád a závad Objednávateľa, vytýkané vady a závady odborne posúdi Technický dozor (ďalej ako „Odborné posúdenie“) a o takomto Odbornom posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky Odborného posúdenia vytýkaných vád a závad je záväzný pre obe Zmluvné strany.
- 4.27 Písomné záznamy z Kontrolných dní vyššie a písomné záznamy z Odborného posúdenia budú súčasťou Správy o postupe prác.

Príručky pre prevádzku a údržbu a zaškolenie obsluhy

- 4.28 Najneskôr k Preberaciemu konaniu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi všetky príručky pre prevádzku a údržbu Diela tam, kde to je pre riadne užívanie Diela, resp. jednotlivých materiálov alebo zariadení potrebné alebo vhodné a vrátane akýchkoľvek nevyhnutných dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu celého Diela. Zhotoviteľ zároveň

zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela vrátane všetkých postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. O zaškolení obsluhy Objednávateľa Zmluvné strany vyhotovia osobitný protokol, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

Lehota plnenia

- 4.29 Zhotoviteľ začne práce na realizácii Diela tak skoro, ako je to primerane možné, ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby celé Dielo vyhotovil a dokončil v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia.
- 4.30 **Lehota na vykonanie Diela je do 7 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Dielo v súlade s Harmonogramom prác v Lehote plnenia vyhotoviť tak, aby zodpovedalo podmienkam tejto Zmluvy, bolo spôsobilé na Preberacie konanie podľa článku IV. tejto Zmluvy a aby bolo pripravené na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výsledkom bude vydanie právoplatného rozhodnutia na užívanie stavby.
- 4.31 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ oneskorenie s dokončením Diela bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností:
- a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych predpisov;
 - b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
 - c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa;
 - d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený;
 - e) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa v Súťaži) fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou klimatických podmienok;
 - f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa.
- 4.32 Termíny stanovené v Harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa bodu 4.31, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase.
- 4.33 Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá skutočnosť uvedená v tomto bode 4.31, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na plnenie Zmluvy podľa Harmonogramu prác, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi a Technickému dozoru Objednávateľa. Toto oznámenie bude obsahovať:
- a) popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia,
 - b) predpokladanú dobu trvania prekážky,
 - c) povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať,
 - d) predpokladaný termín odovzdania Diela.
- 4.34 Objednávateľ upozorňuje, že so zreteľom na podmienky Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky Dielo musí byť reálne vecne a stavebne ukončené (**kolaudáciou alebo povolením o predčasnom užívaní stavby**) najneskôr do **31. marca 2026**, pričom Zhotoviteľ berie na vedomie, že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Zhotoviteľa nemalo dôjsť k úspešnému dokončeniu všetkých aktivít Projektu do vyššie uvedeného termínu a v súlade s podmienkami Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Objednávateľovi hrozí čiastočné,

- 4.35 prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) financovania Diela (Projektu) z prostriedkov mechanizmu na základe Zmluvy o PPM na podporu obnovy a odolnosti z Plánu obnovy, čo v zmysle bodu 5.9 Zmluvy (Riziko a zodpovednosť za škodu) predstavuje priamu škodu Objednávateľa.

Harmonogram prác

- 4.36 Zhotoviteľ najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme **Harmonogram prác**. Harmonogram prác bude zodpovedať požiadavkám tejto Zmluvy a bude zohľadňovať požiadavky podľa bodu 4.37 nižšie. Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác v trvaní piatich (5) dní. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa tento stane pre Zmluvné strany záväzný.
- 4.37 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval vypracovanie kompletnej Dokumentácie Zhotoviteľa a následnú postupnú kompletizáciu celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovú nadväznosť.
- 4.38 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom prác, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bode 4.36, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺženie, resp. úpravu Lehoty plnenia podľa iného bodu tejto Zmluvy.

Pokyny Objednávateľa

- 4.39 Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie.
- 4.40 Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Technickým dozorom Objednávateľa alebo inou osobou Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi.
- 4.41 Pokyny Objednávateľa musia mať písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch (2) pracovných dní.
- 4.42 Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený sa od týchto pokynov odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať alebo (iii) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou.
- 4.43 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.
- 4.44 V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto

pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámí Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento pokyn Objednávateľa nesplní.

- 4.45 Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.
- 4.46 V prípade, ak Zhotoviteľ oznámí Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich (10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 4.49 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy.
- 4.47 Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku nevhodného pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 4.49 (Zmeny a úpravy) tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Technickému dozoru Objednávateľa návrh na zmenu Zmluvy.
- 4.48 Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal.

Zmeny a úpravy

- 4.49 Technický dozor Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom Objednávateľa navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na zmenu Zmluvy predložiť Technickému dozoru Objednávateľa aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa.
- 4.50 Každá zmena môže zahŕňať najmä:
 - a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;
 - b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,
 - c) vynechanie niektorej práce,
 - d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo
 - e) zmenu Harmonogramu prác.
- 4.51 Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 4.54 tejto Zmluvy.
- 4.52 Keď Technický dozor Objednávateľa požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Technického dozoru Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Technickému dozoru Objednávateľa návrh na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.
- 4.53 Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako desať (10) dní, oznámí to Zhotoviteľ bezodkladne Technickému dozoru Objednávateľa.
- 4.54 Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

- a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať;
 - b) ak má tento rozsah mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác; a návrh Zhotoviteľa na ocenenie zmeny.
- 4.55 Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:
- a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny;
 - b) ak sa práca resp., plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Technickým dozom Objednávateľa;
 - c) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku práce rovnakého, resp. podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou Zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. CENEKON, ODIS). Ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a rozhodujúca je vždy nižšia cena.
- 4.56 V prípade, ak bude vhodné alebo nutné za účelom riadnej realizácie Diela vykonať zmenu Diela oproti rozsahu Diela definovanom Dokumentáciou Objednávateľa, zároveň Objednávateľ (sám alebo na vyžiadanie Zhotoviteľa) vydá pokyn podľa bodu 4.39 (Pokyny objednávateľa) Zmluvy a Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať pokyn dopad na Zmluvnú cenu, pre účely prípravy návrhu na uskutočnenie zmeny sa budú uplatňovať nasledovné pravidlá:
- a) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Objednávateľa náklady na takéto práce bude znášať Objednávateľ;
 - b) v prípade ak okolnosť vyvolávajúca potrebu tejto zmeny bude ležať vo sfére zodpovednosti Zhotoviteľa náklady na takéto práce bude znášať Zhotoviteľ; a
 - c) v prípade, ak to síce nebude nutné pre účely realizácie Diela, avšak Zmluvné strany identifikujú, že je vhodné vykonať zmenu Diela, ktorá má mať dopad na Lehotu plnenia a/alebo má mať dopad na Zmluvnú cenu (napr. zlepšovaci návrh Zhotoviteľa), náklady na tieto práce budú dohodnuté Zmluvnými stranami v rámci **zmenového konania** podľa a takéto práce Zhotoviteľ vykoná jedine v prípade dohody Zmluvných strán o podstatných náležitostiach zmeny, ktorými sú obsah a rozsah prác a cena.
- 4.57 Technický dozor Objednávateľa bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posúdi a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Technického dozoru Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny.
- 4.58 V prípade Zhotoviteľom požadovaných dodatočných výkonov, zmien podmienok v Projektovej dokumentácii, ktoré nie sú zahrnuté v Ocenenom výkaze výmer, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa, u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a/alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípade iných nárokov, Zhotoviteľ písomne oboznámi o tom Objednávateľa. Keďže dielo je financované z prostriedkov fondov EÚ a SR, pre obe Zmluvné strany bude záväzná aj stanovisko RO, pričom do doby vyjadrenia príslušného RO lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú.
- 4.59 Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Technický dozor Objednávateľa uvedie, že k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Pokiaľ je zmena podmienená súhlasom tretej osoby (napr. Vykonávateľom), zabezpečí jej schválenie Objednávateľ. Po schválení a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto

návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených Zákomom o verejnom obstarávaní (Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o VO“). Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha schváleniu príslušného kontrolného orgánu, ktorý vykonáva kontrolu procesu verejného obstarávania a z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania záverečnej faktúry na základe Preberacieho protokolu k Dielu.

- 4.60 Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 4.59 zo strany Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram. V takom prípade na túto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od Objednávateľa pokyn podľa bodu 4.39 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ pokynom určí, či má Zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) Objednávateľ rozhodne inak.
- 4.61 Vzhľadom na skutočnosť, že realizácia Diela je spolufinancovaná z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o PPM na podporu obnovy a odolnosti, Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny aj stanovisko príslušného orgánu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu Objednávateľovi lehoty podľa tohto bodu 4.49 (Zmeny a úpravy) Zmluvy neplynú. V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže Dozor Objednávateľa vydať pokyn, aby Zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v Zmluve o PPM, v dokumentácii Plánu obnovy a odolnosti SR, resp. ak tak ustanoví príslušný zodpovedný orgán.
- 4.62 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto Zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu 5-tich rokov po odovzdaní stavebných prác na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.

Preberacie konanie

- 4.63 Preberacie konanie sa uskutoční až po zhotovení celého Diela. Preberacie konanie je konanie, v ktorom Objednávateľ preverí, že Dielo a tomu zodpovedajúca Dokumentácia Zhotoviteľa nemá vady a spĺňa požiadavky Špecifikácie predmetu zákazky, Projektovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, Právnych predpisov, Zmluvy, ktoré sa končí vydaním protokolu, ktorým Objednávateľ deklaruje splnenie záväzkov Zhotoviteľa vykonať a dokončiť Dielo riadne (konanie podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Preberacie konanie**“ a protokol vydaný v Preberacom konaní ďalej aj ako „**Preberací protokol**“).
- 4.64 Zhotoviteľ pre účely Preberacieho konania zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Preberacie konanie prebehlo v súlade so Zmluvou.
- 4.65 Zhotoviteľ je povinný k Preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady a dokumentáciu v tlačenej forme – (vrátane originálov dokladov, ak boli vyhotovené/vydané):

- a) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu;
- b) protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela;
- c) dodacie listy;
- d) príslušné oprávnenia Zhotoviteľa na realizáciu Diela;
- e) všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ak ešte nebola Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy odovzdaná, najmä dokumentáciu skutočného vyhotovenia, prevádzkové poriadky, manuály údržby a ostatnú dokumentáciu vzťahujúcu sa na Dielo;
- f) všetky doklady o nakladaní s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov súvisiace s vykonaním diela alebo ako jeho dôsledok a spracovaný tabuľkový súpis všetkých druhov odpadov súvisiacich s vykonaním diela;
- g) certifikáty a ďalšie dokumenty preukazujúce zhodu použitých stavebných výrobkov a Materiálov a záznamy zo všetkých skúšok Materiálov (v rozsahu, v akom tak vyžaduje Špecifikácia predmetu zákazky, Projektová dokumentácia alebo Právne predpisy);
- h) záručné listy dodaných zariadení, vrátane návodov a v prípade potreby doklady o zaškolení personálu Objednávateľa;
- i) 2x kópiu stavebného denníka;
- j) všetky protokoly o vykonaných skúškach a meraniach a o zaškolení obsluhy Diela,
- k) doklad o odovzdaní dotknutých plôch verejnej zelene jej správcovi (Správa mestskej zelene v Košiciach),
- l) geodetický elaborát/zameranie vypracovaný oprávnenou osobou v dvoch (2) vyhotoveniach v tlačenej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej podobe /CD/ (.doc, .xls, .pdf – textová časť a .dwg / .dng, .pdf – výkresová časť),
- m) dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD (resp. DVD) a USB nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov;
- n) Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do siedmich (7) dní od ukončenia celého diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmich (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela.
- o) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, Opisu predmetu zákazky - Špecifikácie, Projektovej dokumentácie, Ponuky Zhotoviteľa alebo Právnych predpisov,
- p) vyjadrenie Zhotoviteľa, že Dielo bolo vyhotovené v súlade s Projektovou dokumentáciou, platnými STN normami a Právnymi predpismi, a že Dielo je schopné trvalej a bezpečnej prevádzky,
- q) všetky písomné správy z Kontrolných dní a písomné záznamy z Odborného posúdenia Technického dozoru.

4.66 Preberacie konanie sa začína dňom doručenia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 4.65 vyššie Objednávateľovi. Predloženie žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo vykonané a dokončené riadne v súlade so Zmluvou, nemá vady a je pripravené k úspešnému Preberaciemu konaniu. Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez väd a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa, Projektovou dokumentáciou, Opisom predmetu

zákazky – Špecifikácie, Zmluvou a Právnymi predpismi.

- 4.67 Do štrnástich (14) dní odo dňa začatia Preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
- a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
 - b) zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.
- 4.68 V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu nezamietne v lehote podľa bodu 4.67, má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Vydaním Preberacieho protokolu alebo uplynutím lehoty podľa bodu 4.67 v prípade fikcie vydania Preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej vety sa končí Preberacie konanie. Vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ Objednávateľovi potvrdí podpisom Preberacieho protokolu. Pokiaľ Zhotoviteľ podpisom nepotvrdí Objednávateľovi vydanie Preberacieho protokolu do troch (3) pracovných dní odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že vydanie Preberacieho protokolu Zhotoviteľ podpisom potvrdil v posledný deň tejto lehoty.
- 4.69 Dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 4.68 prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. Za deň podpisu Preberacieho protokolu sa považuje aj uplynutie lehoty podľa bodu 4.68 tejto Zmluvy.
- 4.70 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu uplynutia Lehoty plnenia zjavné vady zistené v rámci Preberacieho konania podľa tohto bodu Zmluvy, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, a to bez ohľadu na to, či boli vady v rámci Preberacieho konania zistené po dátume uplynutia Lehoty plnenia. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia.
- 4.71 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 4.67 s výnimkou drobných vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ v Preberacom protokole určí alebo sa so Zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie týchto vád. O úplnom odstránení vád Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom odstránení vád. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami.
- 4.72 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v dodatočnej primeranej lehote určenej v Preberacom protokole vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku V. tejto Zmluvy. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku užívania Diela s vadami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto škodu odškodní v plnom rozsahu, vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 4.73 V prípade, ak by bolo Dielo, resp. jeho časť, zhotovené s podstatnými neodstrániteľnými vadami, Objednávateľ nie je povinný takéto Dielo prevziať a zaplatiť zaň jeho cenu, resp. príslušnú časť jeho ceny.

Kolaudácia

- 4.74 Bez ohľadu na ustanovenia o Preberacom konaní je Zhotoviteľ zodpovedný za to, že Dielo bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby podá Objednávateľ, avšak Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby Objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád, ktoré budú zabráňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a to bez ohľadu na vydanie Preberacieho protokolu k Dielu, a to až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými položkami, podľa oceneného výkazu výmer stavby – rozpočtu, ktorý deklaruje rozsah predmetu zmluvy – dielo a jeho cenu a to podľa Prílohy č. 2 Zmluvy Výkaz výmer stavby – rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 5.2 Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo nasledovne:
- | | | |
|------------------|--------------|-----|
| Cena bez DPH: | 199 833,80,- | EUR |
| Sadzba DPH 23 %: | 45 961,77,- | EUR |
| Cena s DPH: | 245 795,57,- | EUR |
- (slovom: dvestoštyridsaťpäťtisíc sedemstodeväťdesiatpäť eur a päťdesiatsedem centov)
(ďalej aj ako „**Zmluvná cena**“).
- 5.3 Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení. Zmluvná cena a Rozpočet Diela zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých väd, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Súťažných podkladov a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela.
- 5.4 Úhrady Zmluvnej ceny budú prebiehať mesačne bezhotovostným stykom na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané materiály a zariadenia v zmysle Rozpočtu Diela potvrdené Technickým dozorom Objednávateľa na základe predložených a potvrdených Správ o postupe prác spolu so súpisom skutočne vykonaných prác a dodaných materiálov a zariadení. Zmluvné strany budú pri fakturácii dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 5.5 Splatnosť faktúr na čiastky zmluvnej ceny je podľa tejto Zmluvy **30 dní** od doporučeného doručenia faktúry spolu s prílohami bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
- 5.6 Pri konečnej faktúre bude prílohou aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- 5.7 Faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:
- odvolávku na túto Zmluvu a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy,
 - podklady k fakturácii – Správy o postupe prác a súpis vykonaných prác.

Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa.

V prípade požiadavky Vykonávateľa Plánu obnovy a odolnosti SR na formálnu úpravu

vystavených faktúr, resp. iných Usmernení k fakturácií a následného predkladania Žiadosti o platbu, bude Zhotoviteľ postupovať podľa pokynov a usmernení Objednávateľa.

Mechanizmus indexácie

- 5.8 Mechanizmus indexácie ceny diela sa neuplatňuje.

Riziko a zodpovednosť za škodu

- 5.9 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám na Stavenisku, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi.
- 5.10 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR na financovanie predmetu Diela Vykonávateľovi, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Vykonávateľom v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 5.11 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
- 5.12 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek väd alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom.
- 5.13 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- a) je mimo kontroly Zmluvnej strany;
 - b) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
 - c) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
 - d) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.
- príčom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémie a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „**Vyššia moc**“).
- 5.14 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, najmä tak prekážku podľa bodu 5.13 a bodu 4.31 tejto Zmluvy, ale aj podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 5.15 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo, ako aj všetky Materiály budú mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami a trvá po dobu **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej aj ako „Záručná doba“).

- 5.16 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia Zhotoviteľa počas celej Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce k odstráneniu väd Diela a Dokumentácie Zhotoviteľa oznámených Objednávateľom.
- 5.17 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, aj keď dôjde k zisteniu tejto vady až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. Lehota na odstránenie väd je uvedená v bode nižšie.
- 5.18 Zhotoviteľ určuje ako zodpovednú osobu na oznamovanie väd a havarijných udalostí
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej zistení písomne, a to zaslaním emailu na vyššie uvedenú emailovú adresu. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných väd v Záručnej dobe bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 5.19 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením väd Diela. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo, resp. časť Diela pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 5.20 **Zábezpeka** (banková záruka, vinkulácia, notárska úschova) **na záručnú dobu.** Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela stavby zložiť do notárskej úschovy alebo vinkulovať na svojom účte v banke, na dobu šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela stavby, sumu rovnajúcu sa 5 % z celkovej ceny za dielo podľa článku V. ods. 1. tejto Zmluvy vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka za riadne vykonanie diela a splnenie všetkých záväzkov uložených Zhotoviteľovi touto Zmluvou. Právo na úhradu takto zadržanej sumy vznikne Zhotoviteľovi na základe splnenia podmienok uvedených v tejto Zmluve. Notársku úschovu alebo vinkuláciu predmetnej sumy na účte podľa tohto odseku môže Zhotoviteľ nahradiť bankovou garanciou (bankovou zárukou). Predmetné záruky musia umožniť Objednávateľovi uplatniť si nárok na vyplatenie sumy, predstavujúcej nároky vyplývajúce z väd diela, uplatnených Objednávateľom v dohodnutej záručnej dobe podľa čl. VII. tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že Objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať Objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť Zhotoviteľom Objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. Objednávateľ bude oprávnený uplatniť si prípadné svoje nároky voči Zhotoviteľovi v rozsahu, v ktorom si Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývali zo Zmluvy.

Zmluvné sankcie

- 5.21 V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, t. j. kedykoľvek aj opakovane):

- a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 4.72 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - c) v prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela podľa bodu 5.18 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01 % zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania;
 - d) v prípade, ak Zhotoviteľ zadá určitú časť plnenia tejto Zmluvy Subdodávateľovi v rozpore s postupom podľa bodu 5.36 (Subdodávatelia) tejto Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur);
 - e) v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží pokyn Objednávateľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo eur), a to za každý aj začatý deň, kedy toto porušenie alebo neplnenie trvá;
 - f) v prípade ak nastane ktorákoľvek okolnosť oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % zo Zmluvnej ceny (maximálne však do výšky 10 % Zmluvnej ceny v kumulácii s ostatnými zmluvnými pokutami).
- 5.22 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania v súlade s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.23 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške, vzhľadom k tomu sa zmluvná pokuta nezapočítava s náhradou škody a výška škody nie je limitovaná výškou zmluvnej pokuty.
- 5.24 Splatnosť faktúry za zmluvnú pokutu vystavenej podľa tohto bodu bude minimálne sedem (7) kalendárnych dní.
- 5.25 V prípade, ak (najmä v dôsledku vykonanej kontroly/auditu u Objednávateľa a/alebo u Zhotoviteľa podľa ods. 3 tejto Zmluvy) dôjde zo strany Vykonávateľa ku korekcii rozsahu financovania zo Zmluvy o PPM z dôvodu, že neuzná financovanie Diela alebo akejkoľvek práce na Diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, pre ktorú došlo k takej korekcii možno priznať Zhotoviteľovi, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka.

Trvanie a ukončenie Zmluvy

- 5.26 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávatel' je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto Zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.
- 5.27 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať. Ak Zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa jej platnosti, Zmluva sa zrušuje.
- 5.28 Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti

tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa.

- 5.29 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnemu ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 5.30 Zmluva zaniká splnením alebo na základe písomnej dohody Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán výlučne z dôvodu uvedeného v tejto Zmluve.
- 5.31 V prípade zániku zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 5.32 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 5.33 Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach Zmluvy je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy v nasledovných prípadoch:
- a) ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením, alebo
 - b) z dôvodu, že došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu alebo obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia čerpania finančných prostriedkov, ktoré Objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od Objednávateľa, a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet Zmluvy alebo v súvislosti s ním. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník sa nepoužije.
 - c) v prípade, že dôjde k zániku Zmluvy o PPM na podporu obnovy a odolnosti, za účelom financovania diela podľa Zmluvy a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o PPM na podporu obnovy a odolnosti.
- 5.34 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 5.35 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy najmä nezaniká nárok Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Subdodávateľia

- 5.36 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov:
- a) v prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám;

- b) zhotoviteľ v prílohe č. 3 Zmluvy je povinný uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, v rozsahu Obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, Meno a priezvisko, Adresa pobytu a Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a Podiel subdodávok;
 - c) zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve;
 - d) zhotoviteľ je počas platnosti Zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny subdodávateľa a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona o RPVS;
 - e) Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ;
 - f) Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto odseku tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 5.37 Ak má byť podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona RPVS) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy partnerom verejného sektora, zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania Zmluvy až do času podpísania Zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, sú on a subdodávateľia platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku Zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
- 5.38 V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy nemal v čase uzavretia Zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.

Výzva na nápravu

- 5.39 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela a plnenie akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu, je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu Zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy v lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo určiť Zhotoviteľovi náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ Zhotoviteľ nenapraví toto porušenie alebo neplnenie Zmluvy ani v náhradnej lehote na nápravu určenej podľa tohto bodu, má Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť.

Článok VI.

BANKOVÁ ZÁRUKA (ZÁBEZPEKA) A POISTENIE

- 6.1 Zhotoviteľ je do **tridsiatich (30) dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy povinný v prospech Objednávateľa pre účely krytia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa

tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú Objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti Zmluvy v závislosti od podmienok uvedených nižšie nasledovne

- a) Banková záruka musí byť zriadená vo výške **päť (5) % zo Zmluvnej ceny s DPH**;
- b) Zhotoviteľ je povinný držať zriadenú Bankovú záruku až do uplynutia **61 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia Diela stavby (t.j. **o mesiac dlhšie ako je doba trvania Záručnej doby**).

6.2 Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je Zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od kedy sa dozvie o čerpaní Bankovej záruky, doplniť Bankovú záruku do plnej výšky podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy. Po doplnení Bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto bodu opäť primerane.

6.3 Objednávateľ vráti resp. odvolá Bankovú záruku najneskôr do **desiatich (10) dní** odo dňa kedy Zhotoviteľovi prestala plynúť povinnosť mať zriadenú Bankovú záruku.

6.4 Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť Bankovú záruku vinkuláciou, notárskou úschovou alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet Objednávateľa:

IBAN: SK11 5600 0000 0004 4248 4014

Prima banka Slovensko a.s.

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:

- a) stavebno – montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
- b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov a to na poistnú sumu minimálne vo výške ceny predmetu diela.

6.6 Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní odo dňa účinnosti Zmluvy, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávatelia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

6.7 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi.

6.8 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Článok VII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti Objednávateľovi s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom Objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto Zmluvy a spôsobu jeho financovania. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy
- 7.3 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa
- 7.4 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- V prípade, ak o uzatvorenie dodatku požiada Objednávateľ a Vykonávateľ na základe Zmluvy o PPM, Zhotoviteľ je povinný takýto dodatok k tejto Zmluve uzatvoriť a to v lehote do troch kalendárnych dní odo dňa výzvy Objednávateľa k jeho uzatvoreniu; pokiaľ uzatvorením dodatku nedôjde k neprimeranému znevýhodneniu Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela **strpieť výkon kontroly/auditu/overovania** súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním stavebných prác a služieb, dodaním tovaru) a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje Objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok Zmluvy o PPM na podporu obnovy a odolnosti, a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu.
- 7.6 Oprávnenými osobami poskytovateľa finančných prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR (POO) sú všetky subjekty, ktoré zabezpečujú implementáciu POO, a to: Národná implementačná a koordinačná autorita, Vykonávateľ a osoba vykonávajúca finančné nástroje. Uvedené kontroly sa riadia podľa Systému implementácie POO: <https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/>.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy, ak o takú kontrolu požiada Objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí dotácie.
- Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej Vykonávateľom, ak to bude relevantné a možné a nebude dané v rozpore s platnými predpismi a s podmienkami Zmluvy.
- 7.8 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatni si jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa.

- 7.9 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky – Špecifikácia
Príloha č. 2 Výkaz výmer stavby – Rozpočet
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov
- 7.10 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri dostane Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 7.11 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.
- 7.12 Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 7.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali.

Objednávateľ

V Košiciach

Dňa:

Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa:

Mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček
primátor

ASTEX s.r.o.
Popovič Peter
konateľ spoločnosti

Opis predmetu zákazky – Špecifikácia

**Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov
Gemerská – Rastislavova ulica**

Opis predmetu zákazky - Špecifikácia

1. Úvod

Mesto Košice plánuje realizovať stavbu „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica“ ktorá bude financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (Výzva č. 2 pod názvom Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, Investícia 1 – Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy, Komponent: 3 – Udržateľná doprava) a vlastných zdrojov objednávateľa.

Úsek cyklotrasy, ktorý je predmetom predkladaného projektu je súčasťou nosnej siete cyklotrás, ktorej cieľom je prepojenie viacerých mestských častí. Konkrétny projekt rieši vybudovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v rámci Gemerskej ulice. Spoločná cestička sa bude priamo napájať na už zrealizovaný cyklistický chodník na Alejovej ulici.

Rekonštrukciou predmetnej cyklotrasy prispejeme tiež k odstraňovaniu bariér, čo je veľkým prínosom tohto projektu. Na chodníku sa v súčasnosti nachádzajú schody, čo pre cyklistov, ale aj rodičov s kočiarimi, ZŤP obyvateľov danej lokality predstavuje bariéru pri presune od ulice Rastislavova smerom na ul. Alejová a naopak. Realizáciou tohto projektu sa odstránia bariéry a presun v svahovitom teréne bude bezpečnejší a pohodlnejší pre všetkých účastníkov, tak cyklistov, ako aj chodcov.

Súčasný stav riešeného územia

V koridore riešeného územia sa nachádzajú asfaltové chodníky a dve terénne schodiská, spevnené betónovými obrubníkmi, ktoré aj z dôvodu ich realizácie v tých rokoch min. st. vykazujú výrazné známky poškodenia. Terén je svahovitý, s pozvoľným sklonom od ulice Alejová k ulici Rastislavova, s maximálnym prevýšením 22 m. Rovinatý úsek od križovatky Alejová – Gemerská po autobusovú zastávku MHD má komfortnú šírku 5,0 m avšak povrch vykazuje výrazné poškodenie krycej vrstvy z asfaltobetónu.

V ďalšom posudzovanom úseku je šírka chodníka z hľadiska platnej legislatívy nepostačujúca pre súčasné potreby vytvorenia spoločného chodníka pre chodcov a cyklistov vedeného daným územím. V rámci tohto svahovitého úseku sa nachádzajú dve schodiská vybudované v celej šírke asfaltového chodníka, ktoré nereflektujú súčasné potreby prechodu cyklistov, chodcov, zdravotne znevýhodnených osôb ako aj mamičiek s detskými kočiarimi, sú v zlom technickom stave s degradovaným asf. krytom, na mnohých úsekoch existujúceho chodníka sú poškodené aj podkladové konštrukčné vrstvy a taktiež absentujú bezbariérové úpravy pre osoby so zdravotných postihnutím.

Návrh riešenia

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v celkovej dĺžke 557,10 m. Cieľ projektu sa dosiahne realizáciou nasledujúcich činností:

- rozšírenie existujúceho chodníka pre potreby vytvorenia spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov v úsekoch s nevyhovujúcimi šírkovými parametrami vrátane výmeny degradovaného asf. krytu v celej šírke novej komunikácie;
- vybudovanie bezbariérových úprav priechodov pre chodcov a cyklistov v dvoch miestach prejazdu cez komunikáciu;

- vybudovanie dvoch nových rámp pre cyklistov a schodísk pre chodcov vrátane ochranných zábradlí;
- realizáciu ochrany existujúcich telekomunikačných trás v koridore novovybudovanej spoločnej cestičky.

2. Špecifikácia (opis) diela

2.1 Základné informácie o diele

Predmetom diela je vykonanie stavených prác podľa dokumentácie stavby: „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov, Gemerská – Rastislavova ulica“, vypracovanou spoločnosťou SUNTEL Slovakia s.r.o., Mojmirova 8, 040 01 Košice, IČO: 43 769 292, DIČ: 2022464059; ďalej príslušných povolení na realizáciu stavby, vyjadrení dotknutých orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí.

Stavba: „Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica“ je situovaná:

Kraj: Košický kraj

Okres: Košice IV

Ulica: Gemerská

Katastrálne územie: Južné Mesto

Parcelné čísla KNC: LV 11650: 3698/2, 3698/362, 3698/366, 3698/375, 3698/395

LV 14465: 3698/376, 3698/377, 3698/393, 3698/394, 3698/396,
3698/397, 3698/409, 3698/410, 3698/411, 3698/412,
3698/413

Začiatok úseku rekonštrukcie: chodník pre peších začiatok – areál Univerzitnej nemocnice L. Pasteura

Koniec úseku rekonštrukcie: chodník pre peších križovatka Alejová – Gemerská

Celková dĺžka riešenej spoločnej cestičky je 557,10 m, s celkovou dotknutou výmerou 2 515 m² a premenlivou šírkou 2,25 m – 4,50 m.

Stavbu tvoria nasledovné stavebné objekty:

- SO 01 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica
- SO 03 Projekt ochrany EKS.

2.2 Popis stavebných objektov

SO 01 Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica

Stavebný objekt SO 01 rieši rekonštrukciu spevnenej plochy vrátane jej rozšírenia pre bezpečný prechod peších a cyklistov s premenlivou šírkou 2,25 – 4,50 m v celom rekonštruovanom úseku. Spevnené plochy budú ohraničené parkovými betónovými obrubníkmi 200*50*1000 v celkovej dĺžke 1100m, ktoré budú uložené do betónového lôžka C12/15. Pri styku spoločnej cestičky a cestnej komunikácie sa osadia cestné betónové obrubníky v celkovej dĺžke 26 m a rozmermi 260*150*1000mm, ktoré budú uložené do betónového lôžka C12/15. Prevýšenie cestných obrubníkov voči komunikácii bude max. 20 mm.

Spevnená plocha je riešená s krytom z asfaltobetónu a zo zámkovej dlažby, v miestach prejazdov je navrhnutá dlažba pre nevidiacich. Odvodnenie povrchov je riešené rôznym priečnym a pozdĺžnym sklonom do terénu, prípadne do existujúcich uličných vpustí.

Na preklenutie väčších výškových rozdielov sa vybudujú 2 rampy pre cyklistov, mamičky s deťmi a zdravotne znevýhodnené osoby, spoločne s terénnymi schodiskami pre peších, ktoré budú od seba oddelené betónovým múrikom hrúbky 200 mm. Šírka schodiska pre peších bude 1,50m (rampa Gemerská) a 1,5m (rampa Gemerská – Ostrovskeho). Šírka rampy bude 2,75m a 2,80m. Terénne schody sa zrealizujú z prefabrikovaných schodiskových dielcov 750*350*150 mm. Po bokoch schodiskových prvkov budú osadené parkové betónové obrubníky osadené do betónového lôžka. Povrch rampy sa zrealizuje z asfaltobetónu, podklad tvorí betónová doska (betón C20/25) hrúbky 150 mm vystuženej KARI sieťovinou Ø6mm, oká 150/150mm.

Rampa a terénne schody Gemerská má sklon 1:12 v dĺžke 9m, terénne schody sú navrhované v sklone 1,33%. Celkový počet schodov bude 25 (na jednom ramene celkovo 5 schodov). Dĺžka schodu 1,8m; výška schodu 150mm. Medzi rampou a terénnymi schodmi sa zrealizuje betónový múrik hrúbky 200 mm. Hĺbka výkopu pre betónový múrik bude 900 mm pod upravený terén. Šírka výkopu pre múrik (ktorý bude uložený na bet. páse) bude 400 mm a pod betónom bude štrkové lôžko hrúbky 100 mm. Základ múrika bude vystužený KARI sieťovinou Ø6 mm, oká 150/150 mm. Prevýšenie betónového múrika bude 100 mm. Do betónového múrika sa pomocou kotviacich prírub ukotví nové trúbkové zábradlie Ø40mm v celkovej dĺžke 45m. Schodisko bude v priestore medzi prefabrikovanými schodiskovými prvkami tvorené zámkovou dlažbou.

Rampa a terénne schody Gemerská – Ostrovskeho - medzi navrhovanými terénnymi schodmi a rampou sú značné výškové nerovnosti. Prevýšenie betónového múrika v mieste schodiska bude 100 mm. V mieste terénnych schodov, aj na opačnej strane rampy, je nutné osadiť „L“ betónový uholník na spevnenie svahu 800*500*120 mm, ktorý sa osadí do lôžka z betónu hrúbky 200 mm. Rampa Gemerská – Ostrovskeho má sklon 1:12 v dĺžke 9 m, pričom v dĺžke 3m bude mať sklon 1:8. Terénne schody sú navrhované v sklone 1,33%. Celkový počet schodov 7. Dĺžka schodu 0,75 m; výška schodu 150 mm. Zábradlie Ø40 mm sa v mieste rampy ukotví z bočnej strany betónového múrika. Kotvenie zábradlia bude do prírub, ktoré sa pomocou kotiev upevnia do betónových múrikov. Zábradlie pri rampe sa bude kotviť buď do betónového múrika, alebo sa pripevní o zábradlie vedúce pri terénnom schodisku. Celková dĺžka zábradlia – 29,4 m.

V trase sa nachádzajú 2 priechody pre chodcov a cyklistov, ktoré budú riešené s bezbariérovou úpravou doplnené o prvky pre nevidiacich – dlažbanopková a dlažba s vodiacou líniou (drážková). Všetky úpravy sú riešené tak, aby boli splnené kritériá pre osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a osoby so zdravotným postihnutím vychádzajúce z vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z.z., zákona č.50/1976 Z.z. a vyhlášky 30/2020 Z.z., t.j. bezbariérové úpravy znížením obrubníkov (prevýšenie max. do 20 mm) v miestach priechodov pre cyklistov a chodcov s doplnením prvkov pre nevidiacich. Týmto návrhom sa vytvorili podmienky pre prístup osobám so zdravotným postihnutím.

Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s technickými parametrami a bezpečnostnými požiadavkami v zmysle STN 73 6110, TP 085 Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, TP 117 a TP 118.

Dopravné značenie bude zabezpečené osadením nových zvislých dopravných značiek. Navrhované zvislé dopravné značenie je navrhnuté v súlade s Vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách.

Nakladanie s odpadmi bude zabezpečené v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. (§77) a vyhláškou č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

SO 03 – Projekt ochrany EKS

V prvom úseku od križovania Ostrovského-Gemerská po areál nemocnice dochádza k súbehu existujúcich telekomunikačných vedení, ktoré boli umiestnené v zeleni pod povrchom spolu s existujúcimi šiestimi šachtami, ktoré nie je možné preložiť z hľadiska technickej a finančnej náročnosti. Vzhľadom na vedenie EKS boli projekčne navrhnuté nasledujúce opatrenia, ktoré boli dotknutými spoločnosťami odsúhlasené a ich vyjadrenia sú súčasťou stavebného povolenia:

- obe trasy UPC+SITEL a ANTIK+SITEL sú navrhnuté do samostatnej delenej chráničky SITEL pod povrchom rozšírenej časti spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov;
- z dôvodu dĺžky kolízneho úseku a križovania viacerých trás HDPE rúr spoločnosti ANTIK a SITEL boli navrhnuté 4 šachty, ktoré budú zabudované v telese chodníka, Ide o šachty s kompozitným poklopom umiestneným na povrchu chodníka, kde bude možný prístup v prípade poškodenia.

V druhom úseku od križovatky Gemerská-Alejová po odbočenie na Ostrovského ulicu dochádza ku križovaniu chodníka so spoločnou telekomunikačnou trasou s prvkami spoločností DELTA ONLINE, SITEL a Orange, kde je navrhnutá delená chránička pre rúry HDPE.

2.3 Konštrukcia spevnených plôch

Spoločná cestička – asfalt

Asfaltobetón AC 11	AB	40 mm	STN EN 13102-1
Infiltračný postrek 0,8 kg/m ²	PI		STN EN 1097
Cementom stmelená zmes	CBGM	150 mm	STN EN 14227-1
Štrkodrvina	ŠD	200 mm	STN EN 13242+A1
<u>Zhutnená zemná pláň >30 MPa</u>			
Spolu		390 mm	

Rampa – asfalt

Asfaltobetón AC 11	AB	40 mm	STN EN 13102-1
Infiltračný postrek 0,8 kg/m ²	PI		STN EN 1097
Podkladový betón	PB	150 mm	STN EN 206-1
Výstuž 10 216; alt. KARI sieť Ø8 mm, oko 150/150 mm			
Štrkopiesok		100 mm	STN EN 13242+A1
<u>Zhutnená zemná pláň >30 MPa</u>			
Spolu		290 mm	

Spoločná cestička - dlažba

Zámková dlažba	BD	60 mm	STN EN 1338
Lôžko drť fr. 4-8 mm	ŠD	40 mm	STN EN 13242+A1
Štrkodrvina	ŠD	100 mm	STN EN 13242+A1
Štrkopiesok	ŠP	190 mm	STN EN 13242+A1
<u>Zhutnená zemná pláň >30 MPa</u>			
Spolu		390 mm	

Celková plocha spoločnej cestičky, vrátane rámp, z asfaltobetónu, je 2.256 m². Celková plocha spoločnej cestičky riešenej zo zámkovej dlažby hr. 60mm, je 82 m². Terénne schody budú riešené z prefabrikovaných schodiskových prvkov 750*350*150 mm uložených do betónového lôžka, v celkovom počte 116 ks. Celková plocha dlažby pre nevidiacich je 22 m².

Spevnené plochy budú ohraničené parkovými betónovými obrubníkmi 200*50*1000 v celkovej dĺžke 1100 m, ktoré budú uložené do betónového lôžka C12/15. Pri styku spoločnej cestičky a komunikácie sa osadia cestné betónové obrubníky 260*150*1000 mm v celkovej dĺžke 26 m, ktoré budú uložené do betónového lôžka C12/15. Prevýšenie cestných obrubníkov voči komunikácii bude 20 mm.

Pri terénnych schodoch (rampa Gemerská – Ostrovského) sa osadí „L“ betónový uholník na spevnenie svahu 800*500*120mm – 41 ks. Celková dĺžka betónového múrika hrúbky 200 mm je 91m; celková dĺžka zábradlia Ø 40 je 74,4 m.

2.4 Lehota realizácie predmetu zákazky

Lehota na vykonanie diela je **do 7 mesiacov** odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Zhotoviteľ je povinný celé dielo vyhotoviť a dokončiť v súlade s Harmonogramom prác.

2.5 Technické normy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia

Pri vykonávaní predmetu diela bude zhotoviteľ dodržiavať platné technické normy, technické predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení.

2.6 Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

Ďalšie požiadavky na realizáciu predmetu zákazky obsahuje návrh Zmluvy, ktorý tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Uchádzač je povinný náležite preštudovať priloženú Projektovú dokumentáciu a požiadavky na obstarávané práce uvedené v týchto súťažných podkladoch.

Uchádzač svojou ponukou garantuje komplexnosť, úplný rozsah a kvalitu dodaných prác v rozsahu a za podmienok, ktoré sú definované samotnými súťažnými podkladmi a ich doplneniami, ktoré verejný obstarávateľ vykonal v priebehu verejného obstarávania do lehoty na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu postupu zhotovovania Diela.

Uchádzač bude pri príprave cenovej ponuky vychádzať z vypracovaného Výkazu výmer. Na účely preukázania splnenia požiadaviek predmetu zákazky uchádzač predloží vo svojej ponuke ocenený dokument – Výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.

Odobzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela (stavby) uskutočnia zmluvné strany na základe výzvy objednávateľa (stavebníka), v ktorej bude uvedený termín odovzdania staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol/zápis v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:

- údaje o stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby vrátane identifikačných údajov o osobách stavbyvedúceho a občasného technického dozoru objednávateľa;
- údaje o vydaných povoleniach, na základe ktorých sa stavba realizuje a dokumentácii poskytnutej zhotoviteľovi;
- údaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachádza v deň odovzdania a prevzatia, prístup na stavenisko, inžinierske siete a pod.);
- miesto a dátum spísania protokolu/ zápisu;
- podpisy za odovzdávajúceho/cich a preberajúceho/cich.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Zhotoviteľ si počas realizácie stavby zabezpečí povolenie príslušného cestného správneho orgánu na čiastočnú, resp. úplnú uzávierku dotknutej pozemnej komunikácie a na určenie použitia dočasného dopravného značenia sám na svoje náklady, na základe Projektu organizácie dopravy a Projektu dočasného dopravného značenia, ktorý bude vypracovaný osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a bude schválený krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 05292025

Stavba: Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica

JKSO:
Miesto: KošiceKS:
Dátum: 29. 5. 2025Objednávateľ:
Mesto KošiceIČO: 00691135
IČ DPH: SK 2021186904Zhotoviteľ:
ASTEX s.r.o.IČO: 36577332
IČ DPH: SK2021796238

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			199 833,80
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	199 833,80	45 961,77
Cena s DPH v EUR			245 795,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

05292025

Stavba:

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica

Miesto:

Košice

Dátum:

29. 5. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		199 833,80	245 795,57
Stav. objekt	SO 03 Projekt Ochrany EKS	40 733,80	50 102,57
Stav. objekt	SO 01	159 100,00	195 693,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica

Objekt:

Stav. objekt - SO 03 Projekt Ochrany EKS

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Košice

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

29. 5. 2025

IČO:

00691135

IČ DPH:

SK 2021186904

IČO:

36577332

IČ DPH:

SK2021796238

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

40 733,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	40 733,80	23,00%	9 368,77

Cena s DPH

v EUR

50 102,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica

Objekt:

Stav. objekt - SO 03 Projekt Ochrany EKS

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 733,80

D 2

Práca

15 080,65

2	K	460600001	Odvoz	m3	8,000	25,00	200,00
3	K	460560153	Zasyp káblovej ryhy	m	600,000	1,40	840,00
4	K	460200153	Výkop káblovej ryhy 70x35	m	600,000	9,75	5 850,00
5	K	388795207	Uloženie chráničky do výkopu	m	600,000	3,50	2 100,00
6	K	388795206	Rozvinutie chráničky	m	600,000	1,20	720,00
7	K	182001111	Provizórna úprava terénu	m	600,000	1,34	804,00
8	K	131101201	Výkop a osadenie Šachty Polyvault 3660	m3	8,000	112,00	896,00
9	K	000300031	Geodetické práce (zameranie sietí, vytýčenie podporných bodov, porealizačné zameranie)	ks	1,000	2 952,50	2 952,50
1	K	-	Prídružné práce	%	5,000	143,63	718,15

D 1

Materiál

25 653,15

14	M	286130072200.S	Chránička delená DN 160, HDPE	m	530,000	30,35	16 085,50
13	M	345750001856	Šachta Polyvault 3660 s kompozitným poklopom -	ks	4,000	1 841,00	7 364,00
12	M	286130074056	HDPE_40 Biela	m	170,000	1,58	268,60
11	M	345750001805	Multirúra 7x10	m	170,000	3,25	552,50
10	M	283230008022	Výstražná fólia	m	700,000	0,23	161,00
15	M	1	Podružný materiál	%	5,000	244,31	1 221,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica
Objekt: Stav.objekt - SO 01

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 29. 5. 2025
Objednávateľ:	IČO: 00691135
Mesto Košice	IČ DPH: SK 2021186904
Zhotoviteľ:	IČO: 36577332
ASTEX s.r.o.	IČ DPH: SK2021796238
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH		159 100,00	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	159 100,00	23,00%	36 593,00
Cena s DPH	v EUR		195 693,00

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica

Objekt:

Stav.objekt - SO 01

Miesto:

Dátum: 29. 5. 2025

Objednávateľ:

Mesto Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ASTEX s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

159 100,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

156 237,27

D 1

Zemné práce

38 648,51

1	K	113106121	Rozobrať dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	11,000	3,20	35,20
2	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200-300 mm, nad 200 m2	m2	540,000	2,40	1 296,00
3	K	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2	m2	540,000	14,33	7 738,20
4	K	113151413	Frézovanie živ. krytu hr. do 4 cm	m2	1 800,000	1,86	3 348,00
5	K	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	1 188,000	6,98	8 292,24
6	K	114203103	Rozobrať existujúceho rigola z bet. tvárnic do MC hr. 100 mm	m3	0,420	62,10	26,08
7	K	120902113	Búranie betónu železového (reklamný billboard)	m3	0,620	254,20	157,60
8	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	436,800	4,89	2 135,95
9	K	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	436,800	1,02	445,54
10	K	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 (prahy rámp)	m3	40,880	35,41	1 447,56
11	K	132201110	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	m3	40,880	1,62	66,23
12	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 (svahová tvárnica)	m3	7,360	23,80	175,17
13	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	7,360	1,29	9,49
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	508,140	4,10	2 083,37
15	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	508,140	4,51	2 291,71
16	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	508,140	2,18	1 107,75
17	K	171204111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	m3	508,140	0,62	315,05
18	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	557,100	0,69	384,40
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 800,000	0,40	1 120,00
20	K	181301111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	m2	557,100	0,34	189,41
21	K	182001112	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-100 mm vo svahu 1:5-1:2	m2	557,100	2,02	1 125,34
22	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	60,000	10,00	600,00
23	M	103112000	Špeciálna zemina (zem., rašelina, kompost) Floravita VL	t	30,000	35,00	1 050,00
24	K	183104131	Výkop rýh bez výmeny pôdy š./hl. do 600/500 mm v rovine (výkop rýhy pre presadenie živého plotu)	m	77,000	10,21	786,17
25	K	184701112	Vysadenie živého plotu s balom v rovine (4 ks/m)	kus	192,000	3,75	720,00
26	K	184802211	Chem. odburanie pôdy pred založením kultúry postrekom na široko, svah 1:5-1:2	m2	350,000	0,14	49,00
27	K	DODÁVKA	Totálny herbicíd - postrekový prípravok na ničenie burín	l	0,210	160,00	33,60
28	K	184803111	Rezanie živých plotov priamych v./š. do 0,8/0,8 m s odvozom a zložením do 20 km	m2	38,500	1,40	53,90
29	K	184807111	Ochrana stromov debnením, zhotovenie	m2	32,000	23,80	761,60
30	K	184807112	Ochrana stromov debnením, odstránenie	m2	32,000	5,90	188,80
31	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	23,100	21,83	504,27
32	K	185851119	Príplatok za každý ďalší 1 km dovozu vody pre zálievku	m3	92,400	1,20	110,88

D 2

Zakladanie

5 018,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	5,920	50,00	296,00
34	K	273321411	Základové dosky zo železobetónu tr. C25/30	m3	29,643	95,78	2 839,21
35	K	273351110	Debnenie zákl. dosák plochy rovinné	m2	30,000	19,90	597,00
36	K	273351119	Oddebnenie zákl. dosák	m2	30,000	5,20	156,00
37	K	273361411	Výstuž dosiek zo zvarovaných sietí	t	1,190	950,00	1 130,50

D 3		Zvislé a kompletne konštrukcie					18 431,47
38	K	311328716	Konštrukcie múrov nosných zo železobetónu C25/30	m3	50,070	101,85	5 099,63
39	K	311351111	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-zhotovenie	m2	350,000	18,86	6 601,00
40	K	311351112	Debnenie múrov nosných obojstranné únosné-odstránenie	m2	350,000	6,58	2 303,00
41	K	311362021	Výstuž nadzákladových múrov nosných zo zvarovaných sietí KARI	t	1,840	950,00	1 748,00
42	K	320101111	Osadenie betónových a železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou do 1 t	m3	3,450	160,00	552,00
43	K	348171111	Osadenie zábradlia do 100 kg/m	m	74,400	8,30	617,52
44	M	553915340	Zábradlový systém	m	74,400	20,30	1 510,32

D 5		Komunikácie					58 916,77
45	K	564251115	Podklad zo štrkopiesku hr. 190 mm	m2	164,850	9,31	1 534,75
46	K	564801112	Podklad zo štrkodrtu hr. 40 mm	m2	104,000	1,99	206,96
47	K	564831111	Podklad zo štrkodrtu hr. 100 mm	m2	104,000	6,21	645,84
48	K	564861111	Podklad zo štrkodrtu hr. 200 mm	m2	540,000	9,76	5 270,40
49	K	564932111	Podklad z minerálneho betónu hr. 100 mm	m2	19,000	8,61	163,59
50	K	564962111	Podklad z minerálneho betónu hr. 200 mm	m2	11,500	15,72	180,78
51	K	567123114	Cementom stmelená zmes CBGM, hr. 150 mm	m2	540,000	20,00	10 800,00
52	M	5937A0114	Schody blokové šírka nástupnice 35 cm dĺžka 75 cm sivá	ks	116,000	15,25	1 769,00
53	M	595943130	Tvárnica svaňová š.50cm v.80cm hr.12cm	kus	41,000	125,87	5 160,67
54	K	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	2 256,000	0,50	1 128,00
55	K	577134121	Asfaltový betón hr. 40 mm, š. nad 3 m	m2	2 256,000	12,80	28 876,80
56	K	596211112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 60 mm 100-300 m2	m2	82,000	17,82	1 461,24
57	K	596211114	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 60 mm	m2	104,000	1,89	196,56
58	M	592450010	Dlažba zámková hr. 60mm	m2	82,000	8,91	730,62
59	M	592462844	Dlažba betónová pre nevidiacich s vodiacou líniou prírodná 200x200x60mm (25ks/m2)	m2	5,000	18,16	90,80
60	M	592488108	Dlažba pre nevidiacich 20x20x6cm nopková červená	m2	17,000	18,16	308,72
61	K	596213116	Kladenie bet. dlažby pre nevidiacich hr. 6 cm	m2	22,000	17,82	392,04

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					35 221,81
62	K	914001111	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	10,000	35,00	350,00
63	K	914511111	Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s betónovým základom	kus	10,000	15,00	150,00
64	M	404137140	Upínacia svorka na stĺpik US 60	kus	20,000	4,00	80,00
65	M	404420322	Značka dopravná 210 - 245, 250 - 267, 270, 271 Zn plech reflex. tr. 1 založ. Al okraj d 750	kus	8,000	43,00	344,00
66	M	404421317	Značka dopravná 325 - 335 Al plech reflex. tr. 1 Al. okraj 840x840 mm	kus	2,000	47,00	94,00
67	M	404459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	35,000	42,00	1 470,00
68	K	915321111	Predformátované vodorovné dopravné značenie, prechod pre chodcov	m2	29,000	72,00	2 088,00
69	K	915321115	Predformátované vodorovné dopravné značenie, vodiaci pás pre slabozrakých	m	13,000	50,00	650,00
70	K	915331111	Predformátované vodorovné dopravné značenie, čiara šírky 120 mm	m	30,000	9,00	270,00
71	K	915701111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	m2	29,000	24,00	696,00
72	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	30,000	3,00	90,00
73	K	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	26,000	18,78	488,28
74	K	916561111	Osadenie parkového obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 100,000	8,05	8 855,00
75	M	592173208	Obrubník betónový parkový 1000x50x200 mm	kus	1 100,000	1,70	1 870,00
76	M	592174920	Obrubník betónový cestný 1000x150x260 mm	kus	26,000	5,12	133,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	30,160	108,60	3 275,38
78	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	109,000	2,75	299,75
79	K	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	109,000	3,10	337,90
80	K	966075141	Odstránenie kovového zábradlia v celku	m	22,000	9,78	215,16
81	K	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	t	337,500	1,93	651,38
82	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	3 037,500	0,38	1 154,25
83	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	337,500	5,12	1 728,00
84	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	t	697,074	13,50	9 410,50
85	K	979131415	Poplatok za zloženie vykopanej zeminy	m3	508,140	1,00	508,14
86	K	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	1 294,732	0,01	12,95

D PSV Práce a dodávky PSV 2 712,33

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 712,33

87	K	767995108	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg	kg	658,873	0,87	573,22
88	M	553000010	Konštrukcia zábradlia - predbežná cena	kg	658,873	2,84	1 871,20
89	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	24,400	6,98	170,31
90	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	24,400	4,00	97,60

D OST Ostatné 150,40

91	K	00119	Zariadenie staveniska	súbor	1,000	150,00	150,00
92	K	002082	Stroje, zariadenie, inventár, technologická časť (poplatok za prenájom strojov - odhad projektanta)	hodina	40,000	0,01	0,40

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky: Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov Gemerská – Rastislavova ulica

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa	Osoba oprávnená konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Predmet subdodávok (časť, prípadne položka)	Podiel zákazky v % z celkového objemu
1	BS Košice, s.r.o., Južná trieda 37, 040 01 Košice	46214500		Zemné práce, zvislé a kompletne konštrukcie, podkladové vrstvy	48%
2	SITEL s.r.o. Zemplínska 6 040 01 Košice	31668305		SO03 – projekt ochrany EKS	20%

V Košiciach, dňa 08.07.2025

.....

Popovič Peter – konateľ spoločnosti

Poznámky:

- predkladá uchádzač, s ktorým sa podpisuje zmluva najneskôr v čase uzavretia zmluvy
- ide o subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) a subdodávateľov podľa osobitného predpisu – zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)
- poznámky neuvádzať